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Ajuntarent de

Sant Fruitos de Bages

CERTIFICAT
Josep Gonzalez Ballesteros, secretari de I'Ajuntament de Sant Fruités de Bages,

CERTIFICO que el contingut de 'acta corresponent a la sessidé extraordinaria de la
Junta de Govern Local celebrada el dia 7 d’octubre de 2019, és el seglent :

“ESBORRANY DE L’ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL

NUM.: oo 23/2019
Caracter:......... Extraordinaria i Urgent
Data: .................... 7 d’octubre de 2019
Hora:......cooooviiiiiiiiiean, 09:15 hores
Assistents:

Alcalde-President: Sr. Joan Carles Batanés Subirana

Regidors/es: Sr. Xavier Racero Esquius, Sra. Nuria Clarella Amenedo, Sra. Maria del
Carme Cruz Sanchez i Sr. Cristian Marc Huerta Vergés.

També hi assisteix la regidora (art 38.2 del ROM) :
Excusa la seva assisténcia: -

Secretari: Josep Gonzalez Ballesteros, secretari de I'Ajuntament de Sant Fruitds de
Bages.

Al Salé de Sessions de I'Ajuntament essent les 09:15 hores es va reunir la Junta de
Govern Local el dia 7 d’octubre de 2019, en sessi6 extraordinaria i urgent, amb la
presidéncia del Sr. Joan Carles Batanés Subirana, concorrent els regidors/regidores que
s’esmenten més amunt.

Durant tota la sessio es va donar el quorum d’assisténcia necessaria de membres de la
Junta de Govern Local.

La presidéncia declara oberta la sessi6 de la Junta de Govern Local i es passen a tractar
els diversos punts de l'ordre del dia.

Tots els acords han estat presos per unanimitat dels membres assistents en el moment
de la votacio.
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ASSUMPTES

EXPEDIENT

PAG

SECCIO PRIMERA ( de caracter public ). Assumptes
delegats pel Ple a la Junta de Govern Local.

No hi ha assumptes en aquesta seccio.

SECCIO SEGONA ( de caracter no public ).
Assumptes delegats per I’Alcaldia a la Junta de
Govern Local.

Aprovacié de l'esborrany de lacta de la sessid
extraordinaria de la Junta de Govern Local celebrada el
23 de setembre de 2019

1839/2019

AMBIT DE PRESIDENCIA | SERVEIS CENTRALS

AREA DE RECURSOS HUMANS

Declarar deserta la borsa de treball d’Oficials 1a Brigada
d’Obres.

1538/2019

2.2

Declarar desert el procés selectiu per a la cobertura
d’'una plaga de Caporal de la policia local per promocié
interna.

610/2019

AMBIT DE PROMOCIO DEL TERRITORI

AREA D’ESPAI PUBLIC, ACTIVITATS | OBRES

Acceptacié de I'aprovacio de la modificacié de preacord
assolit en el marc de les meses de concertacié del Pla
Xarxa de Governs Locals 2016-2019

138/2016

3.2

Modificacio del Projecte de rehabilitacié d’un edifici al
carrer Padr6 37, i del contracte per a I'execucio de les
obres contingudes en les fases 1 i 2 del citat projecte.

1588/2017

ASSUMPTES

A.

Plaga de la Vila, 1 ® 08272 SANT FRUITOS DE BAGES e N.LF. P- 0821200 — C e Tel. 93 878 97 00 ® Fax 93 876 04 86

SECCIO PRIMERA ( de caracter pablic ). Assumptes delegats pel Ple a

la Junta de Govern Local.
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No hi ha assumptes en aquesta seccio.

B. SECCIO SEGONA ( de caracter no public ). Assumptes delegats per
I’Alcaldia a la Junta de Govern Local.

1. Aprovacio de I'esborrany de I’acta de la sessio extraordinaria de la
Junta de Govern Local celebrada el 23 de setembre de 2019 (EXP.
1839/2019)

VOTACIO SOBRE L’ACORD
Sentit de I'acord:
_X_Aprovat.
___ Rebutjat.
__ Deixat sobre la mesa
___ Donat compte

Resultat de la votacio: Unanimitat dels membres presents

AMBIT DE PRESIDENCIA | SERVEIS CENTRALS
2. AREA DE RECURSOS HUMANS

2.1 Declarar deserta la borsa de treball d’Oficials 1a Brigada d’Obres (EXP.
1538/2019)

Primer.- Per decret d’alcaldia numero 1068 de data 22 de juliol de 2019 es va aprovar
la convocatoria i les bases per la creacié d’'una borsa de treball d’Oficials 1a Brigada
d'Obres. L’'anunci de la convocatoria va ser publicat al Butlleti Oficial de la Provincia
amb data 07.08.2019, al taulell d’anuncis i a la seu electronica.

Segon.- El periode de presentacié d’instancies pels aspirants era del 08.08.2019 fins el
17.08.2019 inclosos, no havent-se presentat cap sol-licitud per participar al procés
selectiu durant aquest periode.

La Junta de Govern Local actua per la competéncia delegada segtient:

- Organ delegant: Alcalde

- Data de delegacio: 18.06.2019, 04.07.2019i 19.09.2019

- NUmero decret: 2019-0868, 2019-0979 i 2019-1325 respectivament

- Publicaciéo BOPB: 05.07.2019, 30.07.2019 i 03.10.2019 respectivament

ACORDS:
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Primer.- Declarar desert el procés selectiu per a la creacid d’'una borsa de treball
d’'Oficials 1a Brigada d’Obres, pels motius anteriorment esmentats.

Segon.- Publicar el present acord a la seu electronica municipal i al Butlleti Oficial de la
Provincia de Barcelona.

Tercer.- Declarar que:

- L’acte és una resolucio, posa fi a la via administrativa i pot ser impugnat per mitja
de recurs contenciés administratiu davant dels jutjats contenciosos
administratius de Barcelona en el termini de dos mesos.

- Potestativament, es podra interposar recurs de reposicié davant de I'dérgan titular
legal de la competéncia en el termini d’'un mes.

- Tanmateix, els legitimats activament poden interposar qualsevol altre recurs
ajustat a dret.

VOTACIO SOBRE L’ACORD
Sentit de ’acord:

_X_Aprovat.

___ Rebutjat.

___ Deixat sobre la mesa
____Donat compte

Resultat de la votacio: Unanimitat dels membres presents

2.2 Declarar desert el procés selectiu per a la cobertura d’una plaga de
Caporal de la policia local per promoci6 interna (EXP. 610/2019)

Primer.- De conformitat amb les bases generals per a I'ingrés a la plantilla de personal
de 'Ajuntament de Sant Fruités de Bages aprovades per acord de la Junta de Govern
Local en sessi6 celebrada el dia 19.03.2018, publicades al BOP de data 04.04.2018 i
DOGC de 09.04.2018, i les bases especifiques per I'ingrés a la plantilla de personal de
'Ajuntament de Sant Fruités de Bages, BOP de data 27.03.2019, DOGC num. 7844 de
data 01.04.2019 i BOE, entre els quals s’aprovava el procés selectiu mitjangant concurs-
oposicio per la cobertura d’'una plaga de Caporal de la policia local per promocié interna.

Segon.- D’acord amb I'acta del tribunal qualificador de data 23 de setembre de 2019,
mitjangant la qual declara desert el procés selectiu per a la cobertura d’'una plaga de
Caporal de la policia local per promocié interna, en no haver superat cap dels aspirants
presentats el primer exercici consistent el la prova psicotécnica i entrevista personal.

La Junta de Govern Local actua per la competéncia delegada seguent:

- Organ delegant: Alcalde
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- Data de delegacio: 18.06.2019, 04.07.2019i 19.09.2019
- NuUmero decret: 2019-0868, 2019-0979 i 2019-1325 respectivament
- Publicacié BOPB: 05.07.2019, 30.07.2019 i 03.10.2019 respectivament

ACORDS:

Primer.- Declarar desert el procés selectiu per a la cobertura d’'una placa de Caporal de
la policia local per promoci6 interna, pels motius anteriorment esmentats.

Segon.- Publicar el present acord a la seu electronica municipal i al Butlleti Oficial de la
Provincia de Barcelona.

Tercer.- Declarar que:

- L’acte és una resolucio, posa fi a la via administrativa i pot ser impugnat per mitja
de recurs contenciés administratiu davant dels jutjats contenciosos
administratius de Barcelona en el termini de dos mesos.

- Potestativament, es podra interposar recurs de reposicié davant de I'dérgan titular
legal de la competéncia en el termini d’'un mes.

- Tanmateix, els legitimats activament poden interposar qualsevol altre recurs
ajustat a dret.

VOTACIO SOBRE L’ACORD
Sentit de I’acord:
_X_Aprovat.
____ Rebutjat.
___ Deixat sobre la mesa
___Donat compte

Resultat de la votaci6: Unanimitat dels membres presents

AMBIT DE PROMOCIO DEL TERRITORI
3. AREA D’ESPAI PUBLIC, ACTIVITATS | OBRES

3.1  Acceptacié de ’aprovacio de la modificacié de preacord assolit en el
marc de les meses de concertacié del Pla Xarxa de Governs Locals
2016-2019 (EXP. 138/2016)

Primer. Mitjangcant Decret d’alcaldia numero 2019-0903 de data 27/06/2019, es va
aprovar la sol-licitud de modificacié i canvi de desti de la necessitat preacordada i
formalitzada en el marc de les meses de concertacio del pla “Xarxa de Governs Locals
2016-2019, segons el seguent detall:
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e Saldo no executat de lactuacié formalitzada “Primera Fase de les obres
ordinaries de reurbanitzacié del carrer Padro ” (17/X/243358) = 104.177,54
euros.

Import de la subvencié per aquesta actuacid, una vegada reduit el saldo no
executat = 345.822,46 €

e Destinar l'import de 104.177,54 euros provinents del sobrant previst de la citada
actuacié 17/X/243358, a I'execucio de 'actuacié “Zona esportiva a la zona verda
del PI Riu d’Or: Construccié del nou skatepark”.

Segon. En data 28 de juny de 2019, es va trametre mitjancant la plataforma EACAT la
sol-licitud de la modificacio.

Tercer. En data 1 d’octubre de 2019 registre d’entrada 2019-E-RC-5890, la Direcci6 de
Serveis de Cooperaci6 Local de la Diputacio de Barcelona, ha comunicat que mitjancant
Decret de la Presidéncia de la Diputacié de Barcelona amb numero de registre 10056
s’ha resolt aprovar la modificacié de preacords assolits en el marc de les Meses de
concertaci6 del Pla “Xarxa de Governs Locals 2015-2019.

Quart. Vist que segons es disposa en la resolucio, aquesta s’entén acceptada per I'ens
destinatari si en el termini d’'un mes, comptat a partir de la recepcié de la notificacio,
aquest no manifesta expressament la rentincia. No obstant, per a un millor control i als
efectes de la incorporacié en el pressupost municipal d’ingressos per part de la
intervencio i tresoreria municipal, es considera convenient adoptar el present acord
exprés d’acceptacié de la citada modificacid/ajut atorgat.

Cingué. La Junta de Govern Local actua amb la competéncia delegada seguent:

- Organ delegant: Alcalde

- Data de delegacio6: 18.06.2019, 04.07.2019i 19.09.2019

- Numero decret: 2019-0868, 2019-0979 i 2019-1325 respectivament

- Publicaciéo BOPB: 05.07.2019, 30.07.2019 i 03.10.2019 respectivament

S’ACORDA:

Primer. Acceptar la modificacié de preacords assolits en el marc de les Meses de
concertacié del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019, per tal de destinar I'import de
104.177,54 euros provinents del sobrant de actuacié “Primera Fase de les obres
ordinaries de reurbanitzacié del carrer Padré ” (17/X/243358), a I'execucio de I'actuacio
“Zona esportiva a la zona verda del Pl Riu d’Or: Construccioé del nou skatepark”. Els
termes del nou preacord son els seguents:
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Nou preacord Zona esportiva a la zona verda del Pl Rius d'0Or- Construccid del nou skatepark
. Data
Aportacio Periodificacic (€) Ambit de Classede Centre Tipus d'aprovacio
Diputacid (€) ~ 2016 2017 2018 2019 cooperacid recurs gestor  preacord formalitzacid

del preacord

104.177,54 104.177.54 Nova inversio  Ajut Oficina Base de
per al foment  econdmic  Equipame concertacio
de la nts
diversificacio Esportius

econémica

Segon. Procedir als tramits corresponents per tal de formalitzar el nou preacord
mitjangant model M2-001-16, sent el termini maxim fins el 31 d’octubre de 2019.

En aquest sentit és requisit necessari segons es disposa en l'article 5 “Condicions de
formalitzacié de preacords” de les Instruccions de gestioé d'actuacions derivades de les
Meses de concertacié del Pla "Xarxa de Governs Locals 2016-2019." Entre altres,
I'esmentat article disposa que si I'obra requereix de licitacio, I'd6rgan competent de l'ens
ha d’haver aprovat I'expedient de contractacié i disposat I'obertura del procediment
d'adjudicacid, conforme l'establert a la normativa en matéria de contractacio.

Tercer. Comunicar la present resolucio a la intervencio-tresoreria municipals i serveis
tecnics (Xavier Casas Pujol, arquitecte tecnic).

Quart. Declarar que:

- L’acte és una resolucio, posa fi a la via administrativa i pot ser impugnat per mitja
de recurs contenciés administratiu davant dels jutjats contenciosos administratiu
de Barcelona en el termini de dos mesos.

- Potestativament, es podra interposar recurs de reposicid davant de I'érgan titular
legal de la competéncia en el termini d’'un mes.

- Tanmateix, els legitimats activament poden interposar qualsevol altre recurs
ajustat a dret.

VOTACIO SOBRE L’ACORD
Sentit de ’acord:

_X_Aprovat.

____ Rebutjat.

____ Deixat sobre lamesa
____Donat compte

Resultat de la votacio: Unanimitat dels membres presents
3.2 Modificacié del Projecte de rehabilitacié d’un edifici al carrer Padré 37,

i del contracte per a I’execucioé de les obres contingudes en les fases 1
i 2 del citat projecte (EXP. 1588/2017)
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RELACIO DE FETS

Primer.- La Junta de Govern Local de data 28 de desembre de 2017, va aprovar
l'expedient i la convocatoria de licitacid, mitjangant procediment obert, oferta
econdmicament més avantatjosa, varis criteris de valoracio i tramitacié ordinaria, per la
contractacié de les obres contingudes en les fases 1 i 2 del projecte de rehabilitacié d’un
edifici entre mitgeres del carrer Padréo 37 de Sant Fruitds de Bages, redactat per
I'arquitecte técnic Jaume Juanola Victori, el qual va ser aprovat definitivament en data 4
de desembre de 2017 (BOPB 5 de desembre de 2017), amb un pressupost d’execucio
per contracte, per a les fases li ll, de 218.266,98 euros (IVA inclos)

Segon.- La Junta de Govern Local en sessi6 de 9 d’abril de 2018 acorda adjudicar a
favor de I'empresa Serveis Integrals 360 plus SL, CIF B65891475 les obres esmentades
en el punt primer, per import de 154.180,50 € (IVA exclos), més 32.377,91 € del 21%
d’IVA; total de186.558,41 € (21% IVA inclos).

Tercer.- En data 28 de juny de 2019 (2019-E-RC-4300), el Sr. Jaume Juanola Victori,
presenta full resum de noves partides, increment d’'amidament de partides, disminucio
d’amidament de partides i supressio de partides, aixi com el document “Modificat nim.
1 técnic i contractual de I'obra de rehabilitacié d’'un edifici plurifamiliar entre mitgeres,
fases | i ll, situat al carrer Padro 37 de Sant Fruités de Bages” (adjunt en annex 1).

Quart.- En data 16 de juliol de 2019, I'arquitecte municipal, Sr Joan Anglada Arumi emet
informe (annex 2) en relacio a la proposta de modificacié emesa pel director de les obres,
segons el qual:

“./..)

1) Obres de reforma i rehabilitacié. EI modificat és conseqliéncia de dos fets.

El primer i més important, és el fet que es tracta d’una obra de reforma d’un edifici
del nucli antic, en que malgrat la gran definici6 del projecte, és impossible
conéixer en el moment de la seva redaccio l'estat de tots els elements que
conformen l’edificacié i encertar amb les opcions i amidaments adoptats en
projecte. A mesura que s’executa l'obra es descobreixen nous elements o part de
l'edificacié que cal reparar, substituir, o adoptar noves solucions diferents a les
adoptades inicialment. Aixo fa que sigui molt gran el llistat de noves partides, de
partides en que es modifica 'amidament ja sigui a lla baixa o a l'alga, o de noves
partides.

El segon, amb menor incidencia que [l'anterior, és la correccié del projecte per
adaptar-se a la normativa vigent en matéria de proteccio contra incendis.

2) Principals despeses. Tanmateix, el 65 % de l'increment que suposa el conjunt de
modificacions es poden resumir en els seglients conceptes:

a) Substitucié de bigues de fusta, amb desmuntatge de les existents. Sén
partides existents amb preu fixat en [l'adjudicacié, pero s’incrementa
I'amidament de manera significativa ates l'estat actual de les biguetes, i

Pagina 8 de 27

Plaga de la Vila, 1 ® 08272 SANT FRUITOS DE BAGES e N.I.F. P- 0821200 - C @ Tel. 93 878 97 00 ® Fax 93 876 04 86
E-mail: ajuntament@santfruitos.cat

Codi Validacio: 94E7KH96NESJ4W2FQNHEHFCAG | Verificacié: http://santfruitosdebages.eadministracio.cat/

Document signat electronicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pagina 8 de 27


mailto:ajuntament@santfruitos.cat

& &

Ajuntarent de

Sant Fruitos de Bages

comporta a més la nova partida per a formacié de forats de recolzament de
les noves biguetes.

b) Nova partida d’aillament ignifug projectat a parament inferior dels sostres.

La resta d’increment del pressupost és per un gran nombre de partides en que
S’ajusta el projecte a la realitat per concepte i amidament.

3) Resum economic de la modificacié. (Tots els preus indicats sén en PEC + |VA del

21%).

Noves partides +16.090,55 €
Increment amidaments +20.608,39 €
Disminucié amidament -771,82 €
Supressié de partides -15.931,39 €
TOTAL +19.995,73 €

Respecte a l'adjudicacio per un total de 186.558,41 € (21% IVA inclos) aixo
representa un increment del 10,71%.

4) Aquestes obres han estat executades, i son obres necessaries i la seva execucio
posterior hagés comportat un increment significatiu de la despesa.

5) Aquestes obres no es poden separar técnicament atés que S’interferien
mutuament de manera greu.

6) Limport acumulat d’aquestes obres no supera el 50% de limport primitiu del
contracte, fa menys de tres anys del contracte inicial i la despesa és inferior a un
milié d’euros.

7) S’informa favorablement per a la modificacié del contracte a Serveis Integrals 360
Plus, S.L. de les obres detallades als documents anomenats MODIFICAT num.1,
de les obres contingudes en la fase 1 i 2 del projecte de rehabilitacié d’un edifici
al carrer Padrd, numero 37, per un import IVA inclos d’un augment de 19.995,73
€. ”

Cinqueé.- Vist que els documents aportats pel director de les obres modificat incorpora
la signatura del contractista fet que acredita la seva conformitat amb la modificacio
pretesa i es déna per complert el tramit d’audiéncia conforme determina l'article 234 del
TRLCSP.

Sise.- Atés que s’ha incorporat a I'expedient el document comptable amb numero
220190010546, mitjangant el qual s’acredita I'existéncia de crédit suficient i adequat a
I'aplicacié pressupostaria 22.1522.60965 “reforma i manteniment d’habitatges socials”.

FONAMENTS DE DRET

I.  El plec de clausules administratives particulars preveu que un cop perfeccionat
el contracte, aquest es podra modificar per raons d'interes public, quan es
justifiqui la concurréncia d'alguna de les circumstancies que amb caracter taxat
es preveuen a l'article 107 i 234 del Real Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de
novembre, pel qual s'aprova el text refés de la Llei de Contractes del Sector
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Public (TRLCSP). En tot cas, la modificacié sera possible en els suposits
contemplats a l'article 72.2 de la Directiva 2014/24/UE i en l'article 9 del decret
llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matéria de contractacio
publica.

. L’article 9.1. del Decret llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matéria
de contractacié publica, d’acord amb el qual els contractes es podran modificar
quan sigui necessari realitzar prestacions addicionals que Unicament pugui
portar a terme el contractista per raons economiques o tecniques o perqué una
nova adjudicacié pugui generar inconvenients significatius o un augment
substancial de costos per a I'Administracié. En qualsevol cas, el limit maxim
global d'una modificacié per aquesta causa sera del 50% del valor inicial del
contracte.

lll.  Pel que fa a la correlativa modificacié del Projecte técnic, aquesta s'emmarca i
compleix els requisits establerts en els articles 42 i 43 del Decret179/1995, de 13
de juny pel s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals.

IV.  LaJunta de Govern Local actua amb la competéncia delegada segient:

- Organ delegant: Alcalde

- Data de delegacio6: 18.06.2019, 04.07.2019i 19.09.2019

- Numero decret: 2019-0868, 2019-0979 i 2019-1325 respectivament

- Publicacié BOPB: 05.07.2019, 30.07.2019 i 03.10.2019 respectivament

Per tot I'exposat es proposa a la Junta de Govern Local 'adopcié del seguents
ACORDS:

Primer. Modificar el “Projecte de rehabilitacié d’un edifici al carrer Padrd, numero 37 de
Sant Fruités de Bages” en els termes plantejats per la direccio de les obres i que han
estat objecte d’informe favorable per part de I'arquitecte municipal i que es plasmen en
el document “Modificat nim. 1 técnic i contractual de I'obra de rehabilitacié d’'un edifici
plurifamiliar entre mitgeres, fases | i ll, situat al carrer Padrd 37 de Sant Fruitdés de Bages”

Segon. Modificar el contracte per I'execucié de les obres contingudes en les fases 1i 2
del Projecte de rehabilitacio d’un edifici al carrer Padré 37, adjudicat a 'empresa Serveis
Integrals 360 plus SL, CIF B65891475, en el seglent sentit:

- Increment del preu per un import de 19.995,73 € (21% IVA inclos) respecte el
contracte inicial, sent el nou preu del mateix 206.554,14 € (IVA inclos). Aquest
augment suposa un increment del 10,71 %

Tercer. Aprovar la despesa per un import total de 19.995,73 € (IVA inclos) a favor de

Serveis integrals 360 plus SL. amb carrec a I'aplicacié pressupostaria 22.1522.60965
“reforma i manteniment d’habitatges socials”.
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Quart. Requerir a 'empresa contractista per tal que en el termini de deu dies, comptats
a partir del dia seguent en qué li sigui notificada la present resolucio ingressi a la
tresoreria municipal la garantia definitiva addicional de 826,27 € (5% de I'import del
contracte addicional IVA exclos), de conformitat amb el que determina l'article 99.3 del
TRLCSP; una vegada dipositada la garantia definitiva addicional, procedir a la
formalitzacié de la modificacié en la data i hora que es fixara per la instructora del
procediment.

Cinqueé. Publicar la modificacio del contracte al perfil del contractant i al registre public
de contractes.

Sise. Notificar el present acord a I'empresa contractista, direccié de les obres, als
serveis técnics municipals, i a la intervencio-tresoreria.

Sete. Declarar que:

- L’acte és una resolucio, posa fi al a via administrativa i pot ser impugnat per mitja
de recurs contenciés administratiu davant dels jutjats contenciosos
administratius de Barcelona en el termini de dos mesos.

- Potestativament, es podra interposar recurs de reposicié davant de I'drgan titular
legal de la competéncia en el termini d’'un mes.

- Tanmateix, els legitimats activament poden interposar qualsevol altre recurs a
dret.

Annex 1: Documentacio técnica presentada per la direccio de les obres
Annex 2: Informe emeés per l'arquitecte municipal

Annex 1: Documentacio técnica presentada per la direccio de les obres
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A).- NOVES PARTIDES (ALTES)

TITOL DEL PROJECTE: REHABILITACIO D'UN EDIFICI PLURIFAMILIAR ENTRE
MITGERES, FASES li ll, SITUAT AL CARRER PADRO n®
37 DE SANT FRUTIOS DE BAGES.

PRESSUPOST DE CONTRACTA: 218.267.27 € (IVA 21 % inclds)

PRESSUPOST D’ADJUDICACIO: 186.5568,41 € (IVA 21 % inclas)

DATA D’ADJUDICACIO: 09/04/2018

% DE BAIXA: 14,5275 %

TOTAL NOVES PARTIDES (ALTES) +16.090,55 €

Atesos els condicionants sorgits en el transcurs de l'execucio de l'obra, ens veiem
obligats a proposar noves partides les quals estan detallades en els fulls annexes
d’aquest informe.

Manresa, 14 de juny de 2019

El Director d'obra i d'execucio El contractista

393110368 Firmado digitalmente )
por 393110368 Firmado
JAUME JAUME JUANOLA (R: ?Jé?f?+ digitalmente por
. J60216496) JORDI PUIG SANZ

JUANOLA (R: ¢t 250100628 - Fecha: 2019.06.28
J60216496) 17:53:06+0200 16:54:05 +02'00'

Jaume Juanola i Victori Serveis Integrals 360 Plus SL
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B).- INCREMENT D'AMIDAMENT DE PARTIDES

TITOL DEL PROJECTE: REHABILITACIO D'UN EDIFICI PLURIFAMILIAR ENTRE
MITEGRES, FASES lill, SITUAT AL CARRER PADRO n®
37 DE SANT FRUTIOS DE BAGES.

PRESSUPOST DE LICITACIO: 218.267,27 € (IVA 21 % inclas)

PRESSUPOST D’ADJUDICACIO: 186.558,41 € (IVA 21 % inclas)

DATA D’ADJUDICACIO: 09/04/2018

% DE BAIXA: 14,5275%

TOTAL INCREMENT D’AMIDAMENTS DE PARTIDES + 20.608,39 €

Amb motiu dels canvis introduits al projecte original, a fi d'assolir una correcta
execucio de les obres, s’han produit uns increments de partides els quals estan
detallats en els fulls annexes a aquest informe.

Manresa, 14 de juny de 2019

El Director d'obra 1 d'execucio El contractista
393110368 Firmado digitalmente Firmado
por 393110368 * digitalmente por
JAUME JAUME JUANOLA (R: . 9 X
JUANOLA (R: J60216496) el JORDI PUIG SANZ
Fecha: 2019.06.28 Fecha: 2019.06.28
160216496)  17:53:36 <0200 16:54:29 +02°00"
Jaume Juanola i Victori Serveis Integrals 360 Plus SL
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C).- DISMINUCIO D’AMIDAMENT DE PARTIDES

TITOL DEL PROJECTE: REHABILITACIO D'UN EDIFICI PLURIFAMILIAR ENTRE
MITEGRES, FASES li ll, SITUAT AL CARRER PADRO n®
37 DE SANT FRUTIOS DE BAGES.

PRESSUPOST DE LICITACIO: 218.267,27 € (IVA 21 % inclas)

PRESSUPOST D’ADJUDICACIO: 186.558 41 € (IVA 21 % inclas)

DATA D’ADJUDICACIO: 09/04/2018

% DE BAIXA: 14,5275%

TOTAL DISMINUCIO D’AMIDAMENT DE PARTIDES -771,82 €

A continuacio es detallen en els fulls annexes a aquest informe, les partides que
disminueixen donat que per a I'execucio de I'obra no s'esgoten.

Manresa, 14 de juny de 2019

El Director d'obra | d’'execucio El contractista

393110368  Firmado digitalmente

Firmado
or 393110368
JAUME ?AUME JUANOLA (R: 2;4.70+ digitalmente por
. JB0216496) e JORDI PUIG SANZ
JUANOLA (R: .o 2019.06.28 - Fecha: 2019.06.28
Jaume Juanola i Victori ﬁeweis Integrals 360 Plus SL
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D).- SUPRESSIO DE PARTIDES (BAIXES)

TITOL DEL PROJECTE: REHABILITACIO D’'UN EDIFICI PLURIFAMILIAR ENTRE
MITEGRES, FASES i1l SITUAT AL CARRER PADRO n®
37 DE SANT FRUTIOS DE BAGES.

PRESSUPOST DE LICITACIO: 218.267,27 € (IVA 21 % inclas)

PRESSUPOST D’ADJUDICACIO: 186.558,41 € (VA 21 % inclos)

DATA D’ADJUDICACIO: 09/04/2018

% DE BAIXA: 14,5275%

TOTAL SUPRESSIO DE PARTIDES (BAIXES) -15.931,39 €

A continuacio es detallen en els fulls annexes a aquest informe, les partides que es
suprimeixen donat que per a 'execucio de I'obra no s'utilitzen.

Manresa, 14 de juny de 2019

El Director d'obra i d’'execucio El contractista

393110368 (1 Ameco Aginere ,

JAUME JAUME JUANGLA (R: M jiégégillgﬂjgi Er?lrz
. J60216496) i

JUANOLA (R: 20 % 06 28 - Fecha: 2019.06.28

160216496) 17:5421 +0700 16:55:09 +02'00"

Jaume Juanola i Victori Serveis Integrals 360 Plus SL
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Expedient 1588/2017

MODIFICAT NUM. 1 TECNIC | CONTRACTUAL DE L'OBRA DE REHABILITACIO D'UN
EDIFICI PLURIFAMILIAR ENTRE MITGERES, FASES | i ll, SITUAT EN EL CARRER
PADRO n® 37 DE SANT FRUITOS DE BAGES.

Pressupost de contracte:  218.267,27 € (IVA 21% inclas)
Pressupost dadjudicacio: 186.558,41 € (IVA 21% inclos)

Conftractista: SERVEIS INTEGRALS 360 PLUS 5L
Data adjudicacio: 09/04/2018

Ad-MNoves partides (BIES] ... e s +16.090,55€
B}.- Increment d'amidament de partides ... + 20608, 39 €
C).- Disminucio d’amidament de parides ... .. —  TT1.82 €
D).- Supressio de partides (PaMES) oo, — 1593139 €

Aquests imports corresponen a: [PEM (19% DG+BI)] - (BAIXA 14, 5275%) + (VA 21%)
FOMAMENTACIO TECNICA
Durant I'execucio de les obres han sorgit una série de causes imprevistes i de millores técnigues que,

al no estar contemplades en el projecte inicial de I'obra i al respondre a raons dinterés public, fan
necessaria la modificacio técnica-contractual.

L'execucio de les necessitats imprevistes es justifiqguen per les raons d'interés pablic segients:
- Per garantir un bon resultat final de Fobra i la seva durabilitat establerta
- Per garantir 'acompliment dels objectius i finalitatz per als quals es va aprovar el
projecte.
- Per garantir una resisténcia al foc normalitzada dels elements estructurals

Els elements gue s'han de modificat son els seglents:

A).- NOVES PARTIDES (ALTES

EASE|

21.1.- K22331650 Excavacid per a recalgats en temeny compacte-rocs, realitzada amb
compressor i terraplenat i piconatge de les terres procedents de Mexcavacio. (553,81 €)

1,70 m® x 254,70 €/m* = 44999 € x 1,10 = 535,40 € x 0,854725 = 45T G0 € x 121 =
553.81¢€

21.2.- K33535H0 Formigd per a recalgats == 3 m, HA-25/B/20Mla de consisténcia tova i
grandaria del granulat 20 mm, abocat des de formigonera petita, amb encofrat i
ataconament amb morter sense retraccio. (138,45 €)

0,50 m¢ x 2250 €m® = 112,50 € x 1,19 = 113,87 € x 0,854725 = 11443 € x 1,21 =
13845 €

21.3.- K4LF4410 Bigueta de formigd pretesat de 22 cm d'algaria i solera de tauld ceramic
bisellat de G600x200x400 mm, collocat amb morter mixt 1:2:10, intereix 0,60 m.
(3.749,44)

65,00 m* x 48 87 €/n¥ = 3.046,55 € x 1,19 = 3.625,30 € x 0,854725 = 3.008,71 € x 1,21
=374944 €

Pagina 16 de 27

Plaga de la Vila, 1 ® 08272 SANT FRUITOS DE BAGES e N.I.F. P- 0821200 - C e Tel. 93 878 97 00 ® Fax 93 876 04 86
E-mail: ajuntament@santfruitos.cat

Codi Validacio: 94E7KH96NESJ4W2FQNHEHFCAG | Verificacié: http://santfruitosdebages.eadministracio.cat/
Document signat electronicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pagina 16 de 27


mailto:ajuntament@santfruitos.cat

Ajuntament de

Sant Fruitds de Bages

21.4.-

21.5--

216~

21.7-

21.8-

K7D21322 Alllament amb morter ignifug de ciment i perlita amb vermiculita de 500
kg/m? de densitat, projectat sobre elements superficials per RE0. (4.587,81 €)

155,00 m? = 24,05 €m3 = 3.727.75 € x 1,18 = 4436,02 € x 0,8354725 = 379158 € x
1.21=458781 €

KE3IBSEED Aplacat de parament verfical exterior a una algaria <= 3 m, amb pedra
arenisca a tall de serra, de 20 mm de gruix, amb forats per a fixacions | aresta viva a les
quatre wores, col-locada amb ganxos | morter de ciment 1:8 (2.646,03 €)

12,58 m? x 170,77 €m? = 2.140,00 € x 1,18 = 2.558,40 € x 0,854725 = 2.186,80 € x
1.21=26846,03 €

K7C4B601 Aillament amb placa semirigida de llana mineral de vidre (MW}, de densitat
26 a 35 kg/m3, de 60 mm de gruix, amb wna conductivitat térmica <= 0,032 W/mk i
resisténcia térmica == 1,875 m*/W, col-locada sense adherir. (959,70 €)

58,10 m? x 13,80 €m? = 770,780 € x 1,18 = 927,95 € x 0,854725 = TE3,14 € x 1,21 =
958,70 £

KOD00100 Obertura de forat amb mitjans mecanics per desguas, en volta de pedra.
(430,75 €)

1,00 u = 350,00 € = 350,00 € = 1,19 = 416,50 € x 0,B54725 = 35500 € x 1,21 =
430,75

KODD0101 Fulla batent per a portes d'armari, de fusta pintada, per a comptadors
(512,42€)

2,00 u x 208,18 €u = 416,36 € x 1,19 = 48547 € x 0,854725 = 423 40 € x 1,21
51242 €

21.9.- KOODD102 Reposicid i rejuntat de parets de pedra amb morter de ciment. (270,76 €)

21.10.

2111

21.12.

21.13

21.14

1.00 u x 220,00 €u = 220,00 € x 1,19 = 261,80 € x 0,854725 = 223,77 € x 1.21
270, 7BE

- KDDDO0103 Formacio de regata en paret existent per mitjans manuals i mecanics i
carrega manual de runa sobre camid o contenidor. (98,46 €)

100ux8000€u=800€x1,19=0020€x 0854725 =8137€x 1,21 =0840€

- KODDD104 Minvell encastat al parament de rajola de gres extrudit. col-locada amb
morter mixt 1:2:10. (223,00 €)

16,70 m x 10,85 €m = 181,19 € x 1,19 = 215,62 € x 0854725 = 18420 € x 1,21 =
223,00€

- KDDDD 105 Formacic de forats amb mitjans manuals; dau de formigd de recolzament
amb formige fet a l'obra abocat manualment; encofrat vertical | carrega de runa sobre

camid o contenidor. (1.698,39 £€)

100 ux1.380,00 €u=1380,00€=x1,19=1684220€Ex 0,B54725 = 140363 €Ex1.21=
1.688,38 €

KODDDODD  Ventilador-extractor monofasic per a 230 WV de tensié, de 50 m3'h de cabal
maxim d'aire, de pressio baixa i col locat superficialment. (98,46 £€)

200 ux40,00€u=8000€x 1,189 =0520€x 00854725 =813T7T€x 1,21 =08,48 €
KO0D0D0D00 Liumemnera decorativa de plafd amb Leds, no regulable, superficial. (123,07 €)

200ux50,00 €u=10000 € x 1,18 =119,00 € « D.B54725= 101,71 €x 1,21 =
123,07 €

TOTAL NOVES PARTIDES [ALTES) et e 16.090 55 €

Plaga de la Vila, 1 ® 08272 SANT FRUITOS DE BAGES e N.L.F. P- 0821200 — C e Tel. 93 878 97 00 ® Fax 93 876 04 86
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B).- INCEEMENT D'AMIDAMENT DE PARTIDES

22-

232-

2.34.

43.-

45.-

406.-

412-
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EASE]

K21428251 Endermoc de mur d'obra de pedra ifo ceramica, amb mitjans manuals i
carrega manual de runa sobre camid o contenidor. (228,70 €)

1,18 m® x 156,180 €m* = 185,03 € x 1,10 = 221,14 € x 0.854725 = 188,01 € x 1.21 =
228 TOE

K214D5C1 Desmuntatge de biga de fusts ilo de formigd pretesat, amb mitjans manuals,
neteja, eliminacié de fixacions, aplec de material | camrega manual de runa sobre camid
o contenidor. (5.321,63 €)

115,00 mx 3760 EM =4324 00 € x 119 =514556 €= 0854725 =4 308 04 € x 1,21
=532163 €

K2182281 Repicat d'amebossat de morter de calg o equivalent, amb mitjans manuals i
carrega manual de runa sobre camid o contenidor. (651,00 €)

48,00 m? » 11,02 €m? = 528,06 € « 1,19 = 620,46 € x 0854725 = 583802 €x 1,21 =
651,00 €

K4F2B5TE Paret estructural per a revestir de 14 cm de gruix, de mad calat, HD, R-15,
de 200x140x100 mm, per a revestir, categona |, segons norma UNE-EM 771-1, col-locat
amb morter de ciment CEM I, de dosificacid 1:5 (7.5 Nimm2), amb additiu inclusor
aire/plastificant i amb una resisténcia a compressic de la paret de 5 N/mm>. (853,65 €)

1.85 m? x 355,70 €m® = 683,61 €x 1,18 = 82540 € x 0854725 = 70540 € x 1,21 =
853,65 €

K4FR11F1 Reparacic d'esquerda en paret d'obra de ceramica amb repicat | sanejament
previ de la zona afectada, col-locacio de grapes amb acer en barres corrugades BS00S
de diametre 10 mm, separades cada 30 cm, reblert amb morter sintetic epoxi de resines
epoxi, camega manual de runa sobre contenidor. (1.057,96 €)

12,50 m x 68,77 €m = 85002 € x 1,18 =1.02205 € x 084725 = 874,24 €x 1,21 =
1.057.968 €

H4425111 Acer S275JR segons UNE-EM 10025-2, per a bigues formades per pega
simple, en perfils laminats en calent série IPM, IPE, HEB, HEA, HEM, i UPM, amb una
capa d'imprimacid antioxidant, col-locat a 'obra, amb i sense soldadura. (763,94 €)

34485 kg x 1,80 kg = 62073 € x 1,18 =TIRGT Ex 084725 = 63130 Ex 1,21 =
783,84 £

445LCD53 Reforg de sostre amb capa de compressio de § cm de gruix, amb malla
electrosoldada de barres comugades d'acer de 15215 cm, de 5 i 5 mm de D i una
quantia de 0,08 m3'm2 de formigo estructural HA-25/B/10/l, abocat amb bomba, amb
recolzament a paret amb regates de 5 cm de fondaria i 20 om d'amplara a cada
entrebigat amb connector per a estructures de fusta, col-locat de vis cargolat a la biga.
carrega manual de runa sobre camid o contenidor. (622,69 €)

28,00 m* x 18,07 €m® = 505,98 € x 1,18 = 802,09 € x 0,854725 = 51482 € x 1,21 =
62269 €

K433F144 Biga de fusta de pi flandes C24 acabat ribotat, de 10x20 a 14224 cm de
seccid i llargaria fins a 5 m, treballada al taller | amb tractament insecticida-fungicida
amb un nivell de penetracic NP1 (UNE-EN 351-1), col-locada a I'obra i recolzada.
{1.269,59 €)

1,20 m? x 850,66 €m® = 1.031,50 € x 1,10 = 1.227,50 € x 0,854725 = 1.040,25 € » 1,21
= 1.268.58 €
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5.8.-

6.4.-

T4.-

8.2-

KSZD1G0K Minvell encastat al parament, de rajela de gres extrudit, col-locada amb
maorter mixt 1:2:10. (223,00 €)

16.70 m x 10,85 €'m = 181,18 € x 1,19 = 215,82 € x 0854725 = 18420 € x 1.21 =
223,00 €

KOODO0004 Regularicacio de brancals amb mitjans manuals | camega manual de runa
sobre camit o contenidor. (98,46 €)

400ux2000€u=8000€x1,10=0520€x0854726=8137T€x121=0848 €
K7COH5M1 Aillament amb placa semirigida de llana mineral de roca (MW, de densitat
28 a 35 kg/m3, de 40 mm de gruix, amb una conductivitat térmica <= 0,037 Wimk i

resisténcia térmica >= 1,081 m3¥ /W, col-locada sense adherir. (401,96 €)

5700 m® x 573 €m? = 32681 € x 1,10 = 388,86 € x 0854725 = 33220 £ x 1,21 =
401,06 €

KE81128A2 Armebossat a bona vista sobre parament werical extericr, a més de 3,00 m
d'algaria, amb morter de ciment. (3_266,95 €)

B7.09 m* x 30,48 €m? = 2685450 € x 1,19 = 3.158,86 € x 0,854725 = 2,698,805 € x 1,21
=3.26695 £

10.1.- KAFTF3TC Balconera d'alumini lacat de color fose, amb dispositiu de microventilacia,

amb trencament de pont t&rmic, col-locada sobre bastiment de base, amb una fulla
oscil-lobatent, per a wn buit d'obra aproximat de 80x220 cm, elaborada en perfils,
classificacic minima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificacio
minima 8A d'estanquitat a l'aigua segons UME-EN 12208 i classificacio minima C4 de
resisiéncia al vent segons UME-EM 12210, sense persiana, amb una fransmitincia
térmica de Um <0 1.5 W/m2_K_ (5.226,39 £)

BO0uxTOFT7 €u=424862€ x 119 =5053 48 € x 0854725 =431033€x121 =
522630 €

10.11.-KD000005 Registre amb plagues de guix laminat (PYL) d'una placa hidréfuga (H) de

1289.-

12.5 mm de gruix, amb premarc i clips de 50x50 cm. (221,53 €)
200ux8000€u=18000€x1.180=21420 € x 0854725 = 183,08 €Ex 1,21 =

22153 €

KDK254F3 Perico de 38x38x55 cm, amb parets de 10 cm de gruix de formige HM-
20/FI20/ i solera de mad calat, sobre llit de somra. (82,30 €)

1 00uxB88T€Eu=680T€x1,10=T057T€x0,854725=8801€=x121=8230¢

12.10.- KDKZ3154 Bastiment i tapa per a perico de serveis, de fosa grisa de 420x420x40 mm i

3.2.-

Plaga de la Vila, 1 ® 08272 SANT FRUITOS DE BAGES e N.L.F. P- 0821200 — C e Tel. 93 878 97 00 ® Fax 93 876 04 86

de 25 kg de pes, col-locat amb morter. (48,43 €)

100ux38 30 €u=3830€x1,19=4683 €x0.854725=4002 €x 1,21 =4843 €

EASEN

KE251328 Enrajolat de parament vertical interior a una algaria == 3 m amb rajela de
ceramica esmaltada mat, rajola de Valéncia, grup Blll (UNE-EN 14411), preu mitjs, de
16 a 25 peces m2 col-locades amb adhesiu per a rajola ceramica C1 E (UME-EM
12004} i rejuntat amb beurada CG2 (UME-EM 13888). (133,42 €)

3,65 m? x 2870 €m? = 10840 € x 1,19 = 128,00 € x 0.854725 = 110,26 € x 1,21 =
13342 €
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4.1.- K30B1133 Paviment interior, de rajola de gres extrudit esmaltat, grup Al'Alla (UNE-EN
14411), de forma rectangular o quadrada, de 16 a 25 peces/m2, collocades amb
adhesiu per a rajola ceramica C1 (UNE-EM 12004) i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EM
13888). (136,73 €)

250 m2 x 44,46 €m2 = 111,15 € x 1,19 = 132,27 € x 0,854725 = 113,05 € x 1,21 =
136,72

TOTAL INCREMENT D'AMIDAMENT DE PARTIDES ..o 2060839 €
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C).- DISMINUCIO DAMIDAMENT DE PARTIDES

EASE|

54.- KEZHBDGJ4 Bonera sifonica de PVC rigid de diametre 110 mm amb tapa plana,
col-locada amb fixacions mecaniques. (58,20 €)

100w = 4720 €u=47T20€=x1,19=56627 €= 0854725 =40 10€x 1,21 =5820 £

7.1- KTB21AOL Lamina separadora de polietile de 50 pm i 48 g/m?, col-locada no adherida.
(84,51 €)

4640 m i x 1,48 Em =BBATEx1.18=81T2€x 0854725 =00 85€x 1,21 =8451¢

8.3.- KE81123B2 Amebossat a bona vista sobre parament hortzontal interior, a 3.00 m
d'algaria, com a maxim, amb morter de ciment 1:8, remolinat.. (557,05 £€)

1400 m? x 32,33 €m? = 452,62 € x 1,19 = 538,62 € x 0854725 = 46037 € x 1.21 =
55705 €

8.4.- KE8315131 Arrebossat amb morier monocapa (OC)h de calg, de designacid CSI-W2,
segons la norma UNE-EN 988-1, col-locat manualment i acabat raspat. amb perfils
d'arestes. (72,06 €)

250m*x2342€m =5855€x1,18=608T €x 0854725 =50 55€x1,21=T206€

TOTAL DISMINUCIO D’AMIDAMENT DE PARTIDES oo TT1 82 €
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D).- SUPRESSIO DE PARTIDES (BAIXES)

4.8.-

413-

B.6.-

8.3.-

8.4.-

8.10.-

8.14-

8.1.-

8.2.-
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EASE|

K4LF4414 Bigusta de formigd pretesat de 18 cm d'algéra i sclera de tauld ceramic
bisellat de 750x200x4 cm, collocat amb morter mixt 1:2:10, intereix 0,75 m. (3.123 87

£)

6500 m*x20.05&m* =253825€ % 1,19 =302052 £x0,854725=2568171€x1.21
=3.12387 £

443L5F13 Sostre amb biguetes de fusta de pi flandes C24 acabat ribotat, de 10:20 a
14224 cm fins a § m de llargaria, treballada al taller, amb tractament insecticida-
fungicida per a tipus de proteccid superficial, amb intereixos de 80 em, revoltd ceramic
de mad i d'un gruix de mad massis. (133,86 €)

1,00 m* x 108,77 €m* = 108,77 € x 1,19 = 120,44 € x 0,854725 = 11063 €x 1,21 =
13388 £

KODOODD3 Perfil de planxa d'acer galvanitzat o eguivalent amb pestanya superior i
segellat del junt i infericr amb aresta amodonida, fixat mecanicament per
impermeabilitzacions. (98,46 €)

16,00 mx500€Em=80€x1,19=0520€E=x0804725=8137€x121=0848 £

K81123B2 Amebossat a bona vista sobre parament hortzontal interior, a 3,00 m
dalgaria, com a maxim, amb morter de ciment 1:8, remolinat. (636,63 £)

16,00 m? x 32,33 €m” = 517,28 € x 1,10 = 615,58 € x 0864725 = 526,14 € x 1,21 =
G38.63 €

K8815131 Arrebossat amb morter monocapa (OC) de calg, de designacia CSI-W2,
segons la norma UNE-EN 808-1, collocat manualment i acabat raspat. amb perfis
d'arestes. (72,06 €)

250m2x 2342 €M =58 55€x1,10=60, 67 €x0,854725=5055€x1.21=T206€
KEB3B5SBED Aplacat de parament vertical exterior a una algéria == 3 m, amb pedra
arenisca a tall de serra, de 20 mm de gruix, amb forats per a fixacions | aresta viva a les

quatre vores, col-lecada amb ganxos | morter de ciment 1:8. (1.891,63 €)

10,21 m* x 150,54 €m* = 1.537,01 € = 1,19 = 1.820,04 € x 0.854725 = 1.56333 € «
1.21=188183 £

KB1Z5R40 Aplicacid d'emulsic de pont d'unid de resines sobre revolid de ceramica,
prévia neteja del mateix. (59,33 €)

13.50m?x 3,56 Em> =48 06 € x 1,18 =57, 10 € x 0,8547T25 =40,03 €x 1,21 =50,33 €

K8232881 Subbase de grava de pedrera de pedra granitica de 15 om de gruix i
grandaria maxima de 50 a 70 mm, amb estesa i piconatge del material. (32,52 €)

250m?x 10,57 €m?=2642€x 1,18 =31 44€ « 0354725 =2688€x 1,21 =32 52 €
K238N480 Sclera de 10 cm de gruix de formigd d'is no estructural de resisténcia a
compressio 15 Nimm?, consisténeia tova | grandaria maxima del granulat 20 mm, HHE-

15/B/20, abocat amb bomba. (73,32 €)

250m*x 2383 Em?=505T€x1,10=7080€x 0854725 =00 50€ 1,21 =T73,32 €
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10.2.- KAF7G57C Balconera d'alumini lacat de color fosc, amb dispositiu de microventilacio,
amb trencament de pont térmic, collocada sobre bastiment de base, amb una fulla
batent i una fulla oscil-lobatent, per a un buit d'obra aproximat de 1200x220 cm,
elaborada en perfils, classificacio minima 2 de permeabilitat a I'aire segons UNE-EN
12207, classificacid minima 8A d'estanquitat a ['aigua segons UNE-EN 12208 i
classificacio minima C4 de resisténcia al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana.
amb una transmitancia térmica de Um <0 1.5 W/im2 K. (9.762,94 €)

800ux80158€u=703272€x1,19=043004€ x0,854725=8.06855€x 121 =
976294 €

EASE
7.13- K00OO0OD10 Teuladeta per armari exterior de proteccio de caldera de gas de
condensacio de xapa d'acer en blanc de 800x500x70 mm, amb segellat. (46,77 €)

200ux19.00€u=3800€x1,19=4522€x0,854725=3885€x121=4877 €

TOTAL SUPRESSIO DE PARTIDES (BAIXES) 1593138 €

Manresa, 14 de juny de 2019

El Director d'obra i d'execucio CONFORME
Firmado El contractista
393110368 digitalmente por .
JAUME 393110368 JAUME " F'”f‘adO
JUANOLA R: M digitalmente por
JUANOLA (R: 1s021649) o~ JORDI PUIG SANZ
Facha: 2019.06.28 Fecha: 2019.06.28
J60216496) ;<320 10700 16:52:38 +02°00
Jaume Juanola i Victori Serveis Integrals 360 Plus SL
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Annex 2: Informe emés per l'arquitecte municipal
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INFORME TECNIC

1d

DEPARTAMENT: CONTRACTACIO
PROCEDIMENTS:

- NUmero: 1588/2017
- Nom: Expedient de contractacid per |'adjudicacié del contracte de les obres contingudes en la
fase 11 2 del projecte de rehabilitacid d'un edifici al carrer Padrd, niimero 37.

Anghcal Aram (1 06 1)
Sgnetra 16072016

Joan
o
MASH:

Vista la proposta de modificacio del projecte presentat per Jaume Juanola Victori amb registre
d'entrada 2019-E-RC-4300 de 28 de juny, s'emet el segiient informe técnic.

\ 1) Antecedents.

a) LaJunta de Govern en sessio de 9 d'abril de 2018 acorda adjudicar a favor de I'empresa
Serveis Integrals 360 Plus, S.L., CIF B65891475 les obres esmentades en el punt primer,
per import de 154.180,50 € (IVA exclos), més 32.377,91 € del 21% d'IVA; total de
186.558.41 € (21% IVA inclos).

b) Endata 15 de juny de 2018 s'aixeca acta de comprovacio del replanteig i autoritzacio del
comencament de les obres incloses al Projecte de rehabilitacié d'un edifici al carrer
Padro, nimero 37.

2) Documentacio. Amb registre d'entrada 2019-E-RC-4300 de 28 de juny s'ha presentat la
seglient documentacio:

a) Fulls resum de noves partides, increment damidament de partides, disminucid
d'amidament de partides, i supressid de partides.

b) Modificat nim. 1. Memaoria, amidament i pressupost de noves partides, d'increment
d'amidament de partides, de disminucié d'amidament de partides, i de supressid de
partides.

3) Obres de reforma i rehabilitacié. El modificat és conseqiiéncia de dos fets.

El primer i més important, és el fet que es tracta d'una obra de reforma d'un edifici del
nucli antic, en que malgrat la gran definicio del projecte, és impossible conéixer en el
moment de la seva redaccio l'estat de tots els elements que conformen Vedificacio i
encertar amb les opcions i amidaments adoptats en projecte. A mesura que s'executa
I'obra es descobreixen nous elements o part de I'edificacic que cal reparar, substituir, o
adoptar noves solucions diferents a les adoptades inicialment. Aixod fa que sigui molt gran
el llistat de noves partides, de partides en que es modifica I'amidament ja sigui a lla baixa o
al'alca, o de noves partides.

El segon, amb menor incidéncia que I'anterior, &s |a correccid del projecte per adaptar-se a
la normativa vigent en matéria de proteccio contra incendis.

4) Principals despeses. Tanmateix, el 65 % de l'increment que suposa el conjunt de
modificacions es poden resumir en els seglients conceptes:

a) Substitucido de bigues de fusta, amb desmuntatge de les existents. Son partides
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existents amb preu fixat en |'adjudicacio, perd s'incrementa I'amidament de manera
significativa atés |'estat actual de les biguetes, | comporta a més la nova partida per a
formacid de forats de recolzament de les noves biguetes.

b) Nova partida d'aillament ignifug projectat a parament inferior dels sostres.

La resta d'increment del pressupost és per un gran nombre de partides en que s'ajusta el
projecte a la realitat per concepte i amidament.

5) Resum economic de la modificacio. (Tots els preus indicats sén en PEC + IVA del 21%).

Noves partides +16.09055 €
Increment amidaments +20.6083% ¢
Disminucié amidament -77182¢
Supressio de partides -15.931.39¢
TOTAL +19.99573¢

Respecte a I'adjudicacid per un total de 186.558, 41 € (21% IVA inclos) aixd representa un
increment del 10,71%.

6) Aquestes obres han estat executades, i son obres necessaries i la seva execucié posterior
hagés comportat un increment significatiu de la despesa.

7) Aquestes obres no es poden separar técnicament atés que s'interferien mituament de
manera greu.

8) LUimport acumulat d'aquestes obres no supera €l 50% de I'import primitiu del contracte, fa
menys de tres anys del contracte inicial i la despesa és inferior a un milié d'euros.

9) S'informa favorablement per a la modificacio del contracte a Serveis Integrals 360 Plus, S.L
de les obres detallades als documents anomenats MODIFICAT num.1, de les obres
contingudes en |a fase 1i 2 del projecte de rehabilitacio d'un edifici al carrer Padrd, nimero
37, per un import IVA inclos d'un augment de 19.995.73 €

| perqueé en prengui coneixement als efectes oportuns s'emet el present informe a Sant Fruitos
de Bages.

Larquitecte municipal
signat i datat electrénicament

L

s
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VOTACIO SOBRE L’ACORD
Sentit de I’acord:

_X_Aprovat.

__ Rebutjat.

____ Deixat sobre la mesa
_____Donat compte

Resultat de la votacio: Unanimitat dels membres presents

Finalitzats els temes de I'ordre del dia, I'alcalde-president declara finalitzada la sessio
de la Junta de Govern Local essent les 09:40 hores.”

Participacié de qui signa a la data de la signatura electronica:
El Secretari.

El present certificat s’emet als efectes de donar compliment a la Llei estatal 19/2013, de
9 de desembre i Llei catalana 19/2014, de 29 de desembre, sobre transparéncia, accés
a la informacio publica i bon govern, fent-se constar que I'actuacio subjecte a informacio
publica d’acord amb aquesta normativa presenta el contingut transcrit, una vegada
dissociades les dades que no han de ser publicades, de conformitat amb la legislacié
sobre protecci6 de dades de caracter personal.
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