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Alcalde
Data Signatura: 07/12/2023

4

NUM.: e, 34/2023
Caracter:.......... Extraordinaria i urgent
Data:.............. 27 de novembre de 2023
Hora: .....cooovvveiiiii 08:15 hores
Assistents:

Alcalde-President: Sr. Joan Carles Batanés i Subirana

Regidors/es: Sra. Carme Cruz Sanchez, Sr. Xavier Racero Esquius, Sra. Nuria Clarella
Amenedo

També hi assisteixen els regidors/es (art 38.2 del ROM) : Sra. ingrid Bonells Casau, Sra.
Firdaous Belouafi Naieb i Sra. Monica Cruz Franch.

Excusa la seva assisténcia: Sr. Albert Planas Feixé

Secretari: Josep Gonzalez Ballesteros, secretari de I'Ajuntament de Sant Fruitdés de
Bages.

Al Sal6 de Sessions de I'’Ajuntament essent les 08:15 hores es va reunir la Junta de
Govern Local el dia 27 de novembre de 2023, en sessié extraordinaria i urgent, amb
la presidéncia del Sr. Joan Carles Batanés Subirana, concorrent els regidors/regidores
que s’esmenten més amunt.

Prévia declaracié d’'urgéncia, essent per assentiment unanime dels assistents, s’acorda

declarar el caracter urgent de la sessio i tractar els seglents assumptes inclosos en
I'ordre del dia.

Durant tota la sessio es va donar el quorum d’assisténcia necessaria de membres de la
Junta de Govern Local.

La presidéncia declara oberta la sessio de la Junta de Govern Local i es passen a tractar
els diversos punts de I'ordre del dia.

Tots els acords han estat presos per unanimitat dels membres assistents en el moment
de la votacio.
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Ajuntament de

Sant Fruitds de Bages

ASSUMPTES EXP. PAG.
A. SECCIO PRIMERA ( de caracter public ). Assumptes
delegats pel Ple ala Junta de Govern Local.
No consten
B. |SECCIO SEGONA ( de caracter no public ).
Assumptes delegats per I’Alcaldia a la Junta de
Govern Local.
1. Aprovacié de I'esborrany de I'acta de la sessi6 ordinaria
de la Junta de Govern Local celebrada el 20-11-23 271212023 3
AMBIT DE PROMOCIO DEL TERRITORI
2. AREA D’OBRES | ACTIVITATS
2.1 | Aprovacio inicial del document técnic “Revisié del
Projecte basic i d’execucié per la transformacié de
2 2021
I'antic ajuntament en Casal d’Entitats i Jutjat de Pau, a 063/20 3
limmoble situat a la carretera de Vic, 52”
2.2 | Aprovacio inicial del “Projecte basic i d’execucié de
rehabilitacié de 2 edificis en el marc de I'Entorn | 2522/2023 8

Residencial Programada de Bages”.

Pagina 2 de 19

E-mail: ajuntament@santfruitos.cat

Plaga de la Vila, 1 @ 08272 SANT FRUITOS DE BAGES e N.I.F. P- 0821200 — C @ Tel. 93 878 97 00 @ Fax 93 876 04 86

ACTA DE JUNTA DE GOVERN LOCAL

NUmero: 2023-0034 Data: 05/12/2023

Document signat electronicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pagina 2 de 19

Codi Validacié: 5QQHWAJAK6AF5H7XQDNJHYDCZ
Verificacio: https://santfruitosdebages.eadministracio.cat/


mailto:ajuntament@santfruitos.cat

Ajuntarﬁent de
Sant Fruitds de Bages

ASSUMPTES INCLOSOS EN L’ORDRE DEL DIA

A. SECCIO PRIMERA ( de caracter public ). Assumptes delegats pel Ple a la
Junta de Govern Local.

No consten

B. SECCIO SEGONA ( de caracter no public ). Assumptes delegats per
I’Alcaldia a la Junta de Govern Local.

1. Aprovacié de I’esborrany de l'acta de la sessié ordinaria de la Junta de
Govern Local celebrada el 20-11-23. (exp. 2712/2023)

VOTACIO SOBRE L’ACORD
Sentit de I’acord:

_X_Aprovat.
___Rebutjat.

____Deixat sobre la mesa
___ Donat compte

Resultat de la votacié: Unanimitat dels membres presents.
AMBIT DE PROMOCIO DEL TERRITORI
2. AREA D’OBRES | ACTIVITATS

2.1  Aprovaci6é inicial del document técnic “Revisié del Projecte basic i
d’execucio per la transformacié de I’antic ajuntament en Casal d’Entitats i Jutjat
de Pau, a 'immoble situat a la carretera de Vic, 52”. (exp. 2063/2021)

1.- Vist el Projecte basic i d’execucio per la transformacio de I'antic ajuntament en Casal
d’Entitats i Jutjat de Pau, a 'immoble situat a la carretera de Vic, 52, al terme municipal
de Sant Fruitds de Bages, redactat per I'arquitecte, Sr. Xavier Gelonch Pifarré; aprovat
i definitivament per la Junta de Govern Local de data 23 de Setembre de 2019 (BOPB
de 9.10.2019 i DOGC 11.10.2019).

2.- El 16.11.2020 es va realitzar la contractaci6 menor per modificar el projecte de
referéncia a favor de la directora d’obra Veronica Serra Casals, consistent en traslladar
el programa de distribucio del jutjat de pau a la primera planta, la sala polivalent a la
planta baixa i eliminant els boxs per aconseguir una planta més diafana; tot amb
I'objectiu d’obtenir una major versatilitat de I'edifici.

3.- El1 24.03.2021 la redactora del projecte modificat va presentar en aguest ajuntament

(2021-E-RC-2126) la Modificacio del projecte basic i d’execucid per la transformacio de
I'antic ajuntament en casal d’entitats i jutjat de pau.
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4.- La Junta de Govern Local en sessio de data de 24 de maig de 2021, va aprovar la
modificaci6 del Projecte basic i d’execucid per la transformacio de I'antic ajuntament en
Casal d’Entitats i Jutjat de Pau, a 'immoble situat a la carretera de Vic, 52, en els termes
plantejats per I'arquitecta, Sra. Veronica Serra i Casals, i que es plasmen en el document
“Modificacio del projecte basic i d’execucio per la transformacié de I'antic ajuntament en
casal d’entitats i jutjat de pau a Sant Fruités de Bages” de data 24 de Mar¢ de 2021, i es
justifiquen en I'informe técnic emés pel técnic municipal i enginyer municipal de data 3
de Maig de 2021, La modificacié del projecte comporta un decrement respecte el
projecte aprovat del -0,102%, que en valors absoluts concrets suposa una variacio de -
767,59 € (IVA inclds) i que es justifiquen en I'informe técnic emés per I'arquitecte técnic
municipal i enginyer municipal de data 2 de Juliol de 2021 obrant en I'expedient
1833/20219. EI pressupost d’execucié per contracte (IVA inclds) s’estableix en
754.325,09 €, segons el seguent detall:

Projecte aprovat  Projecte modificat Diferéncia Poporcid
arguitectura A446.380,42 € A57.825,55 €
instal-lacions 296.781,73 € 284.569,01 €
255 11.930,53 £ 11.930,53 €
PEC amb iva 755.092,68 € 754.325,09€ - TB759€ -0,102%

5.- La Junta de Govern de data 21 de marg de 2022 va aprovar I'adjudicacié de les obres
contingudes al projecte anomenat “Modificacié del Projecte basic i d’execucié per la
transformacié de I'antic ajuntament en Casal d’Entitats i Jutjat de Pau a Sant Fruitos de
Bages” a 'empresa Construcciones Somic, SL per un import de 750.060,41 € (IVA 21%
inclos).

6.- Vist el registre d’entrada 2023-E-RC-8589 de 23 de novembre de 2023 en el que
s’aporta el document técnic “Revisio del Projecte basic i d’execucié per la transformacio
de I'antic ajuntament en Casal d’Entitats i Jutjat de Pau, a 'immoble situat a la carretera
de Vic, 52” redactat per I'arquitecta directora de les obres Veronica Serra Casals

7.- Vist I'informe técnic emés en data 22.11.2023 per I'Arquitecta directora de l'obra i
redactora de la revisié de projecte (adjunt com annex 1). Segons es desprén de
l'informe:

“La revisio del projecte esmentat sorgeix arran de la necessitat d’aconsegquir una millora
en l’eficiéncia energetica de I'edifici superior al 30% per a I'obtencié d’una subvencid
que es va atorgar un cop ja s’havien iniciat les obres de rehabilitacié i transformacio
segons la primera revisié del projecte inicial aprovat. Per a aconseguir aquesta millora,
cal executar unes obres no previstes en el projecte inicial ni en la primera modificacio,
consistents en una serie de mesures actives (instal-lacio de panells fotovoltaics) i
passives (addicio6 d’aillament termic sobre cel ras de planta segona, addicié de
proteccions solars de finestres de plantes primera i segona i substitucio de balconera
fixa de planta baixa de la facana del carrer Casajoana).
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També en aquesta revisiéo s’inclouen algunes partides noves: en el transcurs de
I’'execucio de les obres s’han donat circumstancies que han fet necessari introduir
algunes partides noves que no constaven explicitament al pressupost del projecte
original adjudicat perd que eren necessaries per a la correcta execucio dels treballs.

A la vegada, pel mateix motiu i també per les dimensions reals de les parts executades
s’han produit alguns increments i decrements dels amidaments d’algunes de les partides
d’obra del projecte aprovat. En annex adjunt s’aporta taula comparativa del pressupost
del projecte inicial aprovat i el de la revisio de projecte, amb totes les partides detallades
amb el seu preu i amidament corresponent. Es grafia en color groc les partides quan
han tingut increment o decrement d’amidament, i en color taronja les partides noves
respecte el projecte aprovat.

La revisio del projecte manté la modificacié en la distribucio de part de les plantes baixa
i primera que es va demanar per part de I'’Ajuntament de Sant Fruités de Bages, respecte
del projecte inicial aprovat, i que ja va originar la primera modificacié6 de projecte.
Basicament es pretenia ressituar la sala polivalent a planta baixa i el jutjat de pau a
planta primera. També recollia una serie d’ajustos estructurals i constructius que es van
considerar imprescindibles de realitzar un cop analitzats el projecte i I'estat preexistent
de l'edifici, aixi com una racionalitzacio de sistemes estructurals.

Resumidament, es va considerar inviable I'execucio dels nous sostres de planta segona
i sotacoberta unidireccionals amb biguetes de formigé i entrebigat ceramic sustentants
amb bigues de formigd armat i metal-liques, amb uns cércols perimetrals que segons el
projecte havien d’encastar-se en la seva totalitat en les parets mitgeres (una d’elles de
maconeria de pedra i en tot cas compartides amb edificacions colindants). També hi
havia una trobada entre nous pilars metal-lics passants entre cavalls de fusta que no es
podia resoldre sense modificar substancialment I'estructura.”

8.- En el projecte revisat es relacionen les partides modificades que varien el seu
amidament, increments i decrements, i noves partides, essent el resum economic a
origen, és a dir, les diferéncies entre el projecte inicial i el projecte revisat, és el seglent:

Projecte aprovat Projecte Revisio de Diferéncia entre Proporcic
PA modificat PM projecte RP PAIRP P
Arg. PEC 446.38042 € 437.825,55€
Inst. PEC 296.781,73 € 284,569,011 €
SiS. PEC 11.930,53 € 11.930,53 €
PEM 524.406,33 € 523.873,25 € 566.180,96 € 4177462 € 1,97%
PEC abans iva 624.043,54 £ 623.409,17 £ B673.755,34 € 45.711,20 € 1,97%
PEC amb iva 755.092,68 £ 734.32509 € 815.243,96 € 60.151,28 € 71,97%

9.- Atés que s’indica en l'informe que es tracta d’'una revisié de projecte donat que:
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La variacio en el pressupost entre el PA i el RP és del 7,97%, per tant inferior al
20% que preveu larticle 43. Aquest punt no comportaria una revisio, sin6é un
modificat.

Les noves unitats d’'obra del RP no compreses en el PA representen un 24,53%,
per tant superior al 20% que estipula 'article 45.1. Aquest punt dona lloc a una
revisio de projecte.

La suma en valor absolut de les variacions d’amidaments de les partides
existents i de les noves partides del RP és del 85,69%, per tant superior al 50%
que preveu l'article 45.2. Aquest punt dona lloc a una revisié de projecte.

10.- En relacié al procediment administratiu per a la revisio del projecte, cal destacar el
seglient d’acord amb els articles 42 a 45 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual
s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals:

a.

b.

La revisi6 del projecte és consequéncia d’'una nova necessitat i causes técniques
imprevistes en el moment de la redaccié del projecte, tal i com s’exposa a
I'apartat de consideracions técniques de I'informe.

Comporta una alteracié substancial de I'objecte del projecte.

11.- Vist I'informe emés de forma conjunta per I'enginyer municipal i I'arquitecte técnic
municipal en data 24 de novembre de 2023, que s’adjunta com a annex 2, quina
proposta és la de procedir a I'aprovacio inicial del Revisat del projecte basic i d’execucio
per la transformacio de I'antic ajuntament en casal d’entitats i jutjat de pau.

Consten en el citat informe les consideracions técniques segients:

1.

Referent a la revisié de projecte, s’afegeix, a banda del exposat a I'apartat
tramitacio del revisat de projecte:

L'objecte de la revisio esta definit detalladament a [lapartat 2. Memoria
descriptiva subapartat 1 objecte del projecte revisat, i a les consideracions
técniques de l'informe justificatiu de la directora d’obres.

Resumidament, la causa ha estat la necessitat d’aconseguir la millora
d’eficiencia energética, mitiangant actuacions en les mesures passives i actives
de I'edifici, establerta en la subvenci6 obtinguda de la PIREP.

Aquesta subvencié va ser obtinguda posteriorment a la licitacié de les obres i
mentre s’estaven executant les obres. Es tracta d’actuacions de mesures actives
(instal-lacié de panells fotovoltaics d’autoconsum) i mesures passives (addicié
d’aillament térmic sobre el cel ras de planta segona, addici6 de proteccions
solars en algunes obertures de la facana del carrer Casajoana, i la substitucié de
la balconera fixa de la facana del carrer Casajoana de la planta baixa)

Una vegada analitzat el projecte revisat, no trobem inconvenient per a la seva
aprovacio.

Cal especificar per part dels tecnics que subscriuen que no s’ha analitzat de
forma exhaustiva cadascuna de les partides del pressupost d’execucié del
projecte, per verificar la seva correspondéencia amb els planols del projecte, aixi
com la necessitat d’inclusi6 o mancances de detall, donat que és una
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responsabilitat del tecnic redactor. En aquest sentit, s’ha realitzat un control
estadistic de certes partides i amidaments que s’han considerat de major abast.

4. Referent al modificat del contracte d’obres, per I'exposat a I'apartat tramitacio del
modificat del contracte d’obres, caldra donar audiencia al contractista d’acord
amb el previst a la llei.

12.- Atés que les modificacions i variacions contemplades en el projecte fan necessaria
la seva revisio, de conformitat amb I'establert en 'article 45 del Decret 179/1995, de 13
de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals
(ROAS), havent-se de subjectar a les disposicions i al procediment establerts per a la
formacio i aprovacio.

13.- Vista la subvencié atorgada a I’Ajuntament de Sant Fruités de Bages en el marc de
la linia 1 del Programa de Impulso a la Rehabilitacion de Edificios Publicos (PIREP),
quin objectiu és per reduir, almenys, un 30% el consum d'energia primaria no renovable
(actuacions tipus A) i potenciar I'habitabilitat millorant, per exemple, I'accessibilitat fisica,
cognitiva i sensorial dels immobles, el manteniment i la sostenibilitat ambiental de tot
tipus d'edificis d'Us public (actuacions tipus B,C,D i E): administratiu, educatiu,
assistencial, esportiu, sanitari, cultural, etc.

14.- Atés que cal abordar de forma urgent la finalitzacio i tancament de les obres de
transformacié de I'antic Ajuntament en Casal d’Entitats i Jutjat de Pau, mancant
essencialment I'execucio de les obres per assolir els termes d’eficiéncia energeética
assenyalats pel Programa de Impulso a la Rehabilitacion de Edificios Publicos (PIREP),
motiu pel qual s’aplica la tramitacié d’'urgéncia per a I'aprovacid del projecte revisat
reduint-se a la meitat el periode d’exposicio publica del mateix.

15.- La Junta de Govern Local actua amb la competéncia delegada seguent:
- Organ delegant: Alcalde
- Data de delegaci6: 17.06.2023; 09.10.2023
- Numero decret: 2023-1263, 2023-1974 respectivament
- Publicacié BOPB: 28.06.2023; 20.10.2023 respectivament

ACORDS:

PRIMER. Declarar la urgéncia per la tramitacié de I'aprovacié del document técnic
“Revisié del Projecte basic i d’execucio per la transformacio de I'antic ajuntament en
Casal d’Entitats i Jutjat de Pau, a l'immoble situat a la carretera de Vic, 52", de
conformitat amb els motius detallats en I'expositiu catorzé.

SEGON. Aprovar inicialment el document técnic “Revisié del Projecte basic i d’execucio
per la transformacié de I'antic ajuntament en Casal d’Entitats i Jutjat de Pau, a 'immoble
situat a la carretera de Vic, 52” redactat per I'arquitecta directora de les obres Veronica
Serra Casals amb un pressupost d’execucié per contracte (PEC) de 673.755,34 euros
(IVA exclos), més 141.488,62 euros corresponents al 21% d’IVA, total de 815.243,96
euros (IVA 21% inclos), segons el seguent detall:
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Import PEM: 566.180,96 €
13% Despeses generals: 73.603,52 €
6% benefici industrial: 33.970,86 €
Import PEC: 673.755,34 €
21% IVA: 141.488,62 €
Total import projecte revisat 815.243,96 €

TERCER. Sotmetre el projecte a informacidé publica pel termini de 15 dies habils,
publicant-se al Butlleti Oficial de la Provincia i al tauler d’anuncis de I'Ajuntament,
d’acord amb el que s’estableix a l'article 235 de la llei municipal i de régim local de
Catalunya i a l'article 37 del decret 179/95 pel que s’aprova el Decret 179/1995, de 13
de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals.

QUART. Notificar el present acord a la directora de les obres i redactora del projecte
revisat, a I'empresa contractista Construcciones Somic, SL, aixi com a larea
d’Intervencié Tresoreria i als serveis técnics municipals.

CINQUE. Significar que en cas que no es formulin al-legacions durant el termini
d’'informacié publica, I'aprovacio inicial esdevindra definitiva sense necessitat de nou
acord.

SISE. Declarar que pel que fa a I'acord segon i tercer:

- L’acte és de tramit, no posa fi a la via administrativa i no pot ser impugnat
separadament.

- Tanmateix, els legitimats activament poden interposar qualsevol altre recurs
ajustat a dret.

Si la proposta inicial esdevé definitiva sense necessitat d’'un nou acord, declarar que:

- L’acte és una resolucid, posa fi al a via administrativa i pot ser impugnat per mitja
de recurs contencids administratiu davant dels jutjats contenciosos
administratius de Barcelona en el termini de dos mesos.

- Potestativament, es podra interposar recurs de reposicié davant de I'drgan titular
legal de la competéncia en el termini d’'un mes.

- Tanmateix, els legitimats activament poden interposar qualsevol altre recurs a
dret.

Annex 1: Informe tecnic de l'arquitecta directora de les obres i redactora del projecte
,Tr\llrllz(il(tZ: Informe arquitecte técnic municipal i enginyer municipal
VOTACIO SOBRE L’ACORD
Sentit de I’acord:
_X_Aprovat.
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____Rebutjat.
__ Deixat sobre la mesa
____Donat compte

Resultat de la votacié: Unanimitat dels membres presents.

2.2  Aprovacio6 inicial del “Projecte basic i d’execucié de rehabilitacio de 2
edificis en el marc de I’Entorn Residencial Programada de Bages”. (exp.
2522/2023).

Primer. Vist el document técnic anomenat “Projecte basic i d'execucié de rehabilitacié
de 2 edificis en el marc de 'Entorn Residencial Programada de Bages”, redactat per
I'arquitecta Montserrat Moncunill Clusellas, amb un pressupost d’execucié per contracte
de 119.675,38 euros (IVA exclos), més 25.131,83 euros corresponents al 21% d’IVA,
que sumen un import total de 144.807,22 euros (IVA 21% inclos).

Segon. Atés que l'actuacié s’emmarca en la resolucié amb registre d’entrada 2022-E-
RC-5534 de 1/09/2022 de la Direccio de I'Habitatge de Catalunya de Catalunya, sobre
la seleccid de propostes d’actuacions en entorns Residencials de Rehabilitacio
Programada, del Programa 1 a nivell de Barris, del Real Decret 853/2021 de 5 d’octubre
dels Fons Next Generation EU, en base a la resolucié DSO 477/2022.

Tercer. Per a I'obtencié de les subvencions I'Ajuntament, entre altres treballs, encarrega
a Montserrat Moncunill Clusellas quatre estudis previs estandarditzats d’actuacions per
als diferents tipus edificacions que trobem als dos ambits.

D’aquests estudis previs, un afecta a I'area de Torroella de Baix, amb tipus d’habitatge
unifamiliar en planta baixa, entre els quals s’inclouen els edificis de titularitat municipal
ubicats al Carrer de Sant Genis 9 i 11, dels quals se’n projecte la seva rehabilitacié en
el citat projecte tecnic.

Quart. Vist informe favorable, amb consideracions, d’aprovacié inicial del projecte, emeés
per I'arquitecte municipal, Sr. Joan Anglada Arumi, el qual s’annexa al present acord.

Cinqué. Vist el disposat en l'article 12 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual
s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, sobre la classificacio
de les obres ordinaries de primer establiment; i I'article 231 de la Llei 9/2017 de 8 de
novembre de Contractes del Sector Public, sobre el contingut dels projectes d’obres.

Sisé. Atés que el procediment d'aprovacié dels projectes d'obres locals requereix,
segons l'article 37 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament
d’obres, activitats i serveis dels ens locals (ROAS), i 235.2 del Decret Legislatiu 2/2003,
de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text Refds de la Llei municipal i de régim local de
Catalunya, la seva aprovacio inicial, la submissié a informaci6 publica per un periode
minim de trenta dies, i I'aprovacié definitiva. Si bé el citat termini es redueix a la meitat
(quinze dies) doncs la tramitacié de I'expedient s’efectua amb caracter d’'urgéncia, com
es detalla a continuacio en I'expositiu seté.

Sete. Vist que el termini per a la presentacio de sol-licituds de la subvencié de les obres
de rehabilitacié residencial de la zona delimitada com a Entorn Residencial de
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Rehabilitacié Programada, en el marc de la resoluci6 TER/1995/2023 de 2 de juny,
finalitza el proper 29 de desembre de 2023, cal tramitar 'aprovacio del projecte amb
caracter d’'urgéncia.

Vuite. La Junta de Govern Local actua amb la competéncia delegada seguent:
- Organ delegant: Alcalde
- Data de delegacio: 17.06.2023;09.10.2023
- Nudmero decret: 2023-1263;2023-1974 respectivament
- Publicacié BOPB: 28.06.2023; 20.10.2023 respectivament.

S’ACORDA:

PRIMER. Declarar la urgéncia per la tramitaciéo de I'aprovacioé del “Projecte basic i
d'execucio de rehabilitacié de 2 edificis en el marc de I'Entorn Residencial Programada
de Bages”, de conformitat amb els motius detallats en I'expositiu Seté.

SEGON. Aprovar inicialment el projecte basic i d’execucié per la rehabilitacié de 2
edificis em el marc de I'Entorn Residencial de Rehabilitaci6 Programada (ERRP) al
municipi de Sant Fruitds de Bages, redactat per I'arquitecta Sra. Montserrat Moncunill
Clusellas, amb un pressupost d’execucié per contracte de 119.675,38 euros (IVA
exclos), més 25.131,83 euros corresponents al 21% d’IVA, que sumen un import total
de 144.807,22 euros (IVA 21% inclos). L’actuacié esta situada al carrer de Sant Genis,
9111 a Torroella de Baix.

TERCER. Sotmetre el projecte a informacié publica pel termini de 15 dies habils,
publicant-se al Butlleti Oficial de la Provincia i al tauler d’anuncis de I'Ajuntament,
d’acord amb el que s’estableix a I'article 235 de la llei municipal i de regim local de
Catalunya i a l'article 37 del decret 179/95 pel que s’aprova el Decret 179/1995, de 13
de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals.

QUART. Previament a I'aprovacié definitiva del projecte caldra definir i/o incorporar per
part de la redactora les seglents consideracions técniques que no modifiquen
substancialment I'objecte principal del projecte, d’acord amb I'informe de l'arquitecte
municipal (annex 1):

1. El projecte esmentat compleix les prescripcions técniques que li sén aplicables,
i a la vegada reuneix tots els documents i requisits que exigeix I'article 233 de la
Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector public; els articles 24 a
33 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres,
activitats i serveis dels ens locals (ROAS); aixi com els articles 124 al 134 del
Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament General
de la Llei de Contractes de les Administracions Publiques, llevat d’aquells
aspectes que s’informen.

2. Caldra presentar text refés que incorpori tota la documentacié en el format

establert per contracte, signada electronicament per la seva redactora, i que
incorpori totes les modificacions que se’n derivin del present informe técnics.
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3. Entre la documentacioé presentada hi ha I'estudi de seguretat i salut que preveu

larticle 6 del Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, mitjancant el qual
s’estableixen disposicions minimes de seguretat i salut en les obres de
construccid, i dona conformitat amb I'article 17.2 del mateix.

Manca incloure Quadres de preus 2 i quadre de preus descompostos 2,
Justificacié de preus i quadre resum del pressupost per capitols.

El projecte, preveu una unica fase d’obra. Tanmateix hauria de distingir el
pressupost per separat de cadascun del dos edificis.

El projecte haura de preveure el termini d’execucio de I'obra.

Caldra preveure la proposta de classificaci6 del contractista.

CINQUE. Notificar el present acord a la redactora del projecte, a I'area d’Intervencio
Tresoreria i als serveis técnics municipals.

SISE. Declarar que:

L’acte és de tramit, no posa fi a la via administrativa i no pot ser impugnat
separadament.

Tanmateix, els legitimats activament poden interposar qualsevol altre recurs
ajustat a dret.

Annex 1: informe de l'arquitecte municipal
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Joan Anglada Arumi (1 de 1)

Arquitecte
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INFORME TECNIC 1

Assumpte

Informe técnic en relacié a I'aprovacio inicial del “Projecte basic i d'execucio de rehabilitacio de
2 edificis en el marc de I'Entorn Residencial de Rehabilitaci6 Programada de Bages*, redactat
per Montserrat Moncunill Clusellas, arquitecta.

Dades del procediment

DEPARTAMENT: Contractacio.
PROCEDIMENT:
- Numero: 2522/2023
- Nom: Aprovacié del projecte basic i d'execuci6, i direccié d'obra, liquidacié d'obra i
coordinacié de seguretat i salut d'actuacions subvencionables en el marc de 'ERRP al
Carrer de Sant Genis, 9 i 11 a Torroella de Baix.

Fets i antecedents

Amb registre d’entrada 2022-E-RC-5534 de 01.09.2022 es rebé de la Direccié de I'’Agéncia de
I'Habitatge de Catalunya notificacié resolucié per a la seleccié de propostes d’actuacions en
entorns Residencials de Rehabilitacié Programada, del Programa 1 a nivell de Barris, del Real
Decret 853/2021 de 5 d’octubre dels Fons Next Generation EU, en base a la resolucié DSO
477/2022, per a la seleccid de propostes d’actuacions en entorns Residencials de Rehabilitacid
Programada relativa al programa 1 d'ajuts per a les actuacions a nivell de barris establert al
Real Decret 853/2021, del 5 d’octubre del 2021, de regulacié de programes d’ajuda en matéria
de rehabilitacié residencial i d’habitatge social del Pla de Recuperacid, Transformacid i
Resiliencia.

La resolucié diu:

RESOLC

1. Atorgar la condicié de subvencionable a les 42 sol-licituds de propostes d'actuacions en Entorns
Residencials de Rehabilitacié Programada que consten a I'annex 1, per un import total de 96.927.813,00
€, amb les condicions indicades per a cada municipi.

No obstant, I'eficacia d’aquest punt esta subjecta a les seglients condicions suspensives:

i. La subscripcic de I'acord de la comissié bilateral de seguiment entre I’Agencia de I'Habitatge de
Catalunya i el Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, a qué fa referéncia I'article 12
del Reial Decret 853/2021, de 5 d’octubre i,

ii. La transferéncia dels fons necessaris del Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana a
I’Ageéncia de I'Habitatge de Catalunya, per atendre les ajudes de les 42 sol-licituds, d’acord amb
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I'article 4 del Reial Decret indicat.

2. Acceptar la renuncia a la sol-licitud de proposta d’actuacions en un Entorn Residencial de Rehabilitacio
Programada presentada pel municipi de Vilabertran.

3. Notificar aquesta Resolucio a les entitats interessades, d’'acord amb allo que disposa I'article 43 de ia
Llei 39/2015, d'1 d’octubre, del procediment administratiu comu de les administracions publigues.

2. Per al'obtencié de la subvencié I'ajuntament contracta el serveis de Francesc Puig Martorell,
per tal de preparar tota la documentacié i redactar les memories necessaries per a poder
concorrer a la convocatoria de propostes d'actuacions en entorns Residencials de
Rehabilitacié Programada.

Entre la documentacié presentada destaquen la Memoria descriptiva de l'area urbana
considerada, de Torroella de baix, i la Memoria de viabilitat de les propostes de rehabilitacié i
compatibilitat amb I'ordenament urbanistic.

3. En paral-lel a la contractaci6 menor de serveis d’'una consultoria per realitzar el primer
contacte amb tots els veins de la zona delimitada com a ERRP (definicié i concrecié i publicitat
del programa), I’Ajuntament encarrega a Montserrat Moncunill Clusellas quatre estudis previs
estandarditzats d’actuacions per als diferents tipus edificacions que trobem als dos ambits.

D’aquests estudis previs, un afecta a I'area de Torroella de Baix, amb tipus d’habitatge
unifamiliar en planta baixa.
4. Expedient 517/2023. Contracte de serveis per la redaccio del projecte basic i d'execucié, amb

reforma interior amb canvi de distribucié, d'actuacions subvencionables en el marc de I'ERRP al
Carrer de Sant Genis, 9i 11 a Torroella de Baix a Montserrat Moncunill Clusellas, arquitecte.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN LOCAL

NUmero: 2023-0034 Data: 05/12/2023

Documentacié
S’ha fet entrega dels seglients documents digitals:

e Estudi basic de seguretat i salut. En format PDF de 16 planes DIN-A4,
¢ Projecte basic i d'execucié. En format PDF de 277 planes DIN-A4 i DIN-A3.

1. El projecte esta composat pels segients documents:

1.1. Memoria: Dades generals; Memoria descriptiva; Memoria constructiva; Pressupost
Normativa aplicable;
1.2. Documentacio grafica. b
1.3. Documenta annexes:
1.3.1.Certificacié cadastral.
1.3.2.Memoria per la retirada de materials de la construccié que contenen amiant
1.3.3.Estudi de gestié de residus de la construccio
1.3.4.)ustificacié DNSH: estudi de gestio de residus
1.3.5.)ustificacié DNSH: Circularitat
1.3.6.Memoria del conjunt de solucions técniques
1.3.7.Certificat energétic inicial.
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1.3.8.Certificat energétic de projecte
1.3.9.Fitxes justificatives

1.3.10. Documentacio relativa a patrimoni
1.3.11. Fotografies

1.3.12. Amidaments

1.3.13. Plec de Condicions

Manca incloure Quadres de preus 2 i quadre de preus descompostos 2, Justificacié de preus i
quadre resum del pressupost per capitols.

Emplacament

Les obres previstes en el projecte es troben emplacades al Carrer de Sant Genis, 9 i 11 a
Torroella de Baix. Els bens immobles sobre els quals es fa la proposta es corresponen amb les
parcel-les de referéncies cadastrals:

ACTA DE JUNTA DE GOVERN LOCAL

NUmero: 2023-0034 Data: 05/12/2023

8338510DG0283N0001PO 8338509DG0283N0001TO
Les finques sobre les quals es fa la proposta son les inscrites amb el nimero

e Sant Genis 9: Finca nimero 7966 del districte hipotecari nimero 4 de Manresa, volum
3418, llibre 218, foli 131.

e  Sant Genfis 11: Finca nimero 7967 del districte hipotecari nimero 4 de Manresa,
volum 3418, llibre 218, foli 133.

La descripcio registral de les finques és:

esPublico Gestiona | Pagina 3 de 7

Finca: 7966 de ST.FRUITOS DE BAGES Tomo: 3418 Libro: 218 Folio: 131

DESCRIPCION

URBANA: PARCEL.LA de terreny nimero 66, de forma rectangular, situada en el terme municipal de
Sant Fruit6s de Bages, Barriada Torruella de Baix, carrer Sant Genis nimero 9, de superficie
cent dos metres seixanta decimetres quadrats, en part de la qual existeix una edificacié entre
mitgeres de planta baixa, de superficie ocupada seixanta cinc metres i cinquanta cinc
decimetres quadrats, estant destinat la resta de terreny a pati posterior. LIMITA: al nord,
amb una linea de 12'52 metres amb la parcel.la situada al carrer Sant Genis 11; a L'est en una
linia de 8'20 metres amb el carrer Sant Genis; al sud, en una linia de 12'49 me tres amb la
parcel.la situada al carrer Sant Genis 7; i a l'oest, en una linia de 8'02 metres amb la
parcel.la situada al carrer Jaume Galobart Sanmarti, 10; i una de 0'18 metres amb la parcel.la
situada al carrer Jaume Galobart Sanmarti 8.
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Finca: 7967 de ST.FRUITOS DE BAGES Tomo: 3418 Libro: 218 Folio: 133

DESCRIPCION

URBANA: PARCEL.LA de terreny ntmero 65 de forma irregular, situada en el terme municipal de
Sant Fruitdés de Bages, Barriada Torruella de Baix, carrer Sant Genis numero 11, de superficie
vuitanta-sis metres i noranta-set decimetres quadrats, en part de la qual existeix una
edificacié entre mitgeres de planta baixa, de superficie ocupada seixanta-set metres vuitanta
decimetres quadrats, estant destinat la resta de terreny a pati posterior. LIMITA: al nord, en
una linia de 8'00 metres amb la parcel.la situada al carrer Sant Genis 13; a l'est en una
linea de 8'48 metres amb el carrer Sant Genis; al sud, en una linia de 12'52 me tres amb la
parcel.la situada al carrer Sant Genis 9; i a l'oest amb una linia de 9'59 amb la parcel.la
situada al carrer Jaume Galobart Sanmarti 13,

Propietat

Les obres que contempla el projecte es troben emplacades en terrenys bens immobles de
propietat municipal en la seva totalitat.

Li pertanyen a I'Ajuntament per dret de ple domini.

Per tant, a la citades finques existeix disponibilitat per part de I’Ajuntament per executar les
obres contemplats al projecte de referéncia.

Régim urbanistic del sol

Planejament urbanistic aplicable
U. Planejament urbanistic general:

= Pla general d’ordenacié municipal de Sant Fruités de Bages: Aprovacio definitiva:
Organ: Comissié d'Urbanisme de Barcelona i Conseller de Politica Territorial i Obres
Publiques. Data: 27 de mar¢ de 1996 i 11 de marg de 1998. Publicacié: DOGC
24.05.1996 i DOGC 27-3-98.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN LOCAL

NUmero: 2023-0034 Data: 05/12/2023

= Publicacié de les normes urbanistiques: Organ: Comissié Territorial d'Urbanisme de
Barcelona. Data: 17 de novembre de 2004. Publicacié: DOGC 8.02.2005

= Modificacié puntual del Pla general d’ordenacio per a I'adaptacio a la Llei 16/2009 de
centres de culte MP PGOM Centres de Culte (DOGC 12.5.2016).

Dos. Planejament urbanistic derivat:
- Non'hiha

i

cat/
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Ajuntarﬁent de
Sant Fruitos de Bages

Classificacié urbanistica del sol: SOl urba consolidat, segons la seglient documentacié grafica
normativa: Planol C4 a escala %:.000.

Qualificacié urbanistica: Zona d’Edificacié unifamiliar en filera, clau d'identificacié 3, regulada
pels articles 85 a 86 del PGOM. Altres articles reguladors: Disposicions comunes als sistemes
d’ordenacié de I'edificacio, arts. 211 a 223 del PGOM i Sistema d’ordenacio de I'edificacié
segons alineacio de vial, arts. 224 a 232 del PGOM.

- Principals parametres urbanistics aplicables:

0 Amplada minima de parcel-la 5 metres.

0 Reculada: No.

0 Fondaria maxima edificable; 8 metres.

0 Alcada reguladora planta baixa + 2 plantes pis (corresponent a 10 metres (art.
86.5).

0 Usos: Habitatges exclusivament unifamiliars, bars i restaurants, comercial, sanitari-
assistencial, sociocultural, recreatiu i esportiu.

Serveis urbanistics. L'emplacament de referéncia en el moment de la sol-licitud d’aquesta
llicencia d’'obres disposa dels serveis urbanistics basics com xarxes d'abastament d'aigua i de
sanejament, subministrament d’energia eléctrica i d’enllumenat public dels vials.

Revisié del planejament en curs: No

Condicié de solar: Si

ACTA DE JUNTA DE GOVERN LOCAL

NUmero: 2023-0034 Data: 05/12/2023

Necessitats de les obres a realitzar

Es un projecte d’obres ordinaries de conservacié i manteniment de les edificacions, segons allo
disposat a l'article 35 del ROAS, obres que no suposen la modificacié de la configuracié
arquitectonica de I'edifici, llevat de I’enderroc d’un cobert en situacié de volum disconforme.
El conjunt d’actuacions de conservacid i manteniment s’han agrupat en un projecte per tal de
facilitar la tramitacio dels expedients de contractacié de les obres, i sol-licituds de subvencions
si s’escau.

Les obres a realitzar d’acord amb el projecte han de donar resposta als seglients objectius:

L'objecte de I'actuacié és la rehabilitacio de 2 edificis amb I'objectiu de millorar-ne I'eficiencia
energética i la reforma interior modificant-ne molt puntualment la distribucio, aixi com la
retirada de materials de la construccié amb amiant i enderroc de cobert en situacié de volum

esPublico Gestiona | Pagina 5 de 7
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de:

Capitol PEM DGE 13% Bl 6% Base IVA21%  PEC
1[Retirada amiant 2.61323€  339,72€  156,79€ 3.109,74€  653,05€ 3.762,79 €
2|Distribucio interior i enderroc~ 39.177,79€ 5.093,11€ 2.350,67 € 46.621,57 € 9.790,53€ 56.412,10 €
3|Millora energética 56.509,45 € 7.346,23€ 3.390,57 € 67.246,25 € 14.121,71€ 81.367,96 €|
4|Gesti6 de residus 405,54 € 52,72 € 2433 € 482,50€ 101,34 € 583,94 €
5|Seguretat i salut 1.142,31€  148,50€ 68,54€ 1.359,35€  28546€ 1.644,81 €
6|Control de qualitat 719,23 € 93,50 € 43,15 € 855,88€ 179,74 €  1.035,62 €

Total 100.567,55 € 13.073,78€ 6.034,056€ 110.675,38 € 25.131,83 € 144.807,22 €]

El pressupost d'execucié material (PEM) de les obres que contempla el projecte és de
100.567,55 euros, que suposa un pressupost d'execucié per contracte (PEC) de 119.675,38
euros (IVA exclos), més 25.131,83 euros corresponents al 21% d'IVA, que sumen un import
total de 144.807,22 euros (IVA 21% inclos).

Termini d’execucié
El projecte no estableix el termini previst per a I'execucié de les obres i no inclou pla d’obra.

Classificacio del contractista

Atés que el pressupost és inferior a 500.000,00 € no cal incorporar al projecte la classificacié
del contractista d’acord a la Llei $/2017, de contractes del sector plblic, i el Llibre I, Titol Il
Capitol Il del Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament general
de la Llei de Contractes de les Administracions PUbliques.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN LOCAL

NUmero: 2023-0034 Data: 05/12/2023

Normativa sectorial.
Atesa la naturalesa de les obres no es necessari sollicitar cap tipus d’'informe sectorial o
autoritzacié d’altres organismes.

Consideracions técniques:

1. El projecte esmentat compleix les prescripcions técniques que li sén aplicables, i a la
vegada reuneix tots els documents i requisits que exigeix I'article 233 de la Llei 9/2017, de
8 de novembre, de contractes del sector public; els articles 24 a 33 del Decret 179/1995,
de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals
(ROAS); aixi com els articles 124 al 134 del Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel
qual s'aprova el Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions
Publiques, llevat d’aquells aspectes que s'informen.
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2. Caldra presentar text refos que incorpori tota la documentacié en el format establert per
contracte, signada electronicament per la seva redactora, i que incorpori totes les
modificacions que se’n derivin del present informe técnics.

eadrr
nent des de la

3. Entre la documentacié presentada hi ha I'estudi de seguretat i salut que preveu l'article 6
del Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, mitjancant el qual s’estableixen disposicions
minimes de seguretat i salut en les obres de construccio, i dona conformitat amb I'article
17.2 del mateix.
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4. Manca incloure Quadres de preus 2 i quadre de preus descompostos 2, Justificacié de
preus i quadre resum del pressupost per capitols.

5. El projecte, preveu una Unica fase d’obra. Tanmateix hauria de distingir el pressupost per
separat de cadascun del dos edificis.

6. El projecte haura de preveure el termini d’execucié de 'obra.

7. Caldra preveure la proposta de classificacié del contractista.

Conclusio.
S'informa favorablement per a l'aprovacié inicial del projecte amb les consideracions
contingudes en el present informe, a esmenar per a la seva aprovacio definitiva.

| als efectes que s’estimin oportuns, els técnics que subscriuen signen el present informe, a
Sant Fruitds de Bages,

ACTA DE JUNTA DE GOVERN LOCAL

NUmero: 2023-0034 Data: 05/12/2023

L’arquitecte municipal
(signat i datat electronicament)
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Sant Fruitds de Bages

VOTACIO SOBRE L’ACORD
Sentit de I'acord:
_X_ Aprovat.
___Rebutjat.
____Deixat sobre la mesa
____Donat compte
Resultat de la votacié: Unanimitat dels membres presents.
Finalitzats els temes de l'ordre del dia, I'alcaldessa-presidenta declara finalitzada la
sessi6 de la Junta de Govern Local essent les 8:40 hores.

Sant Fruités de Bages, a la data de la signatura electronica:

El secretari dona fe.
L’alcalde vist-i-plau.
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Xavier Casas Pujol (1 de 2)
Data Signatura: 24/11/2023
HASH: fbff9e5910247efcabc8c8b00670059

Arquitecte técnic

Ajuntament de
Sant Fruitds de Bages

INFORME TECNIC

HASH: b1bc778998a82886da3f108daf17055¢

Aleix Cervantes Lopez (2 de 2)
Data Signatura: 24/11/2023

Enginyer

ik
e
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/

PROCEDIMENT:
PROMOTOR:
REDACTOR PROJECTE:

REDACTORA PROJECTE
REVISAT | DIRECTORA
D’'OBRA:

OBJECTE:

2063/2021
Ajuntament de Sant Fruités de Bages
Xavier Josep Gelonch Pifarre, arquitecte.

Veronica Serra Casals, arquitecta técnica i arquitecta.

-Revisié del projecte basic i d’execucio per la transformacioé de
'antic ajuntament en casal d’entitats i jutjat de pau.

-Modificat del contracte de les obres contingudes en el projecte
basic i d’execucio per la transformacié de I'antic ajuntament en casal
d’entitats i jutjat de pau.

El 23.11.2023 la redactora del projecte revisat va presentar en aquest ajuntament (2023-E-RC-8589)
la Revisio del projecte basic i d’execucio per la transformacié de l'antic ajuntament en casal
d’entitats i jutjat de pau, perqué sigui aprovat per I'ajuntament.

Un cop es revisa I'expedient de referéncia i la documentacioé aportada, els técnics que subscriuen

emeten el seglent informe:

Fets

1. ElI 16.11.2020 es va realitzar la contractacié menor per modificar el projecte de referéencia a favor
de la directora d’obra Verdnica Serra Casals, consistent en traslladar el programa de distribucio
del jutjat de pau a la primera planta, la sala polivalent a la planta baixa i eliminant els boxs per
aconseguir una planta més diafana; tot amb I'objectiu d’obtenir una major versatilitat de I'edifici.

2. El24.03.2021 la redactora del projecte modificat va presentar en aquest ajuntament (2021-E-RC-
2126) la Modificacié del projecte basic i d’execucio per la transformacié de I'antic ajuntament en
casal d’entitats i jutjat de pau.

3. La Junta de Govern de data 24 de maig de 2021 va aprovar el projecte anomenat “Modificacio
del Projecte basic i d’execucidé per la transformacié de I'antic ajuntament en Casal d’Entitats i
Jutjat de Pau a Sant Fruités de Bages.

Resum economic:

Projecte aprovat  Projecte modificat Diferéncia Poporcid
arguitectura 446.380,42 € A457.825,55 €
instal-lacions 296.731,73 € 284.569,01 €
a5s 11.930,53 € 11.930,53 €
PECambiva 755.092,68 £ 754.325,09€ - TBT59€ -0,102%
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Ajuntament de
Sant Fruitds de Bages

4. La Junta de Govern de data 21 de marg de 2022 va aprovar l'adjudicacié de les obres
contingudes al projecte anomenat “Modificacidé del Projecte basic i d’execucié per la
transformacio de I'antic ajuntament en Casal d’Entitats i Jutjat de Pau a Sant Fruités de Bages” a
'empresa Construcciones Somic, SL per un import de 750.060,41 € (IVA 21% inclos).

Documentacio

La secci6é 3 Contingut del projecte, de l'article 24 al 33, del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual
s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, estableix la documentacié
necessaria pels projectes d’obres ordinaries.

En aquest sentit, s’ha fet entrega d’'un exemplar de la revisié de projecte en format digital (pdf),
signat per I'arquitecta directora d’obra. També es disposa dels arxius editables (cad, doc i tcq).

Aquest esta composat pels seguents documents:

Memoria.

Control de qualitat.

Plec de condicions.

Manual d’Us i manteniment.

Amidaments.

Pressupost.

Planols.

Memoria técnica valorada de la instal-lacié solar fotovoltaica.
Estudi de seguretat i salut.

NGO R~WN=

També consta a I'expedient:

10. Informe técnic justificatiu del present modificat.

Pressupost del projecte

Projecte aprovat  Projecte modificat Revisid projecte Diferéncia entre Poporcid
PA PM RP PAiRP

Arg. PEC 446.380,42 € 457.825,55€

Inst. PEC 296.781,73 € 284.569,01€

Si5. PEC 11.930,53 € 11.930,53 €
PEM 524.406,33 € 523.873,25€ 566.180,96 € 41.774,62 € 7.97%
PEC abans iva 624.043,54 € 623.409,17 € 673.755,34 € 49.711,80 € 7.97%
PEC amb iva 755.092,68 € 754.325,09 € 815.243 96 € 60.151,28 € 7.97%

-La variacié en el pressupost entre el PA i el RP és del 7,97%, per tant inferior al 20% que preveu
l'article 43.

-Les noves unitats d’obra del RP no compreses en el PA representen un 24,53%, per tant superior al
20% que estipula l'article 45.1.

-La suma en valor absolut de les variacions d’amidaments de les partides existents i de les noves
partides del RP és del 85,69%, per tant superior al 50% que preveu l'article 45.2.
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Ajuntament de
Sant Fruitds de Bages

Termini d’execucio

El termini d’execucié previst al projecte aprovat i en el modificat és de 13 mesos.

Tramitacio de la revisié de projecte

En relacioé al procediment administratiu per a la revisio del projecte, cal destacar el seguent d’acord
amb els articles 42 a 45 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres,
activitats i serveis dels ens locals:

a. Larevisio del projecte és consequiiéncia d’una nova necessitat i causes técniques imprevistes en
el moment de la redaccié del projecte, tal i com s’exposara posteriorment a l'apartat de
consideracions técniques.

b. Comporta una alteracié substancial de I'objecte del projecte.

c. Es tracta d’una revisio de projecte donat que:

-La variacio en el pressupost entre el PA i el RP és del 7,97%, per tant inferior al 20% que
preveu l'article 43. Aquest punt no comportaria una revisié, sind un modificat.

-Les noves unitats d’obra del RP no compreses en el PA representen un 24,53%, per tant
superior al 20% que estipula I'article 45.1. Aquest punt dona lloc a una revisié de projecte.
-La suma en valor absolut de les variacions d’amidaments de les partides existents i de les
noves partides del RP és del 85,69%, per tant superior al 50% que preveu l'article 45.2.
Aquest punt dona lloc a una revisié de projecte.

d. D’altra banda, es disposa a I'expedient de I'informe de la directora d’obra amb la proposta de les
modificacions a introduir, i la documentacié técnica necessaria per a la tramitacié del
procediment estipulat a I'article 45 (Revisi6 de projecte), si 'drgan municipal competent ho
considera oportl. En concret, es disposa de la Revisié de projecte elaborat per la técnica
directora de les obres. Al qual s’exposa de forma clara i detallada les causes tecniques i
necessitats que justifiquen la present modificacio.

Tramitacié del modificat del contracte d’obres

En relacié al procediment administratiu per a la proposta de modificacié del contracte d’obres, cal
destacar el seguient d’acord amb la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector public:

a) El plec de clausules administratives particulars del contracte no preveu cap suposit per a la
seva modificacié. No obstant, 'article 203.2.b) preveu efectuar de forma excepcional una
modificacié del contracte sempre que es compleixin les condicions estipulades a I'article
205.

b) En aquest sentit, la proposta de modificaci6 del contracte respon als dos requisits
especificats a I'article 205.1:

i) Que es limita a introduir variacions estrictament indispensables per respondre a la
causa objectiva que la fa necessaria.
i) Que la seva justificacio es troba en algun dels tres suposits que preveu la llei.

c) Es pot considerar que el nostre cas es troba dins el suposit especificat a I'article 205.2.b)
quan la necessitat de modificar el contracte vigent derivi de circumstancies sobrevingudes i
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Ajuntament de
Sant Fruitds de Bages

que siguin imprevisibles en el moment en qué va tenir lloc la licitacié del contracte, sempre
que es compleixin les tres condicions seguents:

1r Que la necessitat de la modificacié derivi
Administraci6 diligent no hauria pogut preveure.

2n Que la modificacié no alteri la naturalesa global del contracte.

3r Que la modificacio del contracte impliqui una alteracio en la seva quantia que no
excedeixi, ailladament o conjuntament amb altres modificacions acordades de
conformitat amb aquest article, el 50 per cent del seu preu inicial, IVA exclos.

de circumstancies que una

A l'apartat de consideracions técniques d’aquest informe s’exposa més detalladament en
que consisteixen les modificacions introduides.

d) Finalment, d’acord amb larticle 242.2 la present modificacié del projecte suposa la
introduccié de noves unitats d’'obra no previstes en el projecte, havent de ser els preus
aplicables a les mateixes fixats per part ’Administracié prévia audiéncia del contractista per
un termini minim de tres dies habils.

e) Draltra banda, conforme amb l'article 242.4 correspon a I'drgan de contractacio I'autoritzacié
per iniciar el corresponent expedient de modificacié del projecte a proposta del director
facultatiu, consistent en el seglient procediment:

i) Redaccié de la modificacié del projecte i aprovacio técnica del mateix.

i) Audiéncia del contractista i del redactor del projecte, amb un termini minim de tres dies.

iii) Aprovacié de I'expedient per part de 'd6rgan de contractacio, aixi com les despeses
complementaries precises.

Tot i que el tramit del projecte revisat comporta exposicié publica, es donara audiéncia al
contractista tal i com estableix I'article 242.4 mencionat en aquest apartat.

Resum econodmic de la proposta de modificat de contracte:

Projecte aprovat  Projecte modificat Revisio projecte Diferéncia entre Poporcié
PA PM RP PAITRP
Arg. PEC 446.380,42 £ 457.825,55€
Inst. PEC 296.781,73 € 284.569,01 €
SiS. PEC 11.930,53 € 11.930,53 €
PEM 524.400,33 £ 523.873,25€ 566.180,96 € 41.774,62 € 7,97%
PEC abans iva 624.043,54 € 623.409,17 € 673.755,34 £ 49.711,80 € 7,97%
PEC amb iva 755.092,68 € 754.325,09€ 815.243,96 € 60.151,28 € 7.97%
Contracte d'obra L .
Contracte d'obra . Diferéncia Poporcid
modificat
PEC 619.284,64 € 669.946,18 £
21% 130.175,77 € 140.688,70 €
PEC amb iva 750.060,41 € 810.634,87 € 60.574,46 € 8,08%
baixa £ 4.264,68% 4.608,09%
baixa % 0,5655 0,5655

(*) valors calculats del projecte modificat aplicant el coeficient d’adjudicacio6.

Fax 93 876 04 86 e E-mail: ajuntament@santfruitos.cat
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Ajuntament de
Sant Fruitds de Bages

Consideracions técniques

1. Referent a la revisié de projecte, s’afegeix, a banda del exposat a I'apartat tramitacié del revisat
de projecte:

L’objecte de la revisio esta definit detalladament a I'apartat 2. Memoria descriptiva subapartat 1
objecte del projecte revisat, i a les consideracions técniques de l'informe justificatiu de la
directora d’obres.

Resumidament, la causa ha estat la necessitat d’aconseguir la millora d’eficiéncia energeética,
mitjangant actuacions en les mesures passives i actives de I'edifici, establerta en la subvencid
obtinguda de la PIREP.

Aquesta subvencid va ser obtinguda posteriorment a la licitacié de les obres i mentre s’estaven
executant les obres. Es tracta d’actuacions de mesures actives (instal-laci6 de panells
fotovoltaics d’autoconsum) i mesures passives (addicié d’aillament teérmic sobre el cel ras de
planta segona, addicié de proteccions solars en algunes obertures de la facana del carrer
Casajoana, i la substitucio de la balconera fixa de la fagana del carrer Casajoana de la planta
baixa).

2. Una vegada analitzat el projecte revisat, no trobem inconvenient per a la seva aprovacio.

3. Cal especificar per part dels técnics que subscriuen que no s’ha analitzat de forma exhaustiva
cadascuna de les partides del pressupost d’execucié del projecte, per verificar la seva
correspondéencia amb els planols del projecte, aixi com la necessitat d’inclusié o mancances de
detall, donat que és una responsabilitat del técnic redactor. En aquest sentit, s’ha realitzat un
control estadistic de certes partides i amidaments que s’han considerat de major abast.

4. Referent al modificat del contracte d’obres, per I'exposat a I'apartat tramitacié del modificat del
contracte d’obres, caldra donar audiéncia al contractista d’acord amb el previst a la llei.

Proposta
Per tot I'exposat, es proposa el seguent:

1. S’aprovi inicialment el Revisat del projecte basic i d’execucio per la transformacié de I'antic
ajuntament en casal d’entitats i jutjat de pau.

2. Traslladar el present informe a les arees de Contractacié i Serveis Economics pel seu
coneixement i pels efectes oportuns per a la tramitzacié del projecte revisat i del modificat
del contracte d’obres.

Aixi doncs, i als efectes que s’estimin oportuns, els técnics que subscriuen signen el present
informe, cadascu en I'ambit de les seves responsabilitats i competéncies municipals d’acord amb el
Cartipas municipal vigent.
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Ajuntament de
Sant Fruitds de Bages

A Sant Fruités de Bages.

Area de Planejament i Territori
L’arquitecte técnic municipal L’enginyer municipal

Xavier Casas Pujol Aleix Cervantes Lopez

(signat i datat electronicament)
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veronica
serra
arquitectura

OBRA: Transformacié de l'antic Ajuntament en Casal d’Entitats i
Jutjat de Pau a Sant Fruités de Bages

ASSUMPTE: Revisié del projecte basic i d’execucié per la transformacié
de I'antic Ajuntament en Casal d’Entitats i Jutjat de Pau.

A continuacié s’emet informe técnic justificativ de la revisié del projecte basic i d’execucié per la
transformacié de I'antic Ajuntament en Casal d’Entitats i Jutjat de Pau a Sant Fruités de Bages, a
I'edifici situat a la carretera de Vic nimero 52.

Antecedents:

1. El 16.11.2020 es va realitzar la contractacié menor per modificar el projecte de referéncia
a favor de la directora d'obra Verodnica Serra Casals, consistent en traslladar el programa de
distribucié del jutjat de pau a la primera planta, la sala polivalent a la planta baixa i eliminant
els boxs per aconseguir una planta més diafana; tot amb I'objectiv d’obtenir una major versatilitat
de l'edifici.

2. El 24.03.2021 la redactora del projecte modificat va presentar en aquest ajuntament (2021-
E-RC-2126) la Modificacié del projecte basic i d’execucié per la transformacié de I'antic ajuntament
en casal d’entitats i jutjat de pau.

3. La Junta de Govern de data 24 de maig de 2021 va aprovar el projecte anomenat
“Modificacié del Projecte basic i d’execucié per la transformacié de I'antic ajuntament en Casal
d’Entitats i Jutjat de Pau a Sant Fruités de Bages, amb el resum econdmic segient:

Projecte aprovat Projecte modificat Diferéncia Proporcié
Arquitectura
PEC 446.380,42 € 457.825,55 €
Instal-Icions
PEC 296.781,73 € 284.569,01 €
SiS. PEC 11.930,53 € 11.930,53 €
PEC amb iva 755.092,68 € 754.325,09€ - 767,59€  -0,102%
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4. La Junta de Govern de data 21 de mar¢ de 2022 va aprovar I'adjudicacié de les obres
contingudes al projecte anomenat “Modificacié del Projecte basic i d’execucidé per la
transformacié de I'antic ajuntament en Casal d’Entitats i Jutjat de Pau a Sant Fruités de Bages” a
I’empresa Construcciones Somic, SL per un import de 750.060,41 € (IVA 21% inclos).

Consideracions técniques:

La revisi6 del projecte esmentat sorgeix arran de la necessitat d’aconseguir una millora en
I'eficiéncia energética de I'edifici superior al 30% per a I'obtencié d’una subvencié que es va atorgar
un cop ja s’havien iniciat les obres de rehabilitacié i transformacié segons la primera revisié del
projecte inicial aprovat. Per a aconseguir aquesta millora, cal executar unes obres no previstes en el
projecte inicial ni en la primera modificacid, consistents en una série de mesures actives (instal-lacié de
panells fotovoltaics) i passives (addicié d’aillament térmic sobre cel ras de planta segona, addicié de
proteccions solars de finestres de plantes primera i segona i substitucié de balconera fixa de planta
baixa de la fagana del carrer Casajoana).

També en aquesta revisié s’inclouen algunes partides noves: en el transcurs de I'execucié de les obres
s’han donat circumstéincies que han fet necessari introduir algunes partides noves que no constaven
explicitament al pressupost del projecte original adjudicat perd que eren necessaries per a la
correcta execucié dels treballs.

A la vegada, pel mateix motiu i també per les dimensions reals de les parts executades s’han produit
alguns increments i decrements dels amidaments d’algunes de les partides d’obra del projecte
aprovat. En annex adjunt s’aporta taula comparativa del pressupost del projecte inicial aprovat i el
de la revisi6 de projecte, amb totes les partides detallades amb el seu preu i amidament
corresponent. Es grafia en color groc les partides quan han tingut increment o decrement
d’amidament, i en color taronja les partides noves respecte el projecte aprovat.

La revisié del projecte manté la modificacié en la distribucié de part de les plantes baixa i primera
que es va demanar per part de I'’Ajuntament de Sant Fruités de Bages, respecte del projecte inicial
aprovat, i que ja va originar la primera modificacié de projecte. Basicament es pretenia ressituar la
sala polivalent a planta baixa i el jutjat de pau a planta primera. També recollia una série d’ajustos
estructurals i constructius que es van considerar imprescindibles de realitzar un cop analitzats el
projecte i l'estat preexistent de [I'edifici, aixi com una racionalitzacié de sistemes estructurals.
Resumidament, es va considerar inviable I'execucié dels nous sostres de planta segona i sotacoberta
unidireccionals amb biguetes de formigd i entrebigat ceramic sustentants amb bigues de formigd
armat i metalliques, amb uns cércols perimetrals que segons el projecte havien d’encastar-se en la
seva totalitat en les parets mitgeres (una d’elles de magoneria de pedra i en tot cas compartides amb
edificacions colindants). També hi havia una trobada entre nous pilars metal-lics passants entre cavalls
de fusta que no es podia resoldre sense modificar substancialment I'estructura.
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Pressupost del projecte:

Projecte aprovat .P.rojecte Reyisié de Diferém.:ia entre Proporcié
PA modificat PM projecte RP PA i RP
Arq. PEC 446.380,42 € 457.825,55 €
Inst. PEC 296.781,73 € 284.569,01 €
SiS. PEC 11.930,53 € 11.930,53 €
PEM 524.406,33 € 523.873,25 € 566.180,96 € 41.774,62 € 7,97%
PEC abans iva 624.043,54 € 623.409,17 € 673.755,34 € 49.711,80 € 7,97%
PEC amb iva 755.092,68 € 754.325,09 € 815.243,96 € 60.151,28 € 7,97%

-La variacié en el pressupost entre el PAila RP és del 7,97%, per tant inferior al 20% que preveu
I'article 43 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals (ROAS).

-Les noves unitats d’obra de la RP no compreses en el PA representen un 24,53%, per tant superior al
20% que estipula I'article 45.1.

-La suma en valor absolut de les variacions d’amidaments de les partides existents i de les noves
partides de la RP representa un 85,69% respecte el PA, per tant superior al 50% que preveu
I'article 45.2.

Tramitacié de la revisié de projecte

En relacié al procediment administrativ per a la revisié del projecte, cal destacar el segient d’acord
amb els articles 42 a 45 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament
d’obres, activitats i serveis dels ens locals:

a. La revisié del projecte és conseqiiéncia d’'una nova necessitat i causes técniques imprevistes en el
moment de la redaccié del projecte, tal i com s’Tha exposat en I'apartat de consideracions
técniques.

Comporta una alteracié substancial de I'objecte del projecte.

c. Estracta d'una revisié de projecte donat que:

-La variacié en el pressupost entre el PA i la RP és del 7,97%, per tant inferior al 20% que
preveu 'article 43.

-Les noves unitats d’obra de la RP no compreses en el PA representen un 24,53%, per tant
superior al 20% que estipula I'article 45.1.

-La suma en valor absolut de les variacions d’amidaments de les partides existents i de les
noves partides de la RP representa un 85,69% respecte el PA, per tant superior al 50% que
preveu l'article 45.2.

-Pagina3de5 -

veronica serra arquitectura. Ctra. de Vic, 105 - 08272 St Fruitds de Bages - tel 649 99 16 36 - v.serra@coac.net





veronica
serra
arquitectura

Tramitacié del modificat del contracte d’obres

En relacié al procediment administrativ per a la proposta de modificacié del contracte d’obres, cal
destacar el segiient d’acord amb la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector public:

a)

b)

d)

El plec de clausules administratives particulars del contracte no preveu cap supdsit per a la
seva modificacié. No obstant, I'article 203.2.b) preveu efectuar de forma excepcional una
modificacié del contracte sempre que es compleixin les condicions estipulades a 'article 205.

En aquest sentit, la proposta de modificacié del contracte respon als dos requisits especificats
a 'article 205.1:

i) Que es limita a introduir variacions estrictament indispensables per respondre a la causa
objectiva que la fa necessaria.
ii) Que la seva justificacié es troba en algun dels tres suposits que preveu la llei.

Es pot considerar que el nostre cas es troba dins el supdsit especificat a l'article 205.2.b)
quan la necessitat de modificar el contracte vigent derivi de circumstancies sobrevingudes i
que siguin imprevisibles en el moment en qué va tenir lloc la licitacié del contracte, sempre
que es compleixin les tres condicions segients:

1r Que la necessitat de la modificacié derivi de circumstancies que una Administracié
diligent no hauria pogut preveure.

2n Que la modificacié no alteri la naturalesa global del contracte.

3r Que la modificacié del contracte impliqui una alteracié en la seva quantia que no
excedeixi, ailladament o conjuntament amb altres modificacions acordades de
conformitat amb aquest article, el 50 per cent del seu preu inicial, IVA exclos.

A I'apartat de consideracions técniques d’aquest informe s’ha exposat més detalladament en
qué consisteixen les modificacions introduides.

Finalment, d'acord amb [I'article 242.2 la revisi6 del projecte esmentada suposa la
introduccié de noves unitats d’obra no previstes en el projecte, havent de ser els preus
aplicables a les mateixes fixats per part I’Administracié prévia audiéncia del contractista per
un termini minim de tres dies habils.

D’altra banda, conforme amb [I'article 242.4 correspon a [I'drgan de contractacid
I'autoritzacié per iniciar el corresponent expedient de modificacié del projecte a proposta
del director facultatiu, consistent en el segient procediment:

i) Redaccié de la modificacié del projecte i aprovacié técnica del mateix.

ii) Audiéncia del contractista i del redactor del projecte, amb un termini minim de tres dies.

iii) Aprovacié de I'expedient per part de I'érgan de contractacid, aixi com les despeses
complementaries precises.

Tot i que el tramit del projecte revisat comporta exposicié pUblica, es donarda audiéncia al
contractista tal i com estableix I'article 242.4 mencionat en aquest apartat.
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Resum econdomic de la proposta de revisié de contracte:

Projecte aprovat Projecte Revisié de Diferéncia entre Proporcié
PA modificat PM projecte RP PAiRP P
Arg. PEC 446.380,42 € 457.825,55 €
Inst. PEC 296.781,73 € 284.569,01 €
SiS. PEC 11.930,53 € 11.930,53 €
PEM 524.406,33 € 523.873,25 € 566.180,96 € 41.774,62 € 7,97%
PEC abans iva 624.043,54 € 623.409,17 € 673.755,34 € 49.711,80 € 7,97%
PECamb iva 755.092,68 € 754.325,09 € 815.243,96 € 60.151,28 € 7,97%
Contracte d'obra T .,
Contracte d'obra ope Diferéncia Proporcid
modificat
PEC 619.884,64 € 669.946,18 €
21% 130.175,77 € 140.688,70 €
. 810.634,87 €
PEC amb iva 750.060,41 € ! 60.574,46 € 8,08%
baixa € 4.264,68 € 4.609,09 €
baixa % 0,565% 0,565%

(*) valors calculats del projecte modificat aplicant el coeficient d’adjudicacié.

| per qué aixi consti i pels efectes que calguin, signo el present INFORME a Sant Fruités de Bages a la

data de la signatura electronica.

VERONICA

Firmado digitalmente
por VERONICA SERRA

SERRA CASALS - Soore - oM

39368491N

DNI 39368491N Fecha:2023.11.22

18:45:33 +01'00'

(signat electronicament)

Veronica Serra i Casals
Arquitecta directora de I'obra i redactora de la revisié de projecte
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REVISIO DEL PROJECTE DE TRANSFORMACIO ANTIC AJUNTAMENT EN CASAL D'ENTITATS | JUTJAT DE PAU

A SANT FRUITOS DE BAGES
ARQUITECTA: VERONICA SERRA CASALS

PRESSUPOST

PressupostCASAL ENTITATS
ENDERROCS | MITJANS AUXILIARS

desmuntatge de cobertura de plaques de fibrociment amb amiant, subjecte
enderroc de paret de tancament de mad calat de 15 cm de gruix, a maiam
arrencada de vidre de claraboia, amb mitjans manuals i carrega manual de
muntatge i desmuntatge de bastida tubular metal-lica fixa formada per bas’
amortitzacié diaria de bastida tubular metal-lica fixa, formada per bastimen
partida al¢ada a justificar per desmuntatges i arrencades d'instal-lacions elé
arrencada de full i bastiment de balconera amb mitjans manuals i carrega n
arrencada de full i bastiment de finestra amb mitjans manuals i carrega mal
arrencada de tancament de vidre fix seguretat amb marc de fusta, amb mit
arrencada d'aplacat de pedra natural en parament vertical, amb mitjans mz
repicat d'arrebossat de morter de ciment, amb mitjans manuals i carrega
transport de residus a diposit controlat, amb camié de 12 t i temps d'esper:
deposicié controlada a diposit autoritzat de residus barrejats no especials a
subministre, muntatge, instal-lacié i desmuntatge de bastida de proteccié p
amort.dia marquesina/bastida proteccié per a pas inferior de vianants per s
formacid de forat en sostre de biguetes de fusta, de 5 m2 com a maxim, an
enderroc/tall de biga o bigueta de fusta per formacié de forat, amb mitjans
arrencada de paviment ceramic, amb mitjans manuals i carrega manual de
muntatge i desmuntatge d'apuntalament de biga a una algaria <=5 m amb
muntatge i desmuntatge d'apuntalament de sostre a una algaria <=5 m, an
muntatge i desmuntatge d'apuntalament de llinda amb puntal metal-lic tele
enderroc de solera de formigd lleugerament armat, de fins a 15 cm de grui»
enderroc de sostre complet, incloent paviment, entrebigat, bigueta de fust:
desmuntatge diposit de fibrociment amb amiant, incloent plastificat, etique
enderroc de mur de mitgera d'argamassa, tapia o mad ceramic, amb compi
arrencada d'enrajolat en parament vertical, amb mitjans manuals i carrega
enderroc de cel ras i entramat de suport, amb mitjans manuals i carrega m:
deposicid controlada en diposit autoritzat inclos el canon sobre la deposicid
desmuntatge de biga de fusta, amb mitjans manuals, neteja, eliminacié de"
desmuntatge de baixant o canal de fibrociment amb amiant, incloent plasti
eliminacié, desmuntatge i arrenjament instalacions plantes tipus i coberta,
desmuntatge i/o arrencada d'instal-lacié completa de calefaccio de I'edifici
enderroc complet de coberta inclinada, de plaques de fibrociment, amb mit
enderroc de llosa d'escala de formigd, graons i barana metal-lica, amb mitje
enderroc d'enva de ceramica de 5 cm de gruix, amb mitjans manuals i carre
enderroc d'enva de vidre emmotllat i premsat 10 cm de gruix, com a maxin
enderroc de paredé de ceramica 10 cm de gruix, amb mitjans manuals i car
arrencada de recrescut del paviment de morter de ciment, de fins a 5 cm d¢

enderroc de claveguerd de formigd de 27x36 cm o de diametre 30 cm, com

PROJECTE APROVAT

Preu Amidament
19,41 0,000
14,96 144,454
7,56 7,340
7,58 166,272
0,10 49.881,600
600,00 1,000
22,72 7,000
22,72 2,000
55,95 0,000
12,95 26,550
13,63 43,785
2,09 149,994
14,33 149,994
14,95 0,000
0,30 0,000
51,01 6,300
16,21 2,020
6,81 403,920
17,55 50,320
23,40 173,150
11,15 14,600
11,96 88,160
41,26 78,960
56,50 0,000
132,71 21,345
10,45 17,235
5,68 157,290
255,99 0,000
34,81 56,000
9,50 0,000
500,00 1,000
222,00 0,000
13,63 114,500
14,08 25,070
6,59 47,250
11,36 62,750
7,95 116,038
13,63 254,240
2,00 30,000

SUMATORI VALOR
ABS.PARTIDES NOVES
+VAR.AMID.EXIST.

Import Amidament

0,00 19,41 173,000 _ 3.357,93
2.161,03 14,96 143,625 2.148,63 -12,40
55,49 7,56 7,340 55,49
1.260,34 7,58 145,670 1.104,18 -156,16
4.988,16 0,10 26.220,600 2.622,06 -2.366,10
600,00 600,00 1,000 600,00
159,04 22,72 8,000 181,76 22,72
45,44 22,72 2,000 45,44
0,00 55,95 1,000 _ 55,95
343,82 12,95 0,000 0,00 -343,82
596,79 13,63 81,799 1.114,92 518,13
313,49 2,09 271,600 567,64 254,15
2.149,41 14,33 271,600 3.892,03 1.742,62
0,00 14,95 11,626 173,81
0,00 0,30 5.805,000 1.741,50
321,36 51,01 6,300 321,36
32,74 16,21 7,500 121,58 88,84
2.750,70 6,81 372,680 2.537,95 -212,75
883,12 17,55 73,700 1.293,44 410,32
4.051,71 23,40 164,000 3.837,60 -214,11
162,79 11,15 14,600 162,79
1.054,39 11,96 157,800 1.887,29 832,90
3.257,89 41,26 125,000 5.157,50 1.899,61
0,00 56,50 1,000 _ 56,50
2.832,69 132,71 10,926 1.449,99 -1.382,70
180,11 10,45 33,424 349,28 169,17
893,41 5,68 165,160 938,11 44,70
0,00 255,99 7,109 _ 1.819,83
1.949,36 34,81 109,800 3.822,14 1.872,78
0,00 9,50 34,200 _ 324,90
500,00 500,00 1,000 500,00
0,00 222,00 1,000 _ 222,00
1.560,64 13,63 0,000 0,00 -1.560,64
352,99 14,08 16,270 229,08 -123,91
311,38 6,59 57,195 376,92 65,54
712,84 11,36 62,750 712,84
922,50 7,95 184,923 1.470,14 547,64
3.465,29 13,63 254,240 3.465,29
60,00 2,00 0,000 0,00 -60,00







01.01
01.01
01.01
01.01

01.02
01.02
01.02
01.02
01.02
01.02

01.03
01.03
01.03
01.03
01.03
01.03
01.03
01.03
01.03
01.03
01.03
01.03
01.03

01.04
01.04
01.04
01.04
01.04
01.04
01.04
01.04
01.04
01.04
01.04
01.04
01.04

40
a1
42
43
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1

[

12
13

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13

K12GF000
K12GG000
K21A3011
KR1QUO01

Obra
Capitol

E222142A
E2R350A7
E2RA7LP1
E222B432
E2213422
FD7FU123

Obra
Capitol

E3C515H4
E3CB3000
E32DF103
E4E2U001
E32515H4
E32B300P
E9232B91
E31522H4
E31521H4
E31B3000
E93628B1
K7B21EOL
E442502C

Obra
Capitol

K4D8D500
K4D8DF0OO0
K4DA1DX0
K4F1E59M
41642611
145C3272
E4DC2D02
44SLCD53
44SLCDU1
E4415115
E4475A25
E4435315
E4435115

pa

01
02

m3
m3
m3
m3
m3

ut

01
03

m3
kg

m2
m2
m3
kg

m2
m3
m3
kg

m2

m2

kg

01
04

m2
m2
m?2

m3

m2
m2
m?2
m2
kg
kg
kg
ke

anul-lacié d'instal-lacié interior de lampisteria, a la sortida del comptador o
anul-lacié d'instal-lacié interior eléctrica, a la sortida dels quadres eléctrics ¢
arrencada de full i bastiment de porta interior amb mitjans manuals i carreg
desmuntatge i trasllat amb col-locacié provisional de cartell informatiu de s

TOTAL

PressupostCASAL ENTITATS
MOVIMENT DE TERRES | TRANSPORT

excavacio de rasa i pou de fins a 2 m de fondaria, en terreny compacte (spt
transport de terres a instal-lacié autoritzada de gestié de residus, amb cami
deposicid controlada a diposit autoritzat inclos el canon sobre la deposicio ¢
excavacio de rasa per a pas d'instal-lacions fins a 1 m de fondaria, en terren
excavacio per a rebaix en terreny compacte (spt 20-50), realitzada amb pal:
treballs de connexionat de la nova xarxa de sanejament de I'edifici a xarxa g

TOTAL

PressupostCASAL ENTITATS
FONAMENTS

formigo per a lloses de fonaments, ha-25/b/20/iia, de consisténcia tova i gr
armadura per a lloses de fonaments ap500 s d'acer en barres corrugades b!
muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb bastidors metal-lics mo
paret per mur estructural per a revestir, de 30 cm de gruix, de bloc de mort
formigd per a murs de contenci6 de 3 m d'algaria com a maxim, ha-25/b/2(
armadura per a murs de contencid ap500 s, d'una algaria maxima de 3 m, d
subbase de grava de pedrera de pedra granitica de 15 cm de gruix i, granda
formigo per a rases i pous de fonaments, ha-25/b/20/iia, de consisténcia to
formigo per a rases i pous de fonaments, hm-20/b/20/i, de consisténcia tov
armadura de rases i pous ap500 s d'acer en barres corrugades b500s de lim
solera de formigé ha-25/b/20/iia, de consisténcia tova i grandaria maxima «
lamina separadora de polietilé de 100 um i 96 g/m2, col-locada no adheridz
acer 275jr segons une-en 10025-2, per a elements d'ancoratge, en perfils la

TOTAL

PressupostCASAL ENTITATS
ESTRUCTURA

muntatge i desmuntatge d'encofrat amb tauler de fusta de pi, per a cercols
muntatge i desmuntatge d'encofrat amb tauler de fusta de pi, per a cércols
muntatge i desmuntatge d'encofrat per a sostre nervat unidireccional, a un
pilar de mad ceramic calat de per a revestir i més de 2250 i menys de 2700
formacié d'encaix i/o regularitzacié paret existent per rebre nova bigua ,reg
llosa de formigd armat, horitzontal, de 20 cm de gruix amb muntatge i desr
muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, a una algaria <=5 m, amb 1
reforg de sostre amb capa de compressié de 6cm de gruix, amb connectors
reforg de sostre de biguetes de formigé armat, amb capa de compressié de
acer s275jr segons une-en 10025-2, per a pilars formats per peca simple, er
acer 275 jr segons une-en 10025-2, en perfils laminats en calent série l,Id, t,
acer s275jr segons une-en 10025-2, per a bigues formades per pega compo

acer s275jr segons une-en 10025-2, per a bigues formades per pega simple,

56,25
281,26
11,36
450,00

8,18
3,72
6,24
9,15
3,66
400,00

97,50
1,33
28,92
31,82
102,25
1,38
13,47
105,61
97,88
1,28
31,19
1,50
1,73

32,60
47,60
32,10
453,97
13,44
96,42
56,79
16,10
26,55
1,92
3,95
1,97
1,89

1,000
1,000
21,000
0,000

15,407
44,346
44,346
4,078
24,861
1,000

0,804
24,800
6,516
0,000
1,086
63,835
12,431
7,722
2,060
450,850
82,870
82,870
0,000

14,730
9,309
163,480
1,504
12,000
0,986
0,986
145,160
0,000
2.503,530
0,000
2.069,052
2.585,395

56,25
281,26
238,56

0,00
39.504,99

126,03
164,97
276,72
37,31
90,99
400,00
1.096,02

78,39
32,08
188,44
0,00
111,04
88,09
167,45
815,52
201,63
577,09
2.584,72
124,31
0,00
4.969,66

480,20
443,11
5.247,71
682,77
161,28
95,07
55,99
2.337,08
0,00
4.806,78
0,00
4.076,03
4.886,40

56,25
281,26
11,36
450,00

8,18
3,72
6,24
9,15
3,66
400,00

97,50
1,33
28,92
31,82
102,25
1,38
13,47
105,61
97,88
1,28
31,19
1,50
1,73

32,60
47,60
32,10
453,97
13,44
96,42
56,79
16,10
26,55
1,92
3,95
1,97
1,89

1,000 56,25
1,000 281,26
30,000 340,80
49.846,18

6,970 57,01
36,254 134,86
36,249 226,19
4,889 44,73
0,000 0,00
1,000 400,00
862,79

3,240 315,90
104,194 138,58
0,000 0,00
4,360 445,81
103,835 143,29
158,900 2.140,38
1,280 135,18
0,000 0,00
0,000 0,00
86,790 2.706,98
157,800 236,70
6.262,82

0,000 0,00
0,000 0,00
0,000 0,00
0,000 0,00
18,000 241,92
0,000 0,00
0,000 0,00
467,370 7.524,66
0,000 0,00
0,000 0,00
1.161,179 2.194,63

102,24
450,00

-69,02
-30,11
-50,53
7,42
-90,99
0,00

237,51

105,60

-188,44

0,00 0,00
334,77

55,20

1.972,93

-680,34

-201,63

577,09

122,26

112,39

0,00 0,00

-480,20
-443,11
-5.247,71
-682,77
80,64
-95,07
-55,99
5.187,58
7.499,05
-4.806,78
7.168,40
-4.076,03
-2.691,77

7.499,05

7.168,40







01.04
01.04
01.04
01.04
01.04
01.04
01.04
01.04
01.04
01.04
01.04
01.04
01.04
01.04
01.04
01.04
01.04
01.04
01.04
01.04
01.04
01.04
01.04
01.04

01.05
01.05
01.05
01.05
01.05

01.06
01.06
01.06
01.06
01.06
01.06
01.06
01.06
01.06
01.06
01.06
01.06

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

v W N e
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K4C91310
K4LFB29Q
K45A18H4
K45AA8H4
K45217H4
E4D21A03
E4B23000
K4SPE200
K4ZWGCK1
E8943A25
E8943AU1
K894ACU1
K43J5132
K5z2FU01
K43R1111
K4371100
K43RC10B
E43SL5U1
K1661310
EADCADOO
K45C18H4
E4BC3000
E4BCMAGG
444U0001

Obra
Capitol

K65224G0
K6520000
K83L1BK6
E612BK1L
K6522)G4

Obra
Capitol

EAM2U010
EAF12CAL
EAF12001
EAF1CDAL
EAFSESAL
EAF5ESAL
EAFAA90L
EC17ABU1
EC1GE1U1
EAF5U001
EAF5EUO1
EAQF8000

m2
m2
m3
m3
m3

m2

kg

m2
m2
m2
m3

m2

m2

m2

m2
m3
kg

m2

pa

01
05

m2
ml

m2
m2

m2

01
06

m2

m2

muntatge i desmuntatge d'apuntalament de sostre a una algaria <=3 m, an
bigueta i revoltd per a sostre de 25+5 cm, amb revoltoé de poliestire i biguet
formigo per a sostre nervat unidireccional, ha-25/b/20/iia, de consisténcia 1
formigo per a sostres nervats unidireccionals inclinats, ha-25/b/20/iia, de c
formigd per a mur, ha-25/b/20/i, de consisténcia tova i grandaria maxima c
muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb plafé metal-lic de 50x2
armadura per a mur ap500 s d'acer en barres corrugades b500s de limit ela
tirant amb acer en barres corrugades b500s de limit elastic >= 500 n/mm?2 ¢
ancoratge amb tac acer inoxidable de 20 mm de diametre i 230 mm llargari
pintat d'estructures d'acer amb sistemes de proteccié amb grau de durabili
pintat d'estructures d'acer amb sistemes de proteccié amb grau de durabili
pintat d'estructures de perfil d'acer laminat, amb pintura intumescent mon
bigueta de fusta laminada gl24h, amb gruix de laminat 33/45 mm, de seccic
solera de tauler de conglomerat de fusta i fibres mdf de 40 mm de gruix, co
reparacio de cap de bigueta amb perfils metal-lics laminats en calent s275jr
connector amb vis cargolat sobre biga de fusta

tractament curatiu per a elements lineals de fusta , amb protector quimic ir
sostre inclinat per a formacié de coberta, de panell de fusta contralaminadz
cala d'inspeccid en paret de pedra natural amb mitjans manuals, per a reco
muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses inclinades, a una algaria <=
formigo per a lloses, ha-25/b/20/iia, de consisténcia tova i grandaria maxirn
armadura per a lloses d'estructura ap500 s d'acer en barres corrugades b5C
armadura per a lloses ap500 sd amb malla electrosoldada de barres corrug:
formacid d'acabat de balcé de 5,60x0,40 m, amb solera d'encadellat ceram

TOTAL

PressupostCASAL ENTITATS
TANCAMENTS | DIVISORIES

trasdossat interior amb plaques de guix laminat format per estructura senzi
remats de guix laminat d'amplada fins a 20cm en muntants de pladur interi
revestiment interior amb panell laminat decoratiu d'alta pressio hpl, tipus i
paret de tancament passant de gruix 14 cm, de maé calat, hd, categoria i, s
enva de plaques de guix laminat format per estructura senzilla normal amb

TOTAL

PressupostCASAL ENTITATS
TANCAMENTS PRACTICABLES

conjunt de porta corredissa d'apertura automatica, d'una fulla de 165x210
finestra d'alumini lacat, col-locada sobre bastiment de base, amb dues fulle
finestra d'alumini lacat, col-locada sobre bastiment de base, amb dues fulle
fulla fixa d'alumini lacat, col-locada sobre bastiment de base, per a un buit ¢
balconera d'alumini lacat, col-locada sobre bastiment de base, amb dues fu
balconera d'alumini lacat, col-locada sobre bastiment de base, amb dues fu
porta d'alumini lacat, col-locada sobre bastiment de base, amb dues fulles t
vidre aillant d'una lluna incolora de 4 mm de gruix, cambra d'aire de 20 mnr
vidre aillant de lluna incolora de 3+3 mm de gruix amb 1 butiral transparent
conjunt balconera fixa alumini lacat amb 1 fulla fixa i tarja fixa superior pani
conjunt de porta d'accés d'alumini lacat de color d'una fulla batent de 90 cr

porta corredissa superficial amb una llum de pas de 80x 205 cm, de cares lli

20,79
42,95
102,25
104,71
115,16
20,12
1,48
12,27
28,03
17,94
17,94
49,70
1.174,63
34,76
109,55
1,39
25,02
127,77
2,27
50,24
99,09
1,49
9,94
550,00

49,25
27,53
76,32
37,21
57,39

3.948,01
493,99
466,23
372,65
662,91
844,99

1.101,79

54,60
77,48

1.170,31
520,32
199,98

167,100
167,100
14,380
19,040
1,483
13,640
128,762
8,400
8,000
158,443
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
145,160
0,000
5,000
24,672
5,982
0,000
10,480
0,000

418,340

13,300
232,184
232,400
142,589

1,000
2,000
2,000
1,000
2,000
2,000
1,000
0,000
0,000
0,000
0,000
1,000

3.474,01
7.176,95
1.470,36
1.993,68
170,78
274,44
190,57
103,07
224,24
2.842,47
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.631,90
0,00
11,35
1.239,52
592,76
0,00
104,17
0,00
46.772,69

20.603,25
366,15
17.720,28
8.647,60
8.183,18
55.520,46

3.948,01
987,98
932,46
372,65

1.325,82

1.689,98

1.101,79

0,00
0,00
0,00
0,00
199,98

20,79
42,95
102,25
104,71
115,16
20,12
1,48
12,27
28,03
17,94
17,94
49,70
1.174,63
34,76
109,55
1,39
25,02
127,77
2,27
50,24
99,09
1,49
9,94
550,00

49,25
27,53
76,32
37,21
57,39

3.948,01
493,99
466,23
372,65
662,91
844,99

1.101,79

54,60
77,48

1.170,31
520,32
199,98

0,000 0,00
0,000 0,00
0,000 0,00
0,000 0,00
0,000 0,00
0,000 0,00
0,000 0,00
0,000 0,00
0,000 0,00
0,000 0,00

0,000
61,168

9,015
39,865
0,000
0,000

0,000 0,00
o.000 (NG
5,000 11,35
65,170 3.274,14
6,338 628,03
c25,710 [ S2sY
0,000 0,00
0,000 0,00
44.489,54

405,530 19.972,35
42,100 1.159,01
0,000 0,00
399,212 14.854,68
155,638 8.932,06
44.918,10

1,000 3.948,01
2,000 987,98
2,000 932,46
2,520 939,08
2,000 1.325,82
2,000 1.689,98
1,000 1.101,79

4,000 799,92

0,00
3.040,05
10.589,29
1.385,71
0,00

0,00

0,00

932,31

511,06
5.308,23
1.170,31

520,32

-3.474,01
-7.176,95
-1.470,36
-1.993,68
-170,78
274,44
-190,57
-103,07
224,24
-2.842,47
0,00
3.040,05
10.589,29
1.385,71
0,00

0,00
-3.631,90
0,00

0,00
2.034,62
35,27
932,31
-104,17
0,00

-630,90
792,86

-17.720,28

6.207,08
748,88

0,00
0,00
0,00
566,43
0,00
0,00
0,00
511,06
5.308,23
1.170,31
520,32
599,94







01.06
01.06
01.06
01.06
01.06
01.06
01.06
01.06
01.06
01.06
01.06
01.06
01.06
01.06
01.06
01.06

01.07
01.07
01.07
01.07
01.07
01.07
01.07
01.07
01.07
01.07
01.07
01.07
01.07
01.07
01.07
01.07
01.07
01.07
01.07
01.07
01.07
01.07
01.07
01.07

01.08

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

O 0 N o b W N

iy
o

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

1

EASB3010
EASB3000
EAFA6FOL
E66E032R
E66E33M6
KAQEB18B
EAQF8L1A
EAQQB257
EAQQBO000
EAQQ7277
EAQUO0001
EAWZAUO1
EAWZ0UO02
CONTRO06
CONTRO03
CONTRO04

Obra
Capitol

E8K434DK
E898J140
4631112A
K7P3A1U1
K7PZEAU1
K7PZR1U1
E881S131
E81136A2
E83B6BWE
E8445260
E844M211
E847DTKE
E8444105
E84A4EF1
E81132A2
E81131A2
E8252328
E8251328
E898K140
E8J4U040
E8122112
E8122212
CONTROO7
CONTROO5

Obra
Capitol

E9C1443B

m2

m2

m2

m2

m2

m2

01
07

m2

m2

m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2

m2

m2
m2
m2

m2

01
08

m2

porta tallafocs d'una fulla batent per una llum de pas de 80x205cm d'acer p
porta tallafocs d'una fulla batent per una llum de pas de 80x180cm d'acer p
porta enrotllable d'alumini lacat blanc, col-locada sobre bastiment de base,
mampara modular de 80 mm de gruix, formada per simple vidre laminar de
modul de porta de mdf acabat amb melamina d'una fulla batent de 40 mm
porta block de fulles batents de fusta per a interior, batent, de 40 mm de gr
porta corredissa encastada amb una llum de pas de 80x 205 cm, de cares li
fulla batent per a porta d'armari, de fusta melamina, de 25 mm de gruix, de
fulla batent per a porta d'armari, de fusta melamina, de 25 mm de gruix, de
fulla batent per a porta d'armari, de fusta melamina, de 25 mm de gruix, de
conjunt de porta corredissa superficial amb una llum total de 385x329 cm, «
pany electronic bluecompact de winkhaus o similar, amb tots els mecanism
clau electronica bluechip negra per a cilindres lectors i manetes

subministrament i col-locacié de dues fulles corredisses de 2000*3100 cm ¢
subministrament i muntatge de conjunt de revestiment de paret en conjun’
subministrament i muntatge d'armari d'alumini pels comptadors, d'alumini

TOTAL

PressupostCASAL ENTITATS
REVESTIMENTS

escopidor de 30 cm, amb pega de pedra calcaria nacional amb una cara bui:
pintat de parament vertical de guix, amb pintura a la cola amb acabat Ilis, a
enva pluvial de planxes planes de fibrociment nt de color natural, 6 mm de
instal-lacié dels dispositius necessaris per al tractament del nivell d'humitat
el-liminacié de revestiment hidratat per escatat amb mitjans manuals i mec
arrebossat amb morter transpirable per a operacions de drenatge sobre pa
arrebossat amb morter monocapa (oc) de calg, de designacio csi-w2, segon
arrebossat reglejat sobre parament vertical exterior, a més de 3,00 m d'alg:
aplacat de parament vertical exterior a una algaria >3 m, amb pedra calcari
cel ras continu de plaques de guix laminat tipus estandard (a), per a revestii
formacid de calaix per canvi de nivell del cel ras amb plaques de guix laminz
cel ras de plaques de fibres minerals aglomerades en humit, de 600x600 mi
cel ras registrable de plaques de guix laminat amb acabat vinilic, 600x 600 r
cel ras de lamel-les d'alumini prelacat, amb cantell rectangular, de 30 cm d'
arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, a més de 3,00 m d'al¢a
arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'algaria, conr
enrajolat de parament vertical interior a una algaria >3 m amb rajola de cer
enrajolat de parament vertical interior a una algaria <= 3 m amb rajola de ct
pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura a la cola amb acabat lli
coronament de paret de 28 a 32 cm de gruix, amb pedra calcaria natural, b
enguixat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'algaria, com a
enguixat reglejat sobre parament vertical interior, a més de 3,00 m d'algari
sorrejat d'aplacat de pedra existent

subministrament i col-locacié de remats compostos de xapa en ral 7022 i ra

TOTAL

PressupostCASAL ENTITATS
PAVIMENTS

paviment de terratzo llis de gra microgra, de 40x40 cm, preu mitja, col-loca

389,55
390,14
1.155,28
176,10
262,08
179,97
207,96
93,11
93,11
116,51
689,14
336,51
26,00
3.555,75
185,31
2.109,38

53,21
2,89
61,52
3.006,39
32,45
93,71
21,60
26,40
146,07
36,33
49,80
34,34
39,58
85,99
23,19
21,13
23,45
21,15
3,65
61,30
11,16
15,30
68,83
110,52

28,56

3,000
1,000
1,000
40,757
23,933
1,000
5,000
6,000
8,000
6,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

13,300
758,925
0,000
0,000
0,000
0,000
341,670
78,249
78,249
193,830
16,785
108,060
35,070
4,670
48,083
69,569
30,104
40,704
270,370
16,490
0,000
0,000
0,000
0,000

265,150

1.168,65
390,14
1.155,28
7.177,31
6.272,36
179,97
1.039,80
558,66
744,88
699,06
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
29.944,78

707,69
2.193,29
0,00
0,00
0,00
0,00
7.380,07
2.065,77
11.429,83
7.041,84
835,89
3.710,78
1.388,07
401,57
1.115,04
1.469,99
705,94
860,89
986,85
1.010,84
0,00
0,00
0,00
0,00
43.304,35

7.572,68

389,55
390,14
1.155,28
176,10
262,08
179,97
207,96
93,11
93,11
116,51
689,14
336,51
26,00
3.555,75
185,31
2.109,38

53,21
2,89
61,52
3.006,39
32,45
93,71
21,60
26,40
146,07
36,33
49,80
34,34
39,58
85,99
23,19
21,13
23,45
21,15
3,65
61,30
11,16
15,30
68,83
110,52

28,56

0,000 0,00
2,000 780,28
1,000 1.155,28
32,600 5.740,86
31,530 8.263,38
0,000 0,00
0,000 0,00
0,000 0,00
0,000 0,00
0,000 0,00

0,000
0,000

0,000
1,000

23,400

1,000

45.176,14
32,400 1.724,00
972,365 2.810,13

172,000
1,000
0,000
0,000
56,310 1.216,30
115,315 3.044,32
0,000 0,00
133,320 4.843,52
36,490 1.817,20
273,160 9.380,31
0,000 0,00
0,000 0,00
41,120 953,57
109,860 2.321,34
0,000 0,00
83,560 1.767,29
214,120 781,54
12,210 748,47

135,460
149,370

29,150
17,333

52.714,94

0,000 0,00

0,00
0,00
0,00

3.555,75
4.336,25
2.109,38

10.581,44
3.006,39
0,00

0,00

1.511,73
2.285,36
2.006,39
1.915,64

-1.168,65
390,14
0,00
-1.436,45
1.991,02
-179,97
-1.039,80
-558,66
744,88
-699,06
0,00

0,00

0,00
3.555,75
4.336,25
2.109,38

1.016,31
616,84
10.581,44
3.006,39
0,00

0,00
-6.163,77
978,55
-11.429,83
-2.198,32
981,31
5.669,53
-1.388,07
-401,57
-161,47
851,35
-705,94
906,40
-205,31
262,37
1.511,73
2.285,36
2.006,39
1.915,64

-7.572,68







01.08
01.08
01.08
01.08
01.08
01.08
01.08
01.08
01.08
01.08
01.08

01.09
01.09
01.09
01.09
01.09
01.09
01.09
01.09
01.09
01.09

01.10
01.10
01.10
01.10
01.10
01.10
01.10
01.10
01.10
01.10
01.10
01.10
01.10
01.10

01.11
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K9U21AAD
E9V1230K
E9Z2A100
E9U122AD
E9B392CK
E9DAA637
EQU331A1
E9D11TIN
EQU321A1
ESQCR65M
K9J17100

Obra
Capitol

E5615K60
E52211LN
1512DW2D
E7C278B4
E7A24A02
E7C9v4U1
E77612U1
E5Z3D3U1
E5ZA2772
E5ZH4DQ4

Obra
Capitol

ED354986
ED353566
ED7FR514
ED7FR314
ED7FR214
ED7FR114
ED7FBB8P
ED7FBB7P
ED14DB31
ED15B971
ED15B871
ED15B771
ED7)5440

ED7)7440

Obra
Capitol

EJ13B711

m2

m2

m2

m2

m2

m2

01
09

m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2

m2

01
10

c
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socol de terratzo llis de gra petit, preu alt, de 10 cm d'algaria, col-locat a tru
esglad de pedra natural calcaria nacional, preu mitja, de dues peces, frontal
rebaixat, polit i abrillantat del paviment de terratzo

socol de pedra natural calcaria nacional, preu alt, de 10 cm d'algariai 2 cm «
paviment amb peces de pedra natural calcaria nacional tipus st.viceng amb
paviment exterior, de rajola de gres extruit sense esmaltar ni polir, grup ai/.
socol de rajola de gres extruit sense esmaltar ni polir, de 10 cm d'algaria, co
paviment de rajola ceramica comuna, de forma rectangular, de 37x37x1.6 ¢
socol de rajola ceramica esmaltada mat, de 10 cm d'algaria, col-locat amb a
tarima de perfil massis de composite de fusta i plastic, de 90 a 110 mm d'ar
pelfut de fibra de coco amb base de pvc, de 20 mm de gruix i de color natur

TOTAL

PressupostCASAL ENTITATS
COBERTA

lluernes de plaques de policarbonat cel-lular de 20 mm de gruix i 6 parets, ¢
teulada de teula arab mecanica de ceramica color vermell, de 20 peces/m2.
coberta invertida transitable amb pendents de formigé cel.lular tipus ais-te:
aillament amb planxes de poliestire expandit eps, de 150 kpa de tensio a la
barrera de valor/estanqueitat amb vel de polietilé de 50 micres i 48 g/m?, ¢
aillament amb panell rigid de llana de roca volcanica tipus rockciel-e-444 de
membrana transpirable impermeable a I'aigua de pluja, amb lamina de poli
enllatat doble, amb rastrells de fusta de pi de 40x50 mm, fixat amb visos

carener ceramic de teula arab, de color vermell i 7 peces/m, col-locat amb r
bonera de pvc rigid de diametre 125 mm amb tapa antigrava metal-lica, col

TOTAL

PressupostCASAL ENTITATS
SANEJAMENT

pericd sifonic i tapa registrable, de 90x90x80 cm de mides interiors, amb pa
pericé de pas i tapa registrable, de 60x60x60 cm de mides interiors, amb pz
claveguerd amb tub de pvc-u de paret massissa per a sanejament sense pre
claveguerd amb tub de pvc-u de paret massissa per a sanejament sense pre
claveguerd amb tub de pvc-u de paret massissa per a sanejament sense pre
claveguerd amb tub de pvc-u de paret massissa per a sanejament sense pre
claveguerd amb tub de pvc-u de paret massissa, area aplicacié b segons noi
claveguerd amb tub de pvc-u de paret massissa, area aplicacié b segons noi
baixant de tub de xapa de zinc-titani amb unié longitudinal plegada, de diar
baixant de tub de pvc-u de paret massissa, area d'aplicacié b segons norma
baixant de tub de pvc-u de paret massissa, area d'aplicacié b segons norma
baixant de tub de pvc-u de paret massissa, area d'aplicacié b segons norma
claveguerd de polietile d'alta densitat per a evacuacio sifonica, pe 80 de 40
claveguerd de polietile d'alta densitat per a evacuacié sifonica, pe 80 de 40

TOTAL

PressupostCASAL ENTITATS
SANITARIS

lavabo mural de porcellana esmaltada, senzill, d'amplaria 53 a 75 cm, de co

10,21
80,29
10,62
12,01
123,06
38,24
7,99
21,10
7,38
157,67
26,57

140,43
34,19
54,27
28,33

2,75
26,75
5,29
7,83
17,77
52,51

375,55
167,55
87,34
58,98
49,30
46,93
32,05
30,67
42,49
29,31
23,58
20,60
43,72
29,60

165,67

201,830
61,600
265,150
51,490
16,570
16,030
21,680
55,440
43,940
16,480
4,130

7,230
107,270
59,960
107,270
0,000
0,000
0,000
0,000
6,720
2,000

1,000
1,000
12,300
10,020
2,770
3,950
7,500
4,520
10,970
11,500
4,100
3,000
0,570
3,670

2,000

2.060,68
4.945,86
2.815,89
618,39
2.039,10
612,99
173,22
1.169,78
324,28
2.598,40
109,73
25.041,00

1.015,31
3.667,56
3.254,03
3.038,96
0,00
0,00
0,00
0,00
119,41
105,02
11.200,29

375,55
167,55
1.074,28
590,98
136,56
185,37
240,38
138,63
466,12
337,07
96,68
61,80
24,92
108,63
4.004,52

331,34

10,21
80,25
10,62
12,01
123,06
38,24
7,99
21,10
7,38
157,67
26,57

140,43
34,19
54,27
28,33

2,75
26,75
5,29
7,83
17,77
52,51

375,55
167,55
87,34
58,98
49,30
46,93
32,05
30,67
42,49
29,31
23,58
20,60
43,72
29,60

165,67

0,000 0,00
0,000 0,00
0,000 0,00
0,000 0,00
0,000 0,00
451,320 17.258,48
413,970 3.307,62
74,890 1.580,18
68,940 508,78
0,000 0,00
4,130 109,73
22.764,79

7,231 1.015,45
111,410 3.809,11
81,790 4.438,74
0,000 0,00

111,410
111,410
111,410

111,410
6,720 119,41
3,000 157,53
14.288,54
1,000 375,55
1,000 167,55
12,300 1.074,28
10,020 590,98
2,770 136,56
3,950 185,37
7,500 240,38
4,520 138,63
10,970 466,12
11,500 337,07
4,100 96,68
3,000 61,80
0,570 24,92
3,670 108,63
4.004,52
3,000 497,01

-2.060,68
-4.945,86
-2.815,89
-618,39
-2.039,10
16.645,49
3.134,40
410,40
184,50
-2.598,40
0,00

0,14

141,55

1.184,71

-3.038,96

306,38 306,38
2.980,22 2.980,22
589,36 589,36
872,34 872,34
0,00

52,51

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

165,67







01.11
01.11
01.11
01.11
01.11
01.11
01.11
01.11
01.11
01.11
01.11
01.11
01.11
01.11
01.11
01.11
01.11
01.11
01.11

01.12

01.13
01.13
01.13
01.13
01.13
01.13
01.13
01.13
01.13

EJ14BAIN
EJ46U015
PJ219-35GL
PJ211-3E9A
PJ241-3CQ6
PJ271-8D8G
PJ274-316N

O 0 N o U b W N

PJ2Z2-3ECI
10 PJ32-3EHD
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[N

PJ3I-3EHR
12 EJ1AB2IN
13 EJ1ZABO1
14 EJ42U025
15 EJ43U010
16 PC16-5NMM
17 PJ21B-3D99
18 PJ240-3E09
19 PJ30-3FRZ
20 PJ3G-3FS8

Obra
Capitol

=y

EYRFUOO3

Obra
Capitol

EL953111
EQ9GU020
EYRFU002
EYRFUO11
EYRFUO12
EM31221M
EYRBUO10

0 N o b~ W N R

CONTRO01
9 CONTRO002

Obra
Capitol
Titol 3

01
12
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01
13

PA
PA

01
14
01

inodor de porcellana esmaltada, de sortida vertical, amb seient i tapa, ciste!
barra mural fixa en angle i barra abatible per a bany adaptat, de 600 i 600 n
aixeta monocomandament per a lavabo, muntada superficialment sobre ta
aixeta de pas, encastada, de llauté cromat, preu superior, amb sortida de d
fluxor per a inodor, muntat superficialment, amb aixeta de regulacié i tub d
col-lector de distribucid per a aparells sanitaris en llautd, amb connexid rosc
mecanisme d'alimentacié per a cisternes, amb aixeta de regulacid, tub d'en
enllag mural, muntat superficialment, amb sortida roscada de 1/2"" peram
desguas mecanic recte per a lavabo, de llautd, de diametre 1°°1/4 amb enll:
sifd registrable per a lavabo, de pvc de diametre 32 mm, connectat a un rar
abocador de porcellana esmaltada amb alimentacié integrada, de color blai
reixa feta amb acer inoxidable i proteccié de goma, muntat a abocador de ¢
dosificador de sabd de plastic amb cos transparent, de dimensions 220 x 11
dispensador de paper en rotlle tipus metxa per a eixugamans, de 310 mm ¢
mirall de lluna incolora de 3 mm de gruix, col-locat fixat mecanicament sobi
aixeta senzilla per a safareigs, mural, muntada superficialment, de llauté cr(
fluxor per a abocador, mural, muntat superficialment, amb aixeta de regula
desguas recte per a safareigs, amb tap i cadeneta incorporats, de pvc, de di
sifd registrable per a safareig, de pvc, de diametre 32 mm, connectataunr

TOTAL

PressupostCASAL ENTITATS
CONTROL DE QUALITAT

partida a justificar en control de qualitat de I'obra, i tramitacié de documen

TOTAL

PressupostCASAL ENTITATS
VARIS

subministrament i instal-lacié d'ascensor eléctric sense cambra de maquine
modul de guixeta de 180 cm d'al¢ada, 30 cm d'amplada i 50 cm de fons, a
partida al¢ada a justificar per imprevistos durant I'execucid de I'obra

partida alg¢ada a justificar per la instal-lacié del rellotge originari en fagana p
subministre i col-locacié de taula allargada de fusta de 60x470cm, acabada
extintor manual de pols seca polivalent, de carrega 2 kg, amb pressié incorg
subministrament i instal-lacié de baranes i passamans metal-lics a I'edifici, s
subministrament i col-locacié de motor per a porta enrotllable, central de n
fabricacié i muntatge de porta de 50*50 cm de xapa galvanitzada amb pany

TOTAL

PressupostCASAL ENTITATS
INST.CALEFACCIO, CLIMATITZACIO | A.C.S.

Sistemes de conduccié d'aire

283,66
147,77
145,33
68,31
161,59
36,19
19,71
13,53
36,73
6,40
118,91
57,47
21,43
42,74
65,06
26,93
158,14
9,79
11,54

2.500,00

10.417,39
218,24
6.000,00
5.000,00
1.500,00
56,78
10.000,00
742,50
943,75

2,000
6,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
1,000
1,000
2,000
2,000
2,000
1,000
1,000
1,000
1,000

1,000

1,000
44,000
1,000
1,000
1,000
4,000
1,000
0,000
0,000

567,32
886,62
290,66
136,62
323,18
72,38
39,42
27,06
73,46
12,80
118,91
57,47
42,86
85,48
130,12
26,93
158,14
9,79
11,54
3.402,10

2.500,00
2.500,00

10.417,39
9.602,56
6.000,00
5.000,00
1.500,00

227,12
10.000,00
0,00

0,00
42.747,07

283,66
147,77
145,33
68,31
161,59
36,19
19,71
13,53
36,73
6,40
118,90
57,47
21,43
42,74
65,06
26,93
158,14
9,79
11,54

2.500,00

10.417,39
218,24
6.000,00
5.000,00
1.500,00
56,78
10.000,00
742,50
943,75

3,000 850,98
6,000 886,62
3,000 435,99
3,000 204,93
1,000 161,59
3,000 108,57
3,000 59,13
3,000 40,59
3,000 110,19
3,000 19,20
1,000 118,90
1,000 57,47
3,000 64,29
3,000 128,22
3,000 195,18
1,000 26,93
1,000 158,14
1,000 9,79
1,000 11,54
4.145,26
1,000 2.500,00
2.500,00
1,000 10.417,39
11,400 2.487,94
1,000 6.000,00
1,000 5.000,00
1,000 1.500,00
0,000 0,00
1,000 10.000,00
1,000
1,000
37.091,58

283,66
0,00
145,33
68,31
-161,59
36,19
19,71
13,53
36,73
6,40
-0,01
0,00
21,43
42,74
65,06
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

-7.114,62

0,00

0,00

0,00

227,12

0,00

742,50 742,50
943,75 943,75







01.14.01

01.14.01

01.14.01

01.14.01

1 01.01.01.001

2 01.01.01.002

3 01.01.01.003

4 01.01.01.004
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subministrament i instal-lacié de ventilador centrifug de perfil baix, amb
motor per a alimentacié monofasica a 230 v i 50 hz de freqiiéncia, amb
proteccié termica, aillament classe f, proteccid ip 55 i caixa de borns
ignifuga, de 1240 r.p.m., poténcia absorbida 240 w, cabal maxim de 1090
m3/h, dimensions 440x220 mm i 505 mm de llarg i nivell de pressié sonora
de 57 dba. totalment muntat, connexionat i provat.

inclou: replanteig. col-locacié i fixacié del ventilador. connexionat amb la
xarxa electrica.

criteri d'amidament de projecte: nombre d'unitats previstes, segons
documentacié grafica de projecte.

criteri de mesura d'obra: es mesurara el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de projecte. 624,07 5,000
subministrament i instal-lacié de conducte circular de paret simple
helicoidal d'acer galvanitzat, de 100 mm de diametre i 0,5 mm de gruix,
subministrat en trams de 3 0 5 m, per instal-lacions de ventilacid i
climatitzacid. inclus accessoris de muntatge i elements de fixacid.
totalment muntat, connexionat i provat.

inclou: replanteig del recorregut dels conductes. marcat i posterior
ancoratge dels suports dels conductes. muntatge i fixacié de conductes.
realitzacio de proves de servei.

criteri d'amidament de projecte: longitud projectada, segons
documentacid grafica de projecte, mesurada entre els eixos dels elements
o dels punts a connectar, descomptant les peces especials.

criteri de mesura d'obra: es mesurara la longitud realment executada
segons especificacions de projecte. 6,28 36,930

subministrament i instal-lacié de conducte circular de paret simple
helicoidal d'acer galvanitzat, de 150 mm de diametre i 0,5 mm de gruix,
subministrat en trams de 3 0 5 m, per instal-lacions de ventilacié i
climatitzacié. inclus accessoris de muntatge i elements de fixacid.
totalment muntat, connexionat i provat.

inclou: replanteig del recorregut dels conductes. marcat i posterior
ancoratge dels suports dels conductes. muntatge i fixacié de conductes.
realitzacié de proves de servei.

criteri d'amidament de projecte: longitud projectada, segons
documentacié grafica de projecte, mesurada entre els eixos dels elements
o dels punts a connectar, descomptant les peces especials.

criteri de mesura d'obra: es mesurara la longitud realment executada
segons especificacions de projecte. 8,14 150,000

subministrament i instal-lacié de colze 90° per a conducte circular d'acer

galvanitzat, de 100 mm de diametre. totalment muntat i connexionat.

inclou: col-locacid i fixacié de les peces especials prefabricades a la xarxa

de conductes.

criteri d'amidament de projecte: nombre d'unitats previstes, segons

documentacié grafica de projecte.

criteri de mesura d'obra: es mesurara el nombre d'unitats realment

executades segons especificacions de projecte. 13,22 14,000

3.120,35

231,92

1.221,00

185,08

624,07

6,28

8,14

13,22

3,000

40,000

150,000

25,000

1.872,21

251,20

1.221,00

330,50

-1.248,14

19,28

0,00

145,42
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01.14.01

5 01.01.01.005

6 01.01.01.006

7 01.01.01.007

8 01.01.01.008
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formacid de conducte rectangular per a la distribucié d'aire climatitzat
format per panell rigid d'alta densitat de llana de vidre climaver neto
“isover”’, segons une-en 13162, de 25 mm d'espessor, revestit per un
complex triplex alumini vist + malla de fibra de vidre + kraft per I'exterior i
un teixit de vidre acustic d'alta resisténcia mecanica (teixit neto) per
I'interior, resisténcia térmica 0,78 m?k/w, conductivitat térmica 0,032
w/(mk). també p/p de talls, colzes i derivacions, segellat d'unions amb cola
climaver, embocadures, suports metal-lics galvanitzats, elements de
fixacid, segellat de trams amb cinta climaver neto d'alumini, accessoris de
muntatge, peces especials, neteja i retirada dels materials sobrants a
contenidor. totalment muntat, connexionat i provat.

inclou: replanteig del recorregut dels conductes. marcat i posterior
ancoratge dels suports dels conductes. muntatge i fixacié de conductes.
segellat de les unions. neteja final.

criteri d'amidament de projecte: superficie projectada, segons
documentacié grafica de projecte, calculada com a producte del perimetre
exterior per la longitud del tram, mesurada entre els eixos dels elements o
dels punts a connectar, sense descomptar les peces especials.

criteri de mesura d'obra: es mesurara la superficie realment executada
segons especificacions de projecte. 43,03 60,000

subministrament i muntatge de reixeta d'impulsio, d'alumini extrudit,
anoditzat color natural e6-c-0, amb lamel-les horitzontals regulables
individualment, de 825x225 mm, amb part posterior de xapa d'acer
pintada en color negre ral 9005, formada per lamel-les verticals regulables
individualment i mecanisme de regulacié del cabal amb lames acoblades
en oposicid, accionables des de la part frontal, fixacié mitjangant cargols
vistos (amb marc de muntatge de xapa d'acer galvanitzat), muntada en
conducte rectangular no metal-lic. inclUs accessoris de muntatge i
elements de fixacié. totalment muntada.

inclou: replanteig. muntatge i fixacié de la reixeta.

criteri d'amidament de projecte: nombre d'unitats previstes, segons
documentacié grafica de projecte.

criteri de mesura d'obra: es mesurara el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de projecte. 174,51 5,000

subministrament i muntatge de reixeta de retorn, per a conducte circular,

de xapa d'acer galvanitzat, superficie estandard galvanitzada, amb

lamel-les verticals regulables individualment, de 225x75 mm, fixacié

mitjangant cargols vistos, muntada en conducte metal-lic circular. inclus

accessoris de muntatge i elements de fixacié. totalment muntada.

inclou: replanteig. muntatge i fixacié de la reixeta.

criteri d'amidament de projecte: nombre d'unitats previstes, segons

documentacié grafica de projecte.

criteri de mesura d'obra: es mesurara el nombre d'unitats realment

executades segons especificacions de projecte. 67,32 3,000

subministrament i muntatge de reixeta de retorn, d'alumini extrudit,
anoditzat color natural e6-c-0, amb lamel-les horitzontals regulables
individualment, de 825x225 mm, part posterior de xapa d'acer pintada en
color negre ral 9005, amb mecanisme de regulacié del cabal amb lames
acoblades en oposicio, accionables des de la part frontal, fixacié
mitjangant cargols vistos (amb marc de muntatge de xapa d'acer
galvanitzat), muntada en conducte rectangular no metal-lic. inclis
accessoris de muntatge i elements de fixacié. totalment muntada.

inclou: replanteig. muntatge i fixacié de la reixeta.

criteri d'amidament de projecte: nombre d'unitats previstes, segons
documentacio grafica de projecte.

criteri de mesura d'obra: es mesurara el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de projecte. 149,55 4,000
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subministrament i muntatge de reixeta d'intempérie per a instal-lacions de
ventilacid, marc frontal i lamel-les de perfils d'alumini, de 400x330 mm,
tela metal-lica d'acer galvanitzat amb malla de 20x20 mm, amb marc de
muntatge de xapa d'acer galvanitzat. inclis accessoris de muntatge i
elements de fixacié. totalment muntada i connectada a la xarxa de
conductes.

inclou: replanteig. muntatge i fixacié del marc en el tancament. fixaci6 de
la reixeta en el marc. connexié al conducte.

criteri d'amidament de projecte: nombre d'unitats previstes, segons
documentacié grafica de projecte.

criteri de mesura d'obra: es mesurara el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de projecte.

subministrament i muntatge de reixeta d'intempérie per a instal-lacions de
ventilacid, marc frontal i lamel-les de perfils d'alumini, de 400x660 mm,
tela metal-lica d'acer galvanitzat amb malla de 20x20 mm, amb marc de
muntatge de xapa d'acer galvanitzat. inclis accessoris de muntatge i
elements de fixacid. totalment muntada i connectada a la xarxa de
conductes.

inclou: replanteig. muntatge i fixacié del marc en el tancament. fixacié de
la reixeta en el marc. connexié al conducte.

criteri d'amidament de projecte: nombre d'unitats previstes, segons
documentacid grafica de projecte.

criteri de mesura d'obra: es mesurara el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de projecte.

subministrament i muntatge de reixeta d'intempérie per a instal-lacions de
ventilacid, marc frontal i lamel-les de perfils d'alumini, de 400x660 mm,
tela metal-lica d'acer galvanitzat amb malla de 20x20 mm, amb marc de
muntatge de xapa d'acer galvanitzat. inclis accessoris de muntatge i
elements de fixacié. totalment muntada i connectada a la xarxa de
conductes.

inclou: replanteig. muntatge i fixacié del marc en el tancament. fixaci6 de
la reixeta en el marc. connexié al conducte.

criteri d'amidament de projecte: nombre d'unitats previstes, segons
documentacié grafica de projecte.

criteri de mesura d'obra: es mesurara el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de projecte.

subministrament i instal-lacié en sostre de recuperador de calor aire-aire,
model hrh 30 “Imf clima’’, cabal d'aire nominal 2800 m3/h, dimensions
590x2150x1460 mm, pes 290 kg, pressio estatica d'aire nominal 190 pa,
pressié sonora a 1 m 61 dba, poténcia electrica nominal 1820 w,
alimentacio trifasica a 400 v, eficiéncia de recuperacié calorifica en
condicions humides 83,4%, poténcia calorifica recuperada 21,12 kw
(temperatura de I'aire exterior -7°c amb humitat relativa del 80% i
temperatura ambiente 20°c amb humitat relativa del 55%), eficiencia de
recuperacio calorifica en condicions seques 76% (temperatura de I'aire
exterior 5°c amb humitat relativa del 80% i temperatura ambiente 25°c),
amb bescanviador de plaques d'alumini de flux creuat, ventiladors amb
motor de tipus ec d'alta eficiencia, bypass amb servomotor per a canvi de
mode d'operacié de recuperacié a free-cooling, estructura desmuntable
de doble panell amb aillament de llana mineral de 25 mm d'espessor,
panells exteriors d'acer prepintat i panells interiors d'acer galvanitzat,
filtres d'aire classe f7+f8 en |'entrada d'aire exterior, filtre d'aire classe m5
en el retorn d'aire de l'interior, accés als ventiladors i als filtres d'aire a
través dels panells d'inspeccid, possibilitat d'accés lateral als filtres, control
electronic per a la regulacié de la ventilacié i de la temperatura, per a la
supervisio de |'estat dels filtres d'aire, programacié setmanal i gestio de les
funcions de desgebrament i antiglag per a la seccié opcional amb bateria
d'aigua, amb plénum per a descarrega mitjangant embocadures tubulars,
model pIm. totalment muntat, connexionat i provat.

inclou: replanteig. col-locacio i fixacié del recuperador. connexionat amb la
xarxa electrica.

criteri d'amidament de projecte: nombre d'unitats previstes, segons
documentacié grafica de projecte.

criteri de mesura d'obra: es mesurara el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de projecte.
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subministre i muntatge del conducte circular de xapa helicoidal d'acer
galvanitzat de diametre interior 150 mm i espessor de 0,7 mm. inclou
elements de connexid, accessoris i suportacié aixi com aillament interior
tipus armaflex de 5 mm de gruix. totalment instal-lat.

inclou: replanteig del recorregut dels conductes. marcat i posterior
ancoratge dels suports dels conductes. muntatge i fixacié de conductes.
segellat de les unions. neteja final.

criteri d'amidament de projecte: superficie projectada, segons
documentacio grafica de projecte, calculada com a producte del perimetre
exterior per a la longitud del tram, mesurada entre els eixos dels elements
o0 punts a connectar. sense descomptar les peces especials.

criteri de mesura d'obra: es mesurara la superficie realment executada
segons especificacions del projecte 23,35 0,000

subministre i muntatge del conducte circular de xapa helicoidal d'acer
galvanitzat de diametre interior 225 mm i espessor de 0,7 mm. inclou
elements de connexio, accessoris i suportacio aixi com aillament interior
tipus armaflex de 5 mm de gruix. totalment instal-lat.

inclou: replanteig del recorregut dels conductes. marcat i posterior
ancoratge dels suports dels conductes. muntatge i fixacié de conductes.
segellat de les unions. neteja final.

criteri d'amidament de projecte: superficie projectada, segons
documentacié grafica de projecte, calculada com a producte del perimetre
exterior per a la longitud del tram, mesurada entre els eixos dels elements
0 punts a connectar. sense descomptar les peces especials.

criteri de mesura d'obra: es mesurara la superficie realment executada
segons especificacions del projecte 34,27 0,000

subministre i muntatge del conducte circular de xapa helicoidal d'acer
galvanitzat de diametre interior 250 mm i espessor de 0,7 mm. inclou
elements de connexid, accessoris i suportacié aixi com aillament interior
tipus armaflex de 5 mm de gruix. totalment instal-lat.

inclou: replanteig del recorregut dels conductes. marcat i posterior
ancoratge dels suports dels conductes. muntatge i fixacié de conductes.
segellat de les unions. neteja final.

criteri d'amidament de projecte: superficie projectada, segons
documentacio6 grafica de projecte, calculada com a producte del perimetre
exterior per a la longitud del tram, mesurada entre els eixos dels elements
o0 punts a connectar. sense descomptar les peces especials.

criteri de mesura d'obra: es mesurara la superficie realment executada
segons especificacions del projecte 36,46 0,000

subministre i muntatge del conducte circular de xapa helicoidal d'acer
galvanitzat de diametre interior 300 mm i espessor de 0,7 mm. inclou
elements de connexio, accessoris i suportacio aixi com aillament interior
tipus armaflex de 5 mm de gruix. totalment instal-lat.

inclou: replanteig del recorregut dels conductes. marcat i posterior
ancoratge dels suports dels conductes. muntatge i fixacié de conductes.
segellat de les unions. neteja final.

criteri d'amidament de projecte: superficie projectada, segons
documentacié grafica de projecte, calculada com a producte del perimetre
exterior per a la longitud del tram, mesurada entre els eixos dels elements
0 punts a connectar. sense descomptar les peces especials.

criteri de mesura d'obra: es mesurara la superficie realment executada
segons especificacions del projecte 50,39 0,000
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subministre i muntatge del conducte circular de xapa helicoidal d'acer
galvanitzat de diametre interior 400 mm i espessor de 0,7 mm. inclou
elements de connexid, accessoris i suportacié aixi com aillament interior
tipus armaflex de 5 mm de gruix. totalment instal-lat.

inclou: replanteig del recorregut dels conductes. marcat i posterior
ancoratge dels suports dels conductes. muntatge i fixacié de conductes.
segellat de les unions. neteja final.

criteri d'amidament de projecte: superficie projectada, segons
documentacio grafica de projecte, calculada com a producte del perimetre
exterior per a la longitud del tram, mesurada entre els eixos dels elements
o0 punts a connectar. sense descomptar les peces especials.

criteri de mesura d'obra: es mesurara la superficie realment executada

segons especificacions del projecte 65,28 0,000
tub flexible amb conducte circular d'alumini+espiral d'acer+fibra de vidre ar 12,31 0,000
reixeta d'impulsid, de dues fileres d'aletes, a la vista horitzontals, d'alumini 43,91 0,000
reixeta d'impulsid, de dues fileres d'aletes, a la vista horitzontals, d'alumini 49,91 0,000
reixeta d'impulsid, de dues fileres d'aletes, a la vista horitzontals, d'alumini 61,91 0,000
reixeta d'impulsid vertical, de dues fileres d'aletes, d'alumini anoditzat plate 67,91 0,000
reixeta d'aspiracid, de dues fileres d'aletes, d'alumini anoditzat platejat, de 55,91 0,000
reixeta d'aspiracid horitzontal, de dues fileres d'aletes, d'alumini anoditzat | 77,91 0,000
reixeta d'aspiracio vertical, de dues fileres d'aletes, d'alumini anoditzat plat 73,91 0,000
reixeta d'aspiracio vertical, de dues fileres d'aletes, d'alumini anoditzat plat 86,91 0,000

subministrament i instal-lacié de recuperador de calor aire-aire, model rce
2800g-sw-ec/h/f7/f8 de tecna o similar, amb configuracié d9, de 2800
m3/h de cabal maxim. eficiéncia térmica de recuperacié de calor de 74,6%.
inclou col-locacié de comandament elctronic s-0244.00. part proporcional
d'accessoris de connexid i estructura de suport silentblock aixi com control
co2 de serie, regulacié bypass amb comportes motoritzades, sonda de
temperatura, control presostastic de filtre bruts, senyal lluminosa a
comandament i comunicacié modbus port rs.485. filtres f7+f8 en impulsié
i f7 en aspiracid. inclou plenum per a descarrega mitjangant embocadures
tubulars. inclou espai entre el recuperador i conducte per a la incorporacié
de possibles filtres. totalment muntat amb estructura de suport,
connexionat i provat.

inclou: replanteig. col-locacid i fixacié del recuperador. connexionat amb la
xarxa eléectrica.

criteri d'amidament de projecte: nombre d'unitats previstes, segons
documentacid grafica de projecte.

criteri de mesura d'obra: es mesurara el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de projecte. 4.424,08 0,000

subministrament i instal:-lacié de recuperador de calor aire-aire, model rce
1600qg-sw-ec/h/f7/f8 de tecna o similar, amb configuracié estandard, de
1600 m3/h de cabal maxim. eficiéncia térmica de recuperacié de calor de
74,6%. inclou col-locacié de comandament elctronic s-0244.00. part
proporcional d'accessoris de connexid i estructura de suport silentblock
aixi com control co2 de seérie, regulacié bypass amb comportes
motoritzades, sonda de temperatura, control presostastic de filtre bruts,
senyal lluminosa a comandament i comunicacié modbus port rs.485. filtres
f7+f8 en impulsiod i f7 en aspiracid. inclou plenum per a descarrega
mitjangant embocadures tubulars. inclou espai entre el recuperador i
conducte per a la incorporacié de possibles filtres. totalment muntat amb
estructura de suport, connexionat i provat.

inclou: replanteig. col-locacid i fixacié del recuperador. connexionat amb la
xarxa eléectrica.

criteri d'amidament de projecte: nombre d'unitats previstes, segons
documentacid grafica de projecte.

criteri de mesura d'obra: es mesurara el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de projecte. 3.035,73 0,000
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subministrament i instal-lacié de recuperador de calor aire-aire, model rce
1200g-sw-ec/h/f7/f8 de tecna o similar, amb configuracié estandard, de
1200 m3/h de cabal maxim. eficiéncia térmica de recuperacié de calor de
74,6%. inclou col-locacié de comandament elctronic s-0244.00. part
proporcional d'accessoris de connexid i estructura de suport silentblock
aixi com control co2 de seérie, regulacié bypass amb comportes
motoritzades, sonda de temperatura, control presostastic de filtre bruts,
senyal lluminosa a comandament i comunicacié modbus port rs.485. filtres
f7+f8 en impulsiod i f7 en aspiracid. inclou plenum per a descarrega
mitjangant embocadures tubulars. inclou espai entre el recuperador i
conducte per a la incorporacié de possibles filtres. totalment muntat amb
estructura de suport, connexionat i provat.

inclou: replanteig. col-locaci i fixacié del recuperador. connexionat amb la
xarxa eléectrica.

criteri d'amidament de projecte: nombre d'unitats previstes, segons
documentacid grafica de projecte.

criteri de mesura d'obra: es mesurara el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de projecte. 2.699,03 0,000

TOTAL

PressupostCASAL ENTITATS
INST.CALEFACCIO, CLIMATITZACIO | A.C.S.

Unitats autonomes de clima

subministrament i instal-lacié de linia frigorifica doble realitzada amb
canonada per a gas mitjangant tub de coure sense soldadura, de 1/2"" de
diametre i 0,8 mm de gruix amb camisa aillant d'escuma elastomérica, de
13 mm de diametre interior i 10 mm de gruix, a forga de cautxu sintétic
flexible, d'estructura cel-lular tancada i canonada per a liquid mitjangant
tub de coure sense soldadura, de 1/4°" de diametre i 0,8 mm de gruix amb
camisa aillant d'escuma elastomérica, de 7 mm de diametre interior i 10
mm de gruix, a forca de cautxu sintétic flexible, d'estructura cel-lular
tancada.

inclou: replantejament del recorregut de la linia. encintat dels extrems.
col-locacié de I'aillament. muntatge i fixacié de la linia. esbocardat.
buidatge per a la seva carrega.

criteri d'amidament de projecte: longitud mesurada segons documentacio
grafica de projecte.

criteri de mesura d'obra: es mesurara la longitud realment executada
segons especificacions de projecte. 37,71 125,000

subministrament i instal-lacié de linia frigorifica doble realitzada amb
canonada per a gas mitjangant tub de coure sense soldadura, de 5/8"" de
diametre i 1 mm de gruix amb camisa aillant d'escuma elastomeérica, de 16
mm de diametre interior i 15 mm de gruix, a forga de cautxu sinteétic
flexible, d'estructura cel-lular tancada i canonada per a liquid mitjangant
tub de coure sense soldadura, de 3/8"" de diametre i 0,8 mm de gruix amb
camisa aillant d'escuma elastomérica, de 11 mm de diametre interior i 10
mm de gruix, a forca de cautxu sintétic flexible, d'estructura cel-lular
tancada.

inclou: replantejament del recorregut de la linia. encintat dels extrems.
col-locacié de I'aillament. muntatge i fixacié de la linia. esbocardat.
buidatge per a la seva carrega.

criteri d'amidament de projecte: longitud mesurada segons documentacio
grafica de projecte.

criteri de mesura d'obra: es mesurara la longitud realment executada
segons especificacions de projecte. 43,01 45,000
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subministrament i instal-lacié de linia frigorifica doble realitzada amb
canonada per a gas mitjangant tub de coure sense soldadura, de 5/8"" de
diametre i 1 mm de gruix amb camisa aillant d'escuma elastomeérica, de 16
mm de diametre interior i 20 mm de gruix, a forga de cautxu sinteétic
flexible, d'estructura cel-lular tancada i canonada per a liquid mitjangant
tub de coure sense soldadura, de 3/8"" de diametre i 0,8 mm de gruix amb
camisa aillant d'escuma elastomérica, de 11 mm de diametre interior i 15
mm de gruix, a forca de cautxu sintétic flexible, d'estructura cel-lular
tancada.

inclou: replantejament del recorregut de la linia. encintat dels extrems.
col-locacié de I'aillament. muntatge i fixacié de la linia. esbocardat.
buidatge per a la seva carrega.

criteri d'amidament de projecte: longitud mesurada segons documentacio
grafica de projecte.

criteri de mesura d'obra: es mesurara la longitud realment executada
segons especificacions de projecte.

subministrament i instal-lacié de linia frigorifica doble realitzada amb
canonada per a gas mitjangant tub de coure sense soldadura, de 3/4”" de
diametre i 1 mm de gruix amb camisa aillant d'escuma elastomeérica, de 19
mm de diametre interior i 15 mm de gruix, a forga de cautxu sinteétic
flexible, d'estructura cel-lular tancada i canonada per a liquid mitjangant
tub de coure sense soldadura, de 3/8"" de diametre i 0,8 mm de gruix amb
camisa aillant d'escuma elastomérica, de 11 mm de diametre interior i 10
mm de gruix, a forca de cautxu sintétic flexible, d'estructura cel-lular
tancada.

inclou: replantejament del recorregut de la linia. encintat dels extrems.
col-locacié de I'aillament. muntatge i fixacié de la linia. esbocardat.
buidatge per a la seva carrega.

criteri d'amidament de projecte: longitud mesurada segons documentacio
grafica de projecte.

criteri de mesura d'obra: es mesurara la longitud realment executada
segons especificacions de projecte.

subministrament i instal-lacié de linia frigorifica doble realitzada amb
canonada per a gas mitjangant tub de coure sense soldadura, de 7/8"" de
diametre i 1 mm de gruix amb camisa aillant d'escuma elastomeérica, de 23
mm de diametre interior i 20 mm de gruix, a forga de cautxu sinteétic
flexible, d'estructura cel-lular tancada i canonada per a liquid mitjangant
tub de coure sense soldadura, de 3/8"" de diametre i 0,8 mm de gruix amb
camisa aillant d'escuma elastomérica, de 11 mm de diametre interior i 15
mm de gruix, a forca de cautxu sintétic flexible, d'estructura cel-lular
tancada.

inclou: replantejament del recorregut de la linia. encintat dels extrems.
col-locacié de I'aillament. muntatge i fixacié de la linia. esbocardat.
buidatge per a la seva carrega.

criteri d'amidament de projecte: longitud mesurada segons documentacio
grafica de projecte.

criteri de mesura d'obra: es mesurara la longitud realment executada
segons especificacions de projecte.

subministrament i instal-lacié de linia frigorifica doble realitzada amb
canonada per a gas mitjangant tub de coure sense soldadura, de 1 1/8"" de
diametre i 1 mm de gruix amb camisa aillant d'escuma elastomeérica, de 29
mm de diametre interior i 20 mm de gruix, a forga de cautxu sinteétic
flexible, d'estructura cel-lular tancada i canonada per a liquid mitjangant
tub de coure sense soldadura, de 1/2°" de diametre i 0,8 mm de gruix amb
camisa aillant d'escuma elastomérica, de 13 mm de diametre interior i 10
mm de gruix, a forca de cautxu sintétic flexible, d'estructura cel-lular
tancada.

inclou: replantejament del recorregut de la linia. encintat dels extrems.
col-locacié de I'aillament. muntatge i fixacié de la linia. esbocardat.
buidatge per a la seva carrega.

criteri d'amidament de projecte: longitud mesurada segons documentacio
grafica de projecte.

criteri de mesura d'obra: es mesurara la longitud realment executada
segons especificacions de projecte.

43,01 10,000
45,33 20,000
48,11 5,000
54,91 5,000

430,10

906,60

240,55

274,55

43,01

45,33

48,11

54,91

10,000

30,000

5,000

5,000

430,10

1.359,90

240,55

274,55

0,00

453,30

0,00

0,00
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subministrament i instal-lacié de linia frigorifica doble realitzada amb
canonada per a gas mitjangant tub de coure sense soldadura, de 1 1/8"" de
diametre i 1 mm de gruix amb camisa aillant d'escuma elastomeérica, de 29
mm de diametre interior i 25 mm de gruix, a forga de cautxu sinteétic
flexible, d'estructura cel-lular tancada i canonada per a liquid mitjangant
tub de coure sense soldadura, de 1/2°" de diametre i 0,8 mm de gruix amb
camisa aillant d'escuma elastomérica, de 13 mm de diametre interior i 15
mm de gruix, a forca de cautxu sintétic flexible, d'estructura cel-lular
tancada.

inclou: replantejament del recorregut de la linia. encintat dels extrems.
col-locacié de I'aillament. muntatge i fixacié de la linia. esbocardat.
buidatge per a la seva carrega.

criteri d'amidament de projecte: longitud mesurada segons documentacio
grafica de projecte.

criteri de mesura d'obra: es mesurara la longitud realment executada
segons especificacions de projecte.

subministrament i carrega de la instal-lacié amb gas refrigerant r-410a,
subministrat en ampolla amb 50 kg de refrigerant.

inclou: carrega del gas refrigerant.

criteri d'amidament de projecte: pes teoric de la carrega, estimat a partir
de la densitat aparent, de la pressid i del volum a ocupar, segons
documentacid grafica de projecte.

criteri de mesura d'obra: es determinara el pes de la carrega realment
introduida en la instal-lacid, segons especificacions de projecte.

projecte de legalitzacié de la instal-lacions de climatitzacié inclou les tasses
desmuntatge d'unitat interior de sistema d'aire condicionat, de sostre amb
desmuntatge d'unitat interior de sistema d'aire condicionat, de paret, de 5(
presa de desguas per a equip de climeatitzacio amb enllag mixt mascle de p
cortina d'aire, amb resisténcia eléctrica, amb caixa metal-lica envernissada

TOTAL

PressupostCASAL ENTITATS
INST.CALEFACCIO, CLIMATITZACIO | A.C.S.
Sistema VRV

60,89

20,92
2.300,00
188,89
178,18
21,17
1.754,59

25,000

8,560
1,000
1,000
1,000
18,000
1,000

1.522,25

179,08
2.300,00
188,89
178,18
381,06
1.754,59
15.005,05

60,89

20,92
2.300,00
188,89
178,18
21,17
1.754,59

25,000

8,560
1,000
1,000
1,000
18,000
0,000

1.522,25

179,08
2.300,00
188,89
178,18
381,06
0,00
13.488,71

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-1.754,59
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subministrament i instal-lacié d'unitat interior d'aire condicionat per a
sistema vrv (volum de refrigerant variable), de casset de 4 vies, adaptable
a panell modular per a sostre estandard de 600x600 mm, per a gas r-410a,
alimentacié monofasica (230v/50hz), model fxzq15a ““daikin”’, poténcia
frigorifica nominal 1,7 kw (temperatura de bulb sec de I'aire interior 27°c,
temperatura de bulb humit de I'aire interior 19°c, temperatura de bulb sec
de l'aire exterior 35°c), potencia calorifica nominal 1,9 kw (temperatura de
bulb sec de I'aire interior 20°c, temperatura de bulb sec de I'aire exterior
7°c), consum eléctric nominal en refrigeracié 43 w, consum eléctric
nominal en calefaccid 36 w, pressié sonora a velocitat baixa 25,5 dba,
cabal d'aire a velocitat alta 8,5 m3/min, de 260x575x575 mm (de perfil
baix), pes 15,5 kg, amb ventilador de tres velocitats, valvula d'expansid
electronica, bomba de drenatge, bloc de terminals f1-f2 per a cable de 2
fils de transmissid i control (bus d-iii net) a unitat exterior, control per
microprocessador, orientacid vertical automatica (distribucié uniforme de
I'aire), senyal de neteja de filtre, filtre d'aire de succid i presa d'aire
exterior, amb possibilitat de tancar una o dues vies d'impulsié per facilitar
la instal-lacié en angles i passadissos, panell decoratiu per a unitat d'aire
condicionat de casset de 4 vies, model byfq60cw, amb joc de controlador
remot sense fil format per receptor i comandament per infraroigs, model
brc7f530w. inclis elements per a suspensio del sostre.

inclou: replanteig. col-locacid i fixacid. connexionat a les linies frigorifiques.
connexionat a la xarxa eléctrica. connexionat a la xarxa de desguas.
posada en marxa.

criteri d'amidament de projecte: nombre d'unitats previstes, segons
documentacid grafica de projecte.

criteri de mesura d'obra: es mesurara el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de projecte.

criteri de valoracié economica: el preu no inclou la canalitzacié ni el
cablejat eléctric d'alimentacid. 1.760,69 7,000

subministrament i instal-lacié d'unitat interior d'aire condicionat per a
sistema vrv (volum de refrigerant variable), de casset de 4 vies, adaptable
a panell modular per a sostre estandard de 600x600 mm, per a gas r-410a,
alimentacié monofasica (230v/50hz), model fxzq25a ““daikin”’, poténcia
frigorifica nominal 2,8 kw (temperatura de bulb sec de I'aire interior 27°c,
temperatura de bulb humit de I'aire interior 19°c, temperatura de bulb sec
de l'aire exterior 35°c), poténcia calorifica nominal 3,2 kw (temperatura de
bulb sec de I'aire interior 20°c, temperatura de bulb sec de I'aire exterior
7°c), consum eléctric nominal en refrigeracié 43 w, consum eléctric
nominal en calefaccid 36 w, pressié sonora a velocitat baixa 25,5 dba,
cabal d'aire a velocitat alta 9 m3/min, de 260x575x575 mm (de perfil baix),
pes 15,5 kg, amb ventilador de tres velocitats, valvula d'expansio
electronica, bomba de drenatge, bloc de terminals f1-f2 per a cable de 2
fils de transmissid i control (bus d-iii net) a unitat exterior, control per
microprocessador, orientacid vertical automatica (distribucié uniforme de
I'aire), senyal de neteja de filtre, filtre d'aire de succid i presa d'aire
exterior, amb possibilitat de tancar una o dues vies d'impulsié per facilitar
la instal-lacié en angles i passadissos, panell decoratiu per a unitat d'aire
condicionat de casset de 4 vies, model byfq60cw, amb joc de controlador
remot sense fil format per receptor i comandament per infraroigs, model
brc7f530w. inclis elements per a suspensio del sostre.

inclou: replanteig. col-locacid i fixacid. connexionat a les linies frigorifiques.
connexionat a la xarxa eléctrica. connexionat a la xarxa de desguas.
posada en marxa.

criteri d'amidament de projecte: nombre d'unitats previstes, segons
documentacid grafica de projecte.

criteri de mesura d'obra: es mesurara el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de projecte.

criteri de valoracié economica: el preu no inclou la canalitzacié ni el
cablejat eléctric d'alimentacid. 2.626,67 3,000

12.324,83

7.880,01

1.760,69

2.626,67

7,000

5,000

12.324,83

13.133,35

0,00

5.253,34
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subministrament i instal-lacié d'unitat interior d'aire condicionat per a
sistema vrv (volum de refrigerant variable), de casset de 4 vies, adaptable
a panell modular per a sostre estandard de 600x600 mm, per a gas r-410a,
alimentacié monofasica (230v/50hz), model fxzq32a ““daikin”’, poténcia
frigorifica nominal 3,6 kw (temperatura de bulb sec de I'aire interior 27°c,
temperatura de bulb humit de I'aire interior 19°c, temperatura de bulb sec
de l'aire exterior 35°c), potencia calorifica nominal 4 kw (temperatura de
bulb sec de I'aire interior 20°c, temperatura de bulb sec de I'aire exterior
7°c), consum eléctric nominal en refrigeracié 45 w, consum eléctric
nominal en calefaccié 38 w, pressid sonora a velocitat baixa 26 dba, cabal
d'aire a velocitat alta 10 m3/min, de 260x575x575 mm (de perfil baix), pes
16,5 kg, amb ventilador de tres velocitats, valvula d'expansio electronica,
bomba de drenatge, bloc de terminals f1-f2 per a cable de 2 fils de
transmissio i control (bus d-iii net) a unitat exterior, control per
microprocessador, orientacid vertical automatica (distribucié uniforme de
I'aire), senyal de neteja de filtre, filtre d'aire de succid i presa d'aire
exterior, amb possibilitat de tancar una o dues vies d'impulsié per facilitar
la instal-lacié en angles i passadissos, panell decoratiu per a unitat d'aire
condicionat de casset de 4 vies, model byfq60cw, amb joc de controlador
remot sense fil format per receptor i comandament per infraroigs, model
brc7f530w. inclis elements per a suspensio del sostre.

inclou: replanteig. col-locacid i fixacid. connexionat a les linies frigorifiques.
connexionat a la xarxa eléctrica. connexionat a la xarxa de desguas.
posada en marxa.

criteri d'amidament de projecte: nombre d'unitats previstes, segons
documentacid grafica de projecte.

criteri de mesura d'obra: es mesurara el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de projecte.

criteri de valoracié economica: el preu no inclou la canalitzacié ni el
cablejat eléctric d'alimentacid. 1.843,31 4,000

subministrament i instal-lacié d'unitat interior d'aire condicionat per a
sistema vrv (volum de refrigerant variable), de casset de 4 vies, adaptable
a panell modular per a sostre estandard de 600x600 mm, per a gas r-410a,
alimentacié monofasica (230v/50hz), model fxzq40a ““daikin”’, poténcia
frigorifica nominal 4,5 kw (temperatura de bulb sec de I'aire interior 27°c,
temperatura de bulb humit de I'aire interior 19°c, temperatura de bulb sec
de l'aire exterior 35°c), potencia calorifica nominal 5 kw (temperatura de
bulb sec de I'aire interior 20°c, temperatura de bulb sec de I'aire exterior
7°c), consum eléctric nominal en refrigeracié 59 w, consum eléctric
nominal en calefaccié 53 w, pressid sonora a velocitat baixa 28 dba, cabal
d'aire a velocitat alta 11,5 m3/min, de 260x575x575 mm (de perfil baix),
pes 17,5 kg, amb ventilador de tres velocitats, valvula d'expansio
electronica, bomba de drenatge, bloc de terminals f1-f2 per a cable de 2
fils de transmissid i control (bus d-iii net) a unitat exterior, control per
microprocessador, orientacid vertical automatica (distribucié uniforme de
I'aire), senyal de neteja de filtre, filtre d'aire de succid i presa d'aire
exterior, amb possibilitat de tancar una o dues vies d'impulsié per facilitar
la instal-lacié en angles i passadissos, panell decoratiu per a unitat d'aire
condicionat de casset de 4 vies, model byfq60cw, amb joc de controlador
remot sense fil format per receptor i comandament per infraroigs, model
brc7f530w. inclis elements per a suspensio del sostre.

inclou: replanteig. col-locacid i fixacid. connexionat a les linies frigorifiques.
connexionat a la xarxa eléctrica. connexionat a la xarxa de desguas.
posada en marxa.

criteri d'amidament de projecte: nombre d'unitats previstes, segons
documentacid grafica de projecte.

criteri de mesura d'obra: es mesurara el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de projecte.

criteri de valoracié economica: el preu no inclou la canalitzacié ni el
cablejat eléctric d'alimentacid. 1.989,17 4,000

7.373,24

7.956,68

1.843,31

1.989,17

4,000

4,000

7.373,24

7.956,68

0,00

0,00
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subministrament i instal-lacié d'unitat interior d'aire condicionat per a
sistema vrv (volum de refrigerant variable), de casset de 4 vies, adaptable
a panell modular per a sostre estandard de 600x600 mm, per a gas r-410a,
alimentacié monofasica (230v/50hz), model fxzq50a ““daikin”’, poténcia
frigorifica nominal 5,6 kw (temperatura de bulb sec de I'aire interior 27°c,
temperatura de bulb humit de I'aire interior 19°c, temperatura de bulb sec
de l'aire exterior 35°c), potencia calorifica nominal 6,3 kw (temperatura de
bulb sec de I'aire interior 20°c, temperatura de bulb sec de I'aire exterior
7°c), consum eléctric nominal en refrigeracié 92 w, consum eléctric
nominal en calefaccié 86 w, pressid sonora a velocitat baixa 33 dba, cabal
d'aire a velocitat alta 14,5 m3/min, de 260x575x575 mm (de perfil baix),
pes 18,5 kg, amb ventilador de tres velocitats, valvula d'expansio
electronica, bomba de drenatge, bloc de terminals f1-f2 per a cable de 2
fils de transmissid i control (bus d-iii net) a unitat exterior, control per
microprocessador, orientacid vertical automatica (distribucié uniforme de
I'aire), senyal de neteja de filtre, filtre d'aire de succid i presa d'aire
exterior, amb possibilitat de tancar una o dues vies d'impulsié per facilitar
la instal-lacié en angles i passadissos, panell decoratiu per a unitat d'aire
condicionat de casset de 4 vies, model byfq60cw, amb joc de controlador
remot sense fil format per receptor i comandament per infraroigs, model
brc7f530w. inclis elements per a suspensio del sostre.

inclou: replanteig. col-locacid i fixacid. connexionat a les linies frigorifiques.
connexionat a la xarxa eléctrica. connexionat a la xarxa de desguas.
posada en marxa.

criteri d'amidament de projecte: nombre d'unitats previstes, segons
documentacid grafica de projecte.

criteri de mesura d'obra: es mesurara el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de projecte.

criteri de valoracié economica: el preu no inclou la canalitzacié ni el

cablejat eléctric d'alimentacid. 2.061,59 1,000
suprmimistrament 1 insiaitidCio a unitdL exwerior a aire conaiciorndt per d

sistema vrv-iv (volum de refrigerant variable), bomba de calor, per a gas r-
410a, amb temperatura de refrigerant variable per a la millora de
I'eficiéncia estacional, alimentaci6 trifasica (400v/50hz), model ryyql6t
““daikin’’, poténcia frigorifica nominal 45 kw (temperatura de bulb humit
de I'aire interior 19°c, temperatura de bulb sec de I'aire exterior 35°c), eer
= 3,46, seer = 6,5, consum eléctric nominal en refrigeracié 13 kw, rang de
funcionament de temperatura de bulb sec de I'aire exterior en refrigeracid
des de -5 fins a 43°c, poténcia calorifica nominal 50 kw (temperatura de
bulb sec de I'aire interior 20°c, temperatura de bulb sec de I'aire exterior
7°c), cop = 3,91, consum eléctric nominal en calefaccié 12,8 kw, rang de
funcionament de temperatura de bulb sec de I'aire exterior en calefaccié
des de -20 fins a 15,5°c, connectabilitat de fins a 34 unitats interiors amb
un percentatge de capacitat minim del 50% i maxim del 130%, control
mitjangant microprocessador, compressors scroll herméticament
segellats, amb control inverter, 1685x1240x765 mm, pes 364 kg, pressié
sonora 64 dba, cabal d'aire 260 m3/min, longitud total maxima de
canonada frigorifica 1000 m, longitud maxima entre unitat exterior i unitat
interior més allunyada 165 m (190 m equivalents), diferéncia maxima
d'altura d'instal-lacié 90 m si la unitat exterior es troba per sobre de les
unitats interiors i 90 m si es troba per sota, longitud maxima entre el
primer kit de ramificacié (unioé refnet) de canonada frigorifica i unitat
interior més allunyada 40 m, bloc de terminals f1-f2 per a cable de 2 fils de
transmissio i control (bus d-iii net), calefaccié continua per acumulador de
calor de canvi de fase, pantalla de configuracid i software que fa que la
posada en marxa, la configuracié i la personalitzacid siguin més rapides i
precises, i possibilitat d'instal-lacié en interior com a resultat de I'alta
pressio estatica externa d'aire, tractament anticorrosiu especial del
bescanviador de calor, funcié de recuperacid de refrigerant, carrega
automatica addicional de refrigerant, prova automatica de funcionament i
ajust de limitacié de consum d'energia (funcio i-demand).

inclou: replanteig. col-locaci6 i fixacié. connexionat a les linies frigorifiques.
connexionat a la xarxa eléctrica. connexionat a la xarxa de desguas.
posada en marxa.

criteri d'amidament de projecte: nombre d'unitats previstes, segons
documentacié grafica de projecte.

criteri de mesura d'obra: es mesurara el nombre d'unitats realment 20.841,90 1,000

2.061,59

20.841,90

2.061,59

20.841,90

1,000

1,000

2.061,59

20.841,90

0,00

0,00
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subministrament i instal-lacié de derivacid de linia frigorifica formada per

conjunt de dues juntes refnet, una per a la linia de liquid i una altra per a la

linia de gas, per a sistema vrv (volum de refrigerant variable), model

khrg22m?20t ““daikin”’, amb index maxim de connexié d'unitats interiors

de 199.

inclou: connexionat.

criteri d'amidament de projecte: nombre d'unitats previstes, segons

documentacié grafica de projecte.

criteri de mesura d'obra: es mesurara el nombre d'unitats realment

executades segons especificacions de projecte. 149,54
subministrament i instal-lacié de derivacié de linia frigorifica formada per

conjunt de dues juntes refnet, una per a la linia de liquid i una altra per a la

linia de gas, per a sistema vrv (volum de refrigerant variable), model

khrg22m?29t ““daikin’’, amb index maxim de connexid d'unitats interiors

de 289.

inclou: connexionat.

criteri d'amidament de projecte: nombre d'unitats previstes, segons

documentacid grafica de projecte.

criteri de mesura d'obra: es mesurara el nombre d'unitats realment

executades segons especificacions de projecte. 182,18
subministrament i instal-lacié de derivacid de linia frigorifica formada per

conjunt de dues juntes refnet, una per a la linia de liquid i una altra per a la

linia de gas, per a sistema vrv (volum de refrigerant variable), model

khrg22m64t ““daikin”’, amb index maxim de connexié d'unitats interiors

de 639.

inclou: connexionat.

criteri d'amidament de projecte: nombre d'unitats previstes, segons

documentacié grafica de projecte.

criteri de mesura d'obra: es mesurara el nombre d'unitats realment

executades segons especificacions de projecte. 225,02

subministrament i instal-lacié de control centralitzat “"daikin”’, per a
sistema vrv (volum de refrigerant variable) amb unitats connectades
mitjangant bus de control diii-net, amb un maxim de 32 unitats interiors,
format per 2 consoles de control centralitzat de I'arrencada i parada
individual o per grups de fins a 16 unitats interiors, model dcs301b51.
inclou: replanteig. col-locacid i fixacid. col-locacid i fixacié dels accessoris.
connexionat.

criteri d'amidament de projecte: nombre d'unitats previstes, segons
documentacié grafica de projecte.

criteri de mesura d'obra: es mesurara el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de projecte.

criteri de valoracié economica: el preu no inclou la canalitzacié ni el
cablejat eléctric d'alimentacié. 1.064,03

subministrament i instal-lacié de cable bus de comunicacions, de manega

sense apantallar, de 2 fils, de 1 mm? de seccid per fil, sense polaritat.

inclou: estesa del cable. connexionat.

criteri d'amidament de projecte: longitud mesurada segons documentacié

grafica de projecte.

criteri de mesura d'obra: es mesurara la longitud realment executada

segons especificacions de projecte.

criteri de valoracié economica: el preu no inclou la canalitzacié. 9,80

TOTAL

PressupostCASAL ENTITATS
INST.ELECTRIQUES

Connexio a terra

12,000

1,000

2,000

1,000

158,240

1.794,48

182,18

450,04

1.064,03

1.550,75
63.479,73

149,54

182,18

225,02

1.064,03

9,80

14,000

1,000

2,000

1,000

158,240

2.093,56

182,18

450,04

1.064,03

1.550,75
69.032,15

299,08

0,00

0,00

0,00

0,00







01.15.04

01.15.05

01.15.05

01.15.05

01.15.05

1 01.03.01.001

Obra
Capitol
Titol 3

1 01.03.02.001

2 01.03.02.002

3 01.03.02.003

4 01.03.02.004

01
15
05

subministrament i instal-lacié de xarxa de connexié a terra per a estructura
de formigé de I'edifici composta per 70 m de cable conductor de coure nu
recuit de 35 mm? de seccid per a la linia principal de presa de terra de
I'edifici, soterrat a una profunditat minima de 80 cm, 8 m de cable
conductor de coure nu recuit de 35 mm? de seccid per a la linia d'enllag de
presa de terra d'els pilars de formigd a connectar. inclis plaques colzades
de 3 mm d'espessor, soldades en taller a les armadures d'els pilars,
soldadures aluminotérmiques, registre de comprovacio i pont de prova.
totalment muntada, connexionada i provada.

inclou: replanteig. connexionat de |'eléctrode i la linia d'enllag. muntatge
del punt de posta a terra. tragat de la linia principal de terra. subjeccid.
tragat de derivacions de terra. connexionat de les derivacions. connexionat
a massa de la xarxa. realitzacid de proves de servei.

criteri d'amidament de projecte: nombre d'unitats previstes, segons
documentacid grafica de projecte.

criteri de mesura d'obra: es mesurara el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de projecte. 463,41 1,000

TOTAL

PressupostCASAL ENTITATS
INST.ELECTRIQUES

Canalitzacions

subministrament i instal-lacié de canalitzacié fix en superficie de de pvc,

serie b, de 32 mm de diametre. inclis accessoris i peces especials.

totalment muntada.

inclou: replanteig. col-locacid i fixacié del tub.

criteri d'amidament de projecte: longitud mesurada segons documentacio

grafica de projecte.

criteri de mesura d'obra: es mesurara la longitud realment executada

segons especificacions de projecte. 4,10 50,000
subministrament i instal-lacié de canalitzacié fix en superficie de de pvc,

serie b, de 90 mm de diametre. inclis accessoris i peces especials.

totalment muntada.

inclou: replanteig. col-locacid i fixacié del tub.

criteri d'amidament de projecte: longitud mesurada segons documentacio

grafica de projecte.

criteri de mesura d'obra: es mesurara la longitud realment executada

segons especificacions de projecte. 7,61 25,000
subministrament i instal-lacié de canalitzacié encastada en element de

construccio d'obra de fabrica de tub corbable de pvc, corrugat, de color

negre, de 16 mm de diametre nominal, amb grau de proteccid ip 545.

totalment muntada.

inclou: replanteig. col-locacié i fixacié del tub.

criteri d'amidament de projecte: longitud mesurada segons documentacio

grafica de projecte.

criteri de mesura d'obra: es mesurara la longitud realment executada

segons especificacions de projecte. 1,21 600,000
subministrament i instal-lacié de canalitzacié encastada en element de

construccio d'obra de fabrica de tub corbable de pvc, corrugat, de color

negre, de 20 mm de diametre nominal, amb grau de proteccid ip 545.

totalment muntada.

inclou: replanteig. col-locacié i fixacié del tub.

criteri d'amidament de projecte: longitud mesurada segons documentacio

grafica de projecte.

criteri de mesura d'obra: es mesurara la longitud realment executada

segons especificacions de projecte. 1,24 250,000

463,41
463,41

205,00

190,25

726,00

310,00

463,41

4,10

1,000

50,000

25,000

600,000

250,000

463,41
463,41

205,00

190,25

726,00

310,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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01.15.05

01.15.05

01.15.05

01.15.05

5 01.03.02.005
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7 01.03.02.007

8 01.03.02.008

9 01.03.02.009

Obra
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01
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subministrament i instal-lacié de canalitzacié encastada en element de

construccié termicament aillant de tub corbable de poliamida, exempt

d'halogens, transversalment elastic, corrugat, de color gris, de 16 mm de

diametre nominal, resisténcia a la compressié 320 n, amb grau de

proteccié ip 547. totalment muntada.

inclou: replanteig. col-locacid i fixacié del tub.

criteri d'amidament de projecte: longitud mesurada segons documentacié

grafica de projecte.

criteri de mesura d'obra: es mesurara la longitud realment executada

segons especificacions de projecte. 1,65
subministrament i instal-lacié de canalitzacié encastada en element de

construccio termicament aillant de tub corbable de poliamida, exempt

d'halogens, transversalment elastic, corrugat, de color gris, de 20 mm de

diametre nominal, resisténcia a la compressié 320 n, amb grau de

proteccid ip 547. totalment muntada.

inclou: replanteig. col-locacid i fixacié del tub.

criteri d'amidament de projecte: longitud mesurada segons documentacio

grafica de projecte.

criteri de mesura d'obra: es mesurara la longitud realment executada

segons especificacions de projecte. 1,83
subministrament i instal-lacié de canalitzacié encastada en element de

construccié termicament aillant de tub corbable de poliamida, exempt

d'halogens, transversalment elastic, corrugat, de color gris, de 25 mm de

diametre nominal, resisténcia a la compressié 320 n, amb grau de

proteccié ip 547. totalment muntada.

inclou: replanteig. col-locacid i fixacié del tub.

criteri d'amidament de projecte: longitud mesurada segons documentacié

grafica de projecte.

criteri de mesura d'obra: es mesurara la longitud realment executada

segons especificacions de projecte. 2,31
subministrament i instal-lacié de canalitzacié encastada en element de

construccié termicament aillant de tub corbable de poliamida, exempt

d'halogens, transversalment elastic, corrugat, de color gris, de 32 mm de

diametre nominal, resisténcia a la compressié 320 n, amb grau de

proteccid ip 547. totalment muntada.

inclou: replanteig. col-locacid i fixacié del tub.

criteri d'amidament de projecte: longitud mesurada segons documentacio

grafica de projecte.

criteri de mesura d'obra: es mesurara la longitud realment executada

segons especificacions de projecte. 2,82
subministrament i instal-lacié de canalitzacié encastada en element de

construccié termicament aillant de tub corbable de poliamida, exempt

d'halogens, transversalment elastic, corrugat, de color gris, de 40 mm de

diametre nominal, resisténcia a la compressié 320 n, amb grau de

proteccié ip 547. totalment muntada.

inclou: replanteig. col-locacid i fixacié del tub.

criteri d'amidament de projecte: longitud mesurada segons documentacié

grafica de projecte.

criteri de mesura d'obra: es mesurara la longitud realment executada

segons especificacions de projecte. 4,04

TOTAL

PressupostCASAL ENTITATS
INST.ELECTRIQUES
Cables

500,000

875,000

50,000

25,000

25,000

825,00

1.601,25

115,50

70,50

101,00
4.144,50

2,31

2,82

4,04

500,000

875,000

50,000

25,000

25,000

825,00

1.601,25

115,50

70,50

101,00
4.144,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00







01.15.06

01.15.06

01.15.06

01.15.06

01.15.06

01.15.06

1 01.03.03.001

2 01.03.03.002

3 01.03.03.003

4 01.03.03.004

5 01.03.03.005

6 01.03.03.006

subministrament i instal-lacié de cable unipolar h07z1-k,, reacci6 al foc
classe cca-s1b,d1,al, amb conductor multifilar de coure classe 5 (-k) de 2,5
mm? de secci6, amb aillament de compost termoplastic a forca de
poliolefina lliure de halogens amb baixa emissié de fums i gasos corrosius
(z1). fins i tot p/p d'accessoris i elements de subjeccid. totalment muntat,
connexionat i provat.

inclou: estesa del cable. connexionat.

criteri d'amidament de projecte: longitud mesurada segons documentacio
grafica de projecte.

criteri de mesura d'obra: es mesurara la longitud realment executada
segons especificacions de projecte.

subministrament i instal-lacié de cable multipolar rz1-k (as), sent la seva
tensié assignada de 0,6/1 kv, reaccid al foc classe cca-slb,d1,al, amb
conductor de coure classe 5 (-k) de 5g2,5 mm? de secci6, amb aillament de
polietilé reticulat (r) i coberta de compost termoplastic a forga de
poliolefina lliure de halogens amb baixa emissié de fums i gasos corrosius
(z1). fins i tot p/p d'accessoris i elements de subjeccio. totalment muntat,
connexionat i provat.

inclou: estesa del cable. connexionat.

criteri d'amidament de projecte: longitud mesurada segons documentacié
grafica de projecte.

criteri de mesura d'obra: es mesurara la longitud realment executada
segons especificacions de projecte.

subministrament i instal-lacié de cable multipolar rz1-k (as), sent la seva
tensid assignada de 0,6/1 kv, reaccid al foc classe cca-s1b,d1,al, amb
conductor de coure classe 5 (-k) de 5g16 mm? de seccié, amb aillament de
polietilé reticulat (r) i coberta de compost termoplastic a forga de
poliolefina lliure de halogens amb baixa emissié de fums i gasos corrosius
(z1). fins i tot p/p d'accessoris i elements de subjeccié. totalment muntat,
connexionat i provat.

inclou: estesa del cable. connexionat.

criteri d'amidament de projecte: longitud mesurada segons documentacio
grafica de projecte.

criteri de mesura d'obra: es mesurara la longitud realment executada
segons especificacions de projecte.

subministrament i instal-lacié de cable multipolar rz1-k (as), sent la seva
tensid assignada de 0,6/1 kv, reaccid al foc classe cca-slb,d1,al, amb
conductor de coure classe 5 (-k) de 5g25 mm? de seccidé, amb aillament de
polietilé reticulat (r) i coberta de compost termoplastic a forga de
poliolefina lliure de halogens amb baixa emissié de fums i gasos corrosius
(z1). fins i tot p/p d'accessoris i elements de subjeccio. totalment muntat,
connexionat i provat.

inclou: estesa del cable. connexionat.

criteri d'amidament de projecte: longitud mesurada segons documentacié
grafica de projecte.

criteri de mesura d'obra: es mesurara la longitud realment executada
segons especificacions de projecte.

subministrament i instal-lacié de cable unipolar h07z1-k sent la seva tensid
assignada de 450/750 v, reaccid al foc classe eca, amb conductor multifilar
de coure classe 5 (-k) de 1,5 mm? de seccid, amb aillament de pvc (v). fins i
tot p/p d'accessoris i elements de subjeccid. totalment muntat,
connexionat i provat.

inclou: estesa del cable. connexionat.

criteri d'amidament de projecte: longitud mesurada segons documentacio
grafica de projecte.

criteri de mesura d'obra: es mesurara la longitud realment executada
segons especificacions de projecte.

subministrament i instal-lacié de cable unipolar h07v-k, sent la seva tensio
assignada de 450/750 v, reaccid al foc classe eca, amb conductor multifilar
de coure classe 5 (-k) de 2,5 mm? de seccid, amb aillament de pvc (v). fins i
tot p/p d'accessoris i elements de subjeccid. totalment muntat,
connexionat i provat.

inclou: estesa del cable. connexionat.

criteri d'amidament de projecte: longitud mesurada segons documentacié
grafica de projecte.

criteri de mesura d'obra: es mesurara la longitud realment executada
segons especificacions de projecte.

2,71

13,56

19,65

0,77

0,92

60,000

50,000

50,000

25,000

3.450,000

3.150,000

68,40

135,50

678,00

491,25

2.656,50

2.898,00
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50,000

50,000

25,000

3.450,000

3.150,000
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135,50
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0,00

0,00

0,00
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0,00
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subministrament i instal-lacié de cable unipolar h07z1-k sent la seva

tensid assignada de 450/750 v, reaccio al foc classe eca, amb conductor

multifilar de coure classe 5 (-k) de 4 mm? de secci6, amb aillament de pvc

(v). fins i tot p/p d'accessoris i elements de subjeccid. totalment muntat,

connexionat i provat.

inclou: estesa del cable. connexionat.

criteri d'amidament de projecte: longitud mesurada segons documentacié

grafica de projecte.

criteri de mesura d'obra: es mesurara la longitud realment executada

segons especificacions de projecte. 1,16 250,000
subministrament i instal-lacié de cable unipolar h07z1-k sent la seva tensid

assignada de 450/750 v, reaccid al foc classe eca, amb conductor multifilar

de coure classe 5 (-k) de 10 mm? de seccid, amb aillament de pvc (v). fins i

tot p/p d'accessoris i elements de subjeccid. totalment muntat,

connexionat i provat.

inclou: estesa del cable. connexionat.

criteri d'amidament de projecte: longitud mesurada segons documentacio

grafica de projecte.

criteri de mesura d'obra: es mesurara la longitud realment executada

segons especificacions de projecte. 2,43 100,000

TOTAL

PressupostCASAL ENTITATS
INST.ELECTRIQUES

Caixes generals de proteccid

subministrament i instal-lacié en l'interior de fornicula mural, en habitatge
unifamiliar o local, aramia cgp + electronica sense comptador, per 1
comptador trifasic, formada per una envoltant aillant, precintable,
autoventilada i amb espiell de material transparent resistent a I'accié dels
raigs ultravioletes, per a instal-lacié encastada. inclus equip complert de
mesura, borns de connexio, bases tallacircuits i fusibles per a proteccié de
la derivacid individual. normalitzada per I'empresa subministradora i
preparada per connexio de servei subterrania. totalment muntada,
connexionada i provada.

inclou: replanteig de la situacié dels conductes i ancoratges de la caixa.
fixacid. col-locacid de tubs i peces especials. connexionat.

criteri d'amidament de projecte: nombre d'unitats previstes, segons
documentacid grafica de projecte.

criteri de mesura d'obra: es mesurara el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de projecte. 1.129,19 1,000

TOTAL

PressupostCASAL ENTITATS
INST.ELECTRIQUES

Instal-lacions interiors

subministrament i instal-lacié de quadre secundari subquadre quadre
individual 1.3 format per caixa encastable de material aillant amb porta
opaca, per a allotjament de dispositius individuals de comandament i
proteccid. inclus elements de fixacio, reglets de connexié i quants
accessoris siguin necessaris per a la seva correcta instal-lacié. totalment
muntat, connexionat i provat.

inclou: replanteig. col-locacié de la caixa per al quadre secundari.
connexionat. muntatge dels components.

criteri d'amidament de projecte: nombre d'unitats previstes, segons
documentacié grafica de projecte.

criteri de mesura d'obra: es mesurara el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de projecte. 2.248,30 1,000

290,00

243,00
7.460,65

1.129,19
1.129,19

2.248,30

2,43

1.129,19

2.248,30

250,000

100,000

1,000

1,000

290,00

243,00
7.460,65

1.129,19
1.129,19

2.248,30

0,00

0,00

0,00

0,00







01.15.08

01.15.08

01.15.08

01.15.08

01.15.08

2 01.03.05.002

3 01.03.05.003

4 01.03.05.004

5 01.03.05.005

6 01.03.05.006

u

u

u

u

u

subministrament i instal-lacié de quadre secundari subquadre quadre
individual 1.2 format per caixes encastables de material aillant amb porta
opaca, per a allotjament de dispositius individuals de comandament i
proteccid. inclus elements de fixacio, reglets de connexié i quants
accessoris siguin necessaris per a la seva correcta instal-lacié. totalment
muntat, connexionat i provat.

inclou: replanteig. col-locacié de les caixes per al quadre secundari.
connexionat. muntatge dels components.

criteri d'amidament de projecte: nombre d'unitats previstes, segons
documentacié grafica de projecte.

criteri de mesura d'obra: es mesurara el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de projecte. 2.210,41 1,000
subministrament i instal-lacié de quadre secundari subquadre quadre
individual 1.1 format per caixes encastables de material aillant amb porta
opaca, per a allotjament de dispositius individuals de comandament i
proteccid. inclus elements de fixacio, reglets de connexid i quants
accessoris siguin necessaris per a la seva correcta instal-lacio. totalment
muntat, connexionat i provat.

inclou: replanteig. col-locacié de les caixes per al quadre secundari.
connexionat. muntatge dels components.

criteri d'amidament de projecte: nombre d'unitats previstes, segons
documentacid grafica de projecte.

criteri de mesura d'obra: es mesurara el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de projecte. 1.355,83 1,000
subministrament i instal-lacié de quadre individual format per caixa
encastable de material aillant amb porta opaca, per a allotjament del
interruptor de control de poténcia (icp) (no inclos en aquest preu) en
compartiment independent i precintable, 1 interruptor general automatic
(iga) tetrapolar (4p) i altres dispositius generals i individuals de
comandament i proteccid. inclis elements de fixacid, reglets de connexid i
quants accessoris siguin necessaris per a la seva correcta instal-lacid.
totalment muntat, connexionat i provat.

inclou: replanteig. col-locacié de la caixa per al quadre. connexionat.
muntatge dels components.

criteri d'amidament de projecte: nombre d'unitats previstes, segons
documentacid grafica de projecte.

criteri de mesura d'obra: es mesurara el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de projecte. 4.533,47 1,000
subministrament i instal-lacié de components per a la xarxa electrica de
distribucid interior individual: mecanismes gamma basica amb tecla o tapa
i marc de color blanc i embellidor de color blanc; caixes d'encastar amb
cargols de fixacid, caixes de derivacié amb tapes i reglets de connexid.
inclus accessoris necessaris per la seva correcta instal-lacid. totalment
muntats, connexionats i provats.

inclou: col-locacié de caixes de derivacié i d'encastar. col-locacié de
mecanismes.

criteri d'amidament de projecte: nombre d'unitats previstes, segons
documentacié grafica de projecte.

criteri de mesura d'obra: es mesurara el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de projecte. 338,37 1,000
subministrament i instal-lacié de components per a la xarxa eléctrica de
distribucié interior de subquadre: mecanismes gamma basica amb tecla o
tapa i marc de color blanc i embellidor de color blanc; caixes d'encastar
amb cargols de fixacid, caixes de derivacié amb tapes i reglets de
connexid. inclis accessoris necessaris per la seva correcta instal-lacié.
totalment muntats, connexionats i provats.

inclou: col-locacié de caixes de derivacié i d'encastar. col-locacié de
mecanismes.

criteri d'amidament de projecte: nombre d'unitats previstes, segons
documentacid grafica de projecte.

criteri de mesura d'obra: es mesurara el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de projecte. 262,21 1,000

2.210,41

1.355,83

4.533,47

338,37

262,21

2.210,41

1.355,83

4.533,47

338,37

262,21

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

2.210,41

1.355,83

4.533,47

338,37

262,21

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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subministrament i instal-lacié de components per a la xarxa electrica de
distribucié interior de subquadre: mecanismes gamma basica amb tecla o
tapa i marc de color blanc i embellidor de color blanc; caixes d'encastar
amb cargols de fixacid, caixes de derivacié amb tapes i reglets de
connexid. inclus accessoris necessaris per la seva correcta instal-lacié.
totalment muntats, connexionats i provats.

inclou: col-locacié de caixes de derivacié i d'encastar. col-locaci6 de
mecanismes.

criteri d'amidament de projecte: nombre d'unitats previstes, segons
documentacié grafica de projecte.

criteri de mesura d'obra: es mesurara el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de projecte.

projecte de legalitzacid de la instal-lacions eléctrica inclou les tasses de la ge
drets d'extensio de la xarxa amb la companyia subministradora i possibles ¢

sistema de proteccid antirobatori compost de central microprocessada de €

subminstrament i instal-lacié sistema audiovisual complet, format com a
minim pel subministrament i instal-lacié completa adequat per a la sala
d’un projector d’audiovisual, reproductor audiovisual (usb,

ordinador portatil i altres), una pantalla enrotllable motoritzada i d’'un
equip complet d’audio (format per un minim de 4 altaveus, suports,
cablejat de so, etapa de potencia i taula de so).

TOTAL

PressupostCASAL ENTITATS
INST.ELECTRIQUES

Xarxa informatica - imprescindible automatitzacio

subministrament i instal-lacié de cable rigid u/utp no propagador de la
flama de 4 parells trenats de coure, categoria 6, reaccio al foc classe dca-
s2,d2,a2 segons une-en 50575, amb conductor unifilar de coure, aillament
de polietilé i beina exterior de poliolefina termoplastica Isfh lliure de
halogens, amb baixa emissié de fums i gasos corrosius, de 6,2 mm de
diametre. inclUs accessoris i elements de subjeccio.

inclou: estesa de cables.

criteri d'amidament de projecte: longitud mesurada segons documentacio
grafica de projecte.

criteri de mesura d'obra: es mesurara la longitud realment executada
segons especificacions de projecte.

subministrament i instal-lacié de multiplexor passiu d'una entrada i 8
sortides, amb connectors femella tipus rj-45 de 8 contactes, categoria 6,
color blanc i tirantet de connexié de 0,5 m de longitud format per cable
rigid u/utp no propagador de la flama de 4 parells de coure, categoria 6,
amb conductor unifilar de coure, aillament de polietilé i beina exterior de
pvc Isfh lliure de halogens, amb baixa emissié de fums i gasos corrosius i
connector mascle tipus rj-45 de 8 contactes, categoria 6, en tots dos
extrems.

inclou: col-locacié del multiplexor. connexionat i comprovacié del seu
correcte funcionament.

criteri d'amidament de projecte: nombre d'unitats previstes, segons
documentacid grafica de projecte.

criteri de mesura d'obra: es mesurara el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de projecte.

subministrament i instal-lacié de presa doble amb connectors tipus rj-45
de 8 contactes, categoria 6, marc i embellidor.

inclou: muntatge, connexionat i comprovacié del seu correcte
funcionament.

criteri d'amidament de projecte: nombre d'unitats previstes, segons
documentacid grafica de projecte.

criteri de mesura d'obra: es mesurara el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de projecte.

subministrament e instal-lacié de caixa cima amb 4 endolls i dos punt de xa

subministrament el instal-lacions d’un rack informatic 60 x 60 inclos la elect

353,86
1.850,00
2.500,00

1,00

1.120,00

2,25

34,18

30,34
295,00
2.800,00

1,000
1,000
1,000
1.493,000

1,000

2.300,000

8,000

42,000
28,000
1,000

353,86
1.850,00
2.500,00
1.493,00

1.120,00
18.265,45

5.175,00

273,44

1.274,28
8.260,00
2.800,00

353,86
1.850,00
2.500,00

1,00

1.120,00

2,25

34,18

30,34
295,00
2.800,00

1,000
1,000
1,000
1.493,000

1,000

2.300,000

8,000

42,000
21,000
1,000

353,86
1.850,00
2.500,00
1.493,00

1.120,00
18.265,45

5.175,00

273,44

1.274,28
6.195,00
2.800,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
-2.065,00
0,00
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TOTAL

PressupostCASAL ENTITATS
INST.ELECTRIQUES

Control accés - imprescindible automatitzacié edif

targeta de memoria protegida sense contacte, tipus a a 13,65 mhz, segons 9,29
lector de targetes de memoria protegida sense contacte, tipus a a 13,65 mt 503,34
controlador central d'accés, amb connexid ethernet, i capacitat de connexic 1.635,67
interface entre el lector de targetes i el controlador central d'accés, per a 2 401,58
software de gestié del sistema de control d'accessos, amb llicéncia amb cag 972,05
gravador/lector de targetes de memoria protegida sense contacte, tipus a ¢ 206,07
font d'alimentacio per a central de control avangat de 12 v cc 122,01
cable convertidor rs232/rs485, per a connexié de controladors a ordinador, 295,67
TOTAL

PressupostCASAL ENTITATS
INST.ELECTRIQUES

Trucada lavabos adaptats

sistema de trucades wc adaptats

subm. i col. de conjunt de mecanismes de trucada i senyalitzacié per a
banys assistits, segons cte db su - sua3. inclou mecanisme de trucada per
polsador i tirador, mecanisme de reposicié de trucada, unitat central amb
senyalitzacié acustica i lluminosa, marcs i font d'alimentacié. format per
material legarnd, a similar:

1x 076660 marcador trucada 6direcc

1x 078289 alimentacié 24v

2x 078212 modul gestié 3 direcc

5x 076672 visor passadis vermell/blac

1x 080285 mosaic ii caixa superf.4-5m hor

5x 076664 bloc trucada sala bany

1x 080252 mosaic ii suport 4-5m

1x mosaic ii marc 4m horitz. bl.

5x bloc porta 1 polsador+2visor

s'inclouen caixa d'encastar universal o esp.per a pladur segons arq.,
cablejat eléct. 0,6 i 1,0mm2, tub coarrugat 25mm i mat. auxiliar de
muntatge. 2.341,33

TOTAL

PressupostCASAL ENTITATS
INST.FONTANERIA

Connexions de servei

18,000
1,000
1,000

18,000
1,000
2,000
2,000
1,000

1,000

17.782,72

167,22
503,34
1.635,67
7.228,44
972,05
412,14
244,02
295,67
11.458,55

2.341,33
2.341,33

9,29
503,34
1.635,67
401,58
972,05
206,07
122,01
295,67

2.341,33

18,000
1,000
1,000

18,000
1,000
2,000
2,000
1,000

1,000

15.717,72

167,22
503,34
1.635,67
7.228,44
972,05
412,14
244,02
295,67
11.458,55

2.341,33
2.341,33

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
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subministrament i muntatge d'escomesa soterrada per a proveiment
d'aigua potable de 0,5 m de longitud, que uneix la xarxa general de
distribucié d'aigua potable de I'empresa subministradora amb la
instal-lacié general de I'edifici, continua en tot el recorregut sense unions o
ensamblatges intermedis no registrables, formada per tub de polietilé pe
100, de 32 mm de diametre exterior, pn=10 atm i 2 mm de gruix,
col-locada sobre llit de sorra de 15 cm de gruix, en el fons de la rasa
préviament excavada, degudament compactada i anivellada amb picé
vibrant de guiat manual, reblert lateral compactant fins als ronyons i
posterior reblert amb la mateixa sorra fins a 10 cm per sobre la generatriu
superior de la canonada; collaret de presa en carrega col-locat sobre la
xarxa general de distribucié que serveix d'enllag entre I'escomesa i la
xarxa; clau de tall d'esfera de 1”" de diametre amb comandament de clau
de quadrat col-locada mitjangant unié roscada, situada al costat de
I'edificacid, fora dels limits de la propietat, allotjada en arqueta
prefabricada de polipropilé de 30x30x30 cm, col-locat sobre solera de
formigd en massa hm-20/p/20/i de 15 cm d'espessor. fins i tot p/p
d'accessoris i peces especials, demolicié i aixecat del ferm existent,
posterior reposicié amb formigd en massa hm-20/p/20/i, i connexié a la
xarxa. sense incloure |'excavacio ni el posterior reblert principal. totalment
muntada, connexionada i provada.

inclou: replanteig i tragat de la connexid de servei, coordinat amb la resta
d'instal-lacions o elements que puguin tenir interferéncies. trencament del
paviment amb compressor. eliminacio de les terres soltes del fons de
I'excavacié. abocat i compactacié del formigd en formacio de solera.
col-locacié de I'arqueta prefabricada. abocat de la sorra en el fons de la
rasa. col-locacié de la canonada. muntatge de la clau de tall. col-locacié de
la tapa. execucié del reblert envoltant. acoblament de la connexié de
servei amb la xarxa general del municipi. realitzacié de proves de servei.
criteri d'amidament de projecte: nombre d'unitats previstes, segons
documentacid grafica de projecte.

criteri de mesura d'obra: es mesurara el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de projecte. 132,37 1,000

TOTAL

PressupostCASAL ENTITATS
INST.FONTANERIA

Tubs d'alimentacio

subministrament i muntatge d'alimentacié d'aigua potable de 0,5 m de
longitud, soterrada, formada per tub de polipropilé copolimer random (pp-
r), de 25 mm de diametre exterior, pn=10 atm i 2,3 mm de gruix, col-locat
sobre llit de sorra de 10 cm de gruix, en el fons de la rasa préviament
excavada, degudament compactada i anivellada amb picé vibrant de guiat
manual, reblert lateral compactant fins als ronyons i posterior reblert amb
la mateixa sorra fins a 10 cm per sobre de la generatriu superior de la
canonada. inclds p/p de accessoris i peces especials, i altre material
auxiliar. sense incloure |'excavacio ni el posterior reblert principal de les
rases. totalment muntada, connexionada i provada.

inclou: replanteig i tragat. eliminacio de les terres soltes del fons de
I'excavacid. abocat de la sorra en el fons de la rasa. col-locacié de la
canonada. execucio del reblert envoltant. realitzacié de proves de servei.
criteri d'amidament de projecte: nombre d'unitats previstes, segons
documentacid grafica de projecte.

criteri de mesura d'obra: es mesurara el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de projecte. 3,62 1,000

TOTAL

PressupostCASAL ENTITATS
INST.FONTANERIA

Comptadors

132,37
132,37

3,62
3,62

132,37

3,62

1,000

0,000

132,37
132,37

0,00
0,00

0,00

-3,62
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preinstal-lacié de comptador general d'aigua 1 1/4”" dn 32 mm, col-locat
en fornicula, connectat a la branca d'escomes i al tub d'alimentacio,
formada per clau de tall general de comporta de llauté fos; aixeta de
comprovacio; filtre retenidor de residus; valvula de retencié de llauté i clau
de sortida de comporta de llauté fos. inclis marc i tapa de ferro colat
ductil per registre i demés material auxiliar. totalment muntada,
connexionada i provada. sense incloure el preu del comptador.

inclou: replanteig. col-locacid i fixacié d'accessoris i peces especials.
connexionat.

criteri d'amidament de projecte: nombre d'unitats previstes, segons
documentacié grafica de projecte.

criteri de mesura d'obra: es mesurara el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de projecte. 125,80 1,000

TOTAL

PressupostCASAL ENTITATS
INST.FONTANERIA

Instal-laci6 interior

subministrament i muntatge de canonada per instal-lacié interior,
col-locada superficialment i fixada al parament, formada per tub de
polietilé reticulat (pe-xa), série 5, de 16 mm de diametre exterior, pn=6
atm i 1,8 mm de gruix, subministrat en rotllos. fins i tot p/p de material
auxiliar per a muntatge i subjeccié a I'obra, accessoris i peces especials.
totalment muntada, connexionada i provada.

inclou: replanteig i tragat. col-locacid i fixacié de tub i accessoris. realitzacié
de proves de servei.

criteri d'amidament de projecte: longitud mesurada segons documentacio
grafica de projecte.

criteri de mesura d'obra: es mesurara la longitud realment executada
segons especificacions de projecte. 3,65 30,000
subministrament i muntatge de canonada per instal-lacié interior,
col-locada superficialment i fixada al parament, formada per tub de
polietilé reticulat (pe-xa), série 5, de 20 mm de diametre exterior, pn=6
atm i 1,9 mm de gruix, subministrat en rotllos. fins i tot p/p de material
auxiliar per a muntatge i subjeccié a I'obra, accessoris i peces especials.
totalment muntada, connexionada i provada.

inclou: replanteig i tragat. col-locaci6 i fixacié de tub i accessoris. realitzacié
de proves de servei.

criteri d'amidament de projecte: longitud mesurada segons documentacié
grafica de projecte.

criteri de mesura d'obra: es mesurara la longitud realment executada
segons especificacions de projecte. 4,59 55,000
subministrament i muntatge de canonada per instal-lacié interior,
col-locada superficialment i fixada al parament, formada per tub de
polietilé reticulat (pe-xa), série 5, de 25 mm de diametre exterior, pn=6
atm i 2,3 mm de gruix, subministrat en rotllos. fins i tot p/p de material
auxiliar per a muntatge i subjeccié a I'obra, accessoris i peces especials.
totalment muntada, connexionada i provada.

inclou: replanteig i tragat. col-locacid i fixacié de tub i accessoris. realitzacié
de proves de servei.

criteri d'amidament de projecte: longitud mesurada segons documentacio
grafica de projecte.

criteri de mesura d'obra: es mesurara la longitud realment executada
segons especificacions de projecte. 7,07 25,000

125,80
125,80

109,50

252,45

176,75

125,80

3,65

4,59

7,07

1,000

30,000

55,000

25,000

125,80
125,80

109,50

252,45

176,75

0,00

0,00

0,00

0,00
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subministrament i muntatge de canonada per instal-lacié interior,

col-locada superficialment i fixada al parament, formada per tub de

polietilé reticulat (pe-xa), série 5, de 32 mm de diametre exterior, pn=6

atm i 2,9 mm de gruix, subministrat en rotllos. fins i tot p/p de material

auxiliar per a muntatge i subjeccié a I'obra, accessoris i peces especials.

totalment muntada, connexionada i provada.

inclou: replanteig i tragat. col-locaci6 i fixacié de tub i accessoris. realitzacié

de proves de servei.

criteri d'amidament de projecte: longitud mesurada segons documentacié

grafica de projecte.

criteri de mesura d'obra: es mesurara la longitud realment executada

segons especificacions de projecte. 11,52 15,000
subministrament i instal-lacié de valvula de seient de llauté, de 3/4”" de

diametre, amb maneta i embellidor d'acer inoxidable. totalment muntada,

connexionada i provada.

inclou: replanteig. connexié de la valvula als tubs.

criteri d'amidament de projecte: nombre d'unitats previstes, segons

documentacié grafica de projecte.

criteri de mesura d'obra: es mesurara el nombre d'unitats realment

executades segons especificacions de projecte. 19,73 5,000

TOTAL

PressupostCASAL ENTITATS
INST.IL-LUMINACIO

Enllumenat emergeéncia

subministrament i instal-lacié encastada al sostre en zones comuns de

lluminaria d'emergéncia, tipus led

replanteig. fixacid i nivellacié. muntatge, connexionat i comprovacio del

seu correcte funcionament.

criteri d'amidament de projecte: nombre d'unitats previstes, segons

documentacid grafica de projecte.

criteri de mesura d'obra: es mesurara el nombre d'unitats realment

executades segons especificacions de projecte.

criteri de valoracioé economica: el preu no inclou les ajudes de paleta per a

instal-lacions. 63,08 35,000

TOTAL

PressupostCASAL ENTITATS
INST.IL-LUMINACIO

Interior

subministrament i instal-lacié encastada de lluminaria philips coreline
recessed spot gen 3

inclou: replanteig. muntatge, connexionat i comprovacié del seu correcte
funcionament.

criteri d'amidament de projecte: nombre d'unitats previstes, segons
documentacié grafica de projecte.

criteri de mesura d'obra: es mesurara el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de projecte.

criteri de valoracié economica: el preu no inclou les ajudes de paleta per a
instal-lacions. 52,91 30,000
subministrament i instal-lacié encastada de lluminaria quadrada 60x60
coreline panel gen3/36w

inclou: replanteig. muntatge, connexionat i comprovacié del seu correcte

funcionament.

criteri d'amidament de projecte: nombre d'unitats previstes, segons

documentacié grafica de projecte.

criteri de mesura d'obra: es mesurara el nombre d'unitats realment

executades segons especificacions de projecte.

criteri de valoracié economica: el preu no inclou les ajudes de paleta per a

instal-lacions. 189,07 60,000

172,80

98,65
810,15

2.207,80
2.207,80

1.587,30

11.344,20

11,52

19,73

63,08

52,91

189,07

15,000

5,000

27,000

33,000

48,000

172,80

98,65
810,15

1.703,16
1.703,16

1.746,03

9.075,36

0,00

0,00

-504,64

158,73

-2.268,84
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subministrament i instal:-lacié en superficie de lluminaria lineal coreline

adosable o suspendida

inclou: replanteig. muntatge, connexionat i comprovacié del seu correcte

funcionament.

criteri d'amidament de projecte: nombre d'unitats previstes, segons

documentacid grafica de projecte.

criteri de mesura d'obra: es mesurara el nombre d'unitats realment

executades segons especificacions de projecte. 167,30 8,000
subministrament i instal-lacié en superficie d'aplic de pared, philips

coreline aplique

inclou: replanteig. muntatge, connexionat i comprovacié del seu correcte

funcionament.

criteri d'amidament de projecte: nombre d'unitats previstes, segons

documentacid grafica de projecte.

criteri de mesura d'obra: es mesurara el nombre d'unitats realment

executades segons especificacions de projecte. 63,89 10,000

TOTAL

PressupostCASAL ENTITATS
INST.IL-LUMINACIO

Exterior

subministrament i instal-lacié en la superficie del sostre de lluminaria
circular, de 190 mm de diametre i 270 mm d'altura, per a 1 [ampada de
halogenurs metal-lics hit-ce de 35 w, amb cos de lluminaria d'alumini
injectat, alumini i acer inoxidable, color blanc, vidres de seguretat,
reflector d'alumini pur anoditzat amb difusié de la llum cap amunt i cap
avall, portalampades g 12, classe de proteccid i, grau de proteccid ip 65,
aillament classe f. inclis lampades.

inclou: replanteig. muntatge, connexionat i comprovacié del seu correcte
funcionament.

criteri d'amidament de projecte: nombre d'unitats previstes, segons
documentacid grafica de projecte.

criteri de mesura d'obra: es mesurara el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de projecte. 572,47 3

TOTAL

PressupostCASAL ENTITATS
INST.IL-LUMINACIO

Sistemes de control i regulacié

subministrament i instal-lacié a la intemperie de detector de moviment
per infraroigs per a automatitzacio del sistema d'enllumenat, angle de
deteccié de 140°, abast frontal de 12 m i lateral de 8 m, regulable en
temps i en sensibilitat luminica, alimentacié a 230 v i 50 hz, poder de
ruptura de 10 a a 250 v, carregues maximes recomanades: 2000 w per a
lampades incandescents, 600 va per a lampades fluorescents, 600 va per a
lampades halogenes de baix voltatge, 2000 w per a lampades halogenes,
600 va per a llums de baix consum, 600 va per a lluminaries tipus
downlight, 60 va per a llums led, temporitzacio regulable de 3 s a 30 min,
sensibilitat luminica regulable de 5 a 2000 lux, temperatura de treball
entre -20°c i 40°c, grau de proteccio ip 55, de 80x72x100 mm. inclus
subjeccions.

inclou: replanteig. muntatge, connexionat i comprovacié del seu correcte
funcionament.

criteri d'amidament de projecte: nombre d'unitats previstes, segons
documentacid grafica de projecte.

criteri de mesura d'obra: es mesurara el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de projecte. 53,37 1,000

1.338,40

638,90
14.908,80

1.717,41
1.717,41

53,37

167,30

63,89

572,47

53,37

5,000

10,000

3,000

1,000

836,50

638,90
12.296,79

1.717,41
1.717,41

53,37

-501,90

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
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01.18
01.18
01.18

01.18

01.19
01.19

01.20

2 01.05.04.002

Obra
Capitol

1 06010XX
2 06010X1
3 0601X2
4 0601X3
5 0601Xx4
6 0601X5
7 0601X6

8 0601X7

Obra

Capitol

171

272

Obra

Capitol

1 PA09997

Obra
Capitol

u

01

ud
ud
ud
ud
ud
ud
ud

ubD

01
19

01
20

PA

01

subministrament i instal:-lacié en la superficie del sostre de detector de
moviment per infraroigs per a automatitzacié del sistema d'enllumenat,
format extrapla, angle de deteccié de 360°, abast de 7 m de diametre a 2,5
m d'altura, regulable en temps, en sensibilitat luminica i en distancia de
captacid, alimentacié a 230 v i 50-60 hz, poder de rupturade 5aa230v,
amb commutacié en pas per zero, recomanada per a lampades
fluorescents i llums led, carregues maximes recomanades: 1000 w per a
lampades incandescents, 250 va per a lampades fluorescents, 500 va per a
lampades halogenes de baix voltatge, 1000 w per a lampades halogenes,
200 va per a llums de baix consum, 200 va per a lluminaries tipus
downlight, 200 va per a llums led, temporitzacié regulable digitalment de
3 s a 30 min, sensibilitat luminica regulable de 5 a 1000 lux, temperatura
de treball entre -10°c i 40°c, grau de proteccid ip 20, de 120 mm de
diametre. inclUs subjeccions.

inclou: replanteig. muntatge, connexionat i comprovacié del seu correcte
funcionament.

criteri d'amidament de projecte: nombre d'unitats previstes, segons
documentacié grafica de projecte.

criteri de mesura d'obra: es mesurara el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de projecte. 83,14 17,000

TOTAL

PressupostCASAL ENTITATS
INST.CONTRA INCENDIS

subministrament i instal-lacié encastada de boca d'incendi equipada (bie) d 410,00 4,000
xarxa aéria de distribucié d'aigua per proveiment dels equips d'extincio d'in 34,69 50,000
connexié de servei per a proveiment d'aigua contra incendis de 4 m de long 545,00 1,000
extintor portatil de pols quimic abc polivalent antibrasa, amb pressid incorg 100,40 5,000
extintor portatil de neu carbonica co2, d'eficacia 89b, amb 5 kg d'agent exti 138,46 2,000
placa de senyalitzacié d'equips contra incendis, de poliestire fotoluminiscen 7,40 12,000
placa de senyalitzacié de mitjans d'evacuacid, de poliestiré fotoluminiscent, 7,41 15,000

projeccié de morter ignifug sobre estructura de fusta, amb aplicacié prévia
al morter de malla nervada sobre I'estructura. els treballs de projeccid es
realitzaran amb maquina de projectat via humida, deixant un acabat blanc
trencat i aspecte rugos.

el gruix mitja de producte sera el necessari segons assaig de laboratori per

aconseguir certificar la aplicacié r-90 minuts. inclos en el preu la ma

d'obra, materials necessaris i mitjans elevadors per a realitzar els treballs

fins a 4 metres d'altura (bastida / escala). 32,00 480,000

TOTAL

PressupostCASAL ENTITATS
LEGALITZACIONS I OCA's

acta de comprovacié de |'activitat d'acord a la llei 3/2010 en matéria d'incel 1.000,00 1,000
projecte per la legalitzacio de la instal-lacié de bt d'un establiment de public 2.500,00 1,000
TOTAL

PressupostCASAL ENTITATS
SEGURETAT | SALUT

seguretat i salut 8.285,66 1,000
TOTAL

PressupostCASAL ENTITATS
MESURES MILLORA EFICIENCIA ENERGETICA

1.413,38
1.466,75

1.640,00
1.734,50
545,00
502,00
276,92
88,80
111,15

15.360,00
20.258,37

1.000,00
2.500,00
3.500,00

8.285,66
8.285,66

83,14

410,00
34,69
545,00
100,40
138,46
7,40
7,41

32,00

1.000,00
2.500,00

8.285,66

17,000 1.413,38
1.466,75

4,000 1.640,00
50,000 1.734,50
1,000 545,00
5,000 502,00
2,000 276,92
12,000 88,80
15,000 111,15
225,000 7.200,00
12.098,37

1,000 1.000,00
1,000 2.500,00
3.500,00

1,000 8.285,66
8.285,66

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

-8.160,00

0,00
0,00

0,00







01.21.01.01
01.21.01.01
01.21.01.01

01.21.01.02
01.21.01.02

01.21.01.03
01.21.01.03
01.21.01.03
01.21.01.03

01.21.02.01
01.21.02.01
01.21.02.01
01.21.02.01
01.21.02.01

Titol 3
Titol 3 (1)

1 PAFG-CEXK
2 P8M1-HCHV
3 P89J-4UDM

Obra
Capitol
Titol 3
Titol 3 (1)

1 P7C40-500X
2 PAOO1

Obra
Capitol
Titol 3
Titol 3 (1)

1 PA0O2
2 PAOO3
3 PA0O0O4
4 PAOOS

Obra
Capitol
Titol 3
Titol 3 (1)

1 EGEIN2U1
2 EGE22PU1
3 EGE312U1
4 EP4346U1
5 EHE1U002

01
01

u
m2

m2

01
21
01
02

m2

PA

01
21
01
03

PA
PA
PA
PA

01
21
02
01

Mesures passives

Fusteries exteriors

substitucié de balconera de 390x390 cm, amb balconera d'alumini lacat
blanc amb trencament de pont térmic, col-locada sobre bastiment de
base, amb tres fulles fixes, per a un buit d'obra aproximat de 390x390 cm,
elaborada amb perfils de preu alt, classificacié minima 3 de permeabilitat
a l'aire segons une-en 12207, classificacié minima 7a d'estanquitat a
I'aigua segons une-en 12208 i classificacio minima c5 de resisténcia al vent
segons une-en 12210, sense persiana, vidre aillant de baixa emissivitat i
control solar de lluna incolora de 5+5 mm de gruix, cambra d'aire de 16
mm i lluna de 5+5 mm de gruix incolora, col-locat amb llisté de vidre sobre
fusta, acer o alumini. inclou repassos interiors i exteriors, remats i
accessoris necessaris pel correcte funcionament i encaix amb els elements
contigus.

inclos el desmuntatge i la gestié de residus de I'antiga balconera (carrega,
transport, deposicid i canons d'abocador).

formacié de contorn d'obertura (brancals i llinda) amb planxa d'acer galvan
pintat de parament horitzontal d'acer, amb esmalt martelé, amb dues cape

TOTAL

PressupostCASAL ENTITATS
MESURES MILLORA EFICIENCIA ENERGETICA
Mesures passives

Aillaments

aillament amb feltres de llana mineral de roca de densitat 90 a 100 kg/m3,
desmuntatge i muntatge de plaques registrables de cel ras. inclou totes les

TOTAL

PressupostCASAL ENTITATS
MESURES MILLORA EFICIENCIA ENERGETICA
Mesures passives

Partides algades

mesures de seguretat i salut en obra.

control de qualitat. documental dels elements constructius instal-lats.
imprevistos a justificar.

mitjans auxiliars necessaris per poder executar els elements constructius ex

TOTAL

PressupostCASAL ENTITATS
MESURES MILLORA EFICIENCIA ENERGETICA
Mesures actives

Camp fotovoltaic

modul fotovoltaic policristal:li, poténcia de pic 580 wp. inclou accessoris i pt
inversor hibrid per a instal-lacié fotovoltaica aillada / connexio a xarxa, amb
regulador per a instal-lacié fotovoltaica model smart meter de fronius, o sin
cable per a transmissié de dades amb conductor de coure, de 4 parells, cate
estructura metal-lica per a suport modul fotovoltaic a coberta inclinada

TOTAL

6.278,95
314,32
21,43

14,75
350,00

300,00
150,00
300,00
600,00

212,96
1.529,12
227,93
3,98
86,70

0,000
0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

6.278,95
314,32
21,43

14,75
350,00

300,00
150,00
300,00
600,00

212,96
1.529,12
227,93
3,98
86,70

1,000
11,040

14,126
10.051,76

45,000
1,000

1.013,75

1.350,00

4.633,09

6.278,95
3.470,09

302,72

663,75
350,00

300,00
150,00
300,00
600,00

1.916,64
1.529,12
227,93
179,10
780,30







01.21.02.02
01.21.02.02
01.21.02.02
01.21.02.02
01.21.02.02
01.21.02.02
01.21.02.02
01.21.02.02
01.21.02.02
01.21.02.02
01.21.02.02
01.21.02.02

01.21.02.03
01.21.02.03
01.21.02.03
01.21.02.03
01.21.02.03

01.21.02.04

01.21.02.05

1
2
3
4

O 0 N O

g A W N R

iy

iy

Obra
Capitol
Titol 3
Titol 3 (1)

EG1456U1
EG2DFGF1
EG22H9U1
EG21H9U1
EG3156U1
EG3151U2
EG3151U1
EG415AU1
EG426BU1
EG482325

EG4692U1
EG456132

Obra
Capitol
Titol 3
Titol 3 (1)

EB71UC10
EB71UE20
EB71UH20
KQN2U002
PA0000031

Obra
Capitol
Titol 3
Titol 3 (1)

PA0000041

Obra
Capitol
Titol 3
Titol 3 (1)

PA00000051

Obra

Capitol
Titol 3

01
21
02
02

3 3 3 3 3 3 ¢

c

01
21
02
03

PA

01
21
02
04

PA

01
21
02
05

01
21
03

PressupostCASAL ENTITATS
MESURES MILLORA EFICIENCIA ENERGETICA
Mesures actives

Instal-laci6 eléectrica

caixa per a quadre de distribucid, metal-lica amb porta, per a tres fileres de
safata metal-lica reixa d'acer galvanitzat en calent, d'algaria 100 mm i ampl:
tub flexible corrugat de plastic sense halogens, de 32 mm de diametre nom
tub rigid de plastic sense halogens, de 32 mm de diametre nominal, aillant i
cable amb conductor de coure de 0,6/1 kv de tensié assignada, amb design
cable amb conductor de coure de 0,6/1 kv de tensié assignada, amb design
cable amb conductor de coure de 0,6/1 kv de tensié assignada, amb design
interruptor automatic magnetotermic de 10 a d'intensitat nominal, tipus pi:
interruptor diferencial de la classe a superimmunitzat, gamma terciari, de 4
protector per a sobretensions permanents i transitories amb iga integrat d'i
caixa seccionadora fusible de 40 a, com a maxim, bipolar, per a fusibles cilir
tallacircuit amb fusible cilindric de 20 a, unipolar, amb portafusible separab

TOTAL

PressupostCASAL ENTITATS
MESURES MILLORA EFICIENCIA ENERGETICA
Mesures actives

Instal-lacions de seguretat i complementaries

cable d'acer inoxidable 316, de 10 mm de diametre i composicié 7x19+0, hc
conjunt d'elements per als dos extrems d'una linia de vida horitzontal, fixa,
element de suport intermedi per a linia de vida horitzontal fixa, d'acer inoxi
escala metal-lica recta, de 0,6 m d'amplaria, amb 2 suports amb perfils d'ac
certificacid i homologacié del conjunt de linia de vida per part d'empresa ac

TOTAL

PressupostCASAL ENTITATS
MESURES MILLORA EFICIENCIA ENERGETICA
Mesures actives

Estudis i legalitzacions

memoria teécnica d'instal-lacié solar fotovoltaica (de poteéncia fins a 10 kw),

TOTAL

PressupostCASAL ENTITATS
MESURES MILLORA EFICIENCIA ENERGETICA
Mesures actives

Seguretat i salut

seguretat i salut per a I'execucid de les obres, a justificar per pat de la direc

TOTAL

PressupostCASAL ENTITATS
MESURES MILLORA EFICIENCIA ENERGETICA

Control centralitzat climatitzacio

107,85
25,19
5,21
6,66
7,18
5,85
2,33
84,67
190,26
183,67
37,11
10,78

5,49
184,03
40,59
316,78
200,00

450,00

525,00

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

0,000

0,000

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

107,85 1,000
25,19 5,000
5,21 20,000
6,66 15,000
7,18 25,000
5,85 25,000
2,33 64,000
84,67 1,000
190,26 1,000
183,67 1,000
37,11 2,000
10,78 4,000
1.488,71

5,49
184,03
40,59
316,78
200,00

2.692,20

450,00

525,00

107,85
125,95
104,20
99,90
179,50
146,25
149,12
84,67
190,26
183,67
74,22
43,12

433,71
1.104,18
162,36
791,95
200,00

450,00

525,00







01.21.03 1 PG8A-HDU1 u suministre i instal.laci6 de control centralitzat per controlar fins a 64 unitats 5.200,29 0,000 0,00 5.200,29 1,000 _ 5.200,29
TOTAL 0,00 5.200,29

IMPORT TOTAL DEL PRESSUPOST : 524.406,33 566.180,96 [ 11281654,52 449.339,79
24,53% 85,69%
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